



**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**29 декабря 2023 г.**

**№ 1269-р**

**г. Улан-Удэ**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Республики Бурятия от 13.07.2023 № 400 «Об утверждении Порядка разработки, реализации, мониторинга государственных программ Республики Бурятия»:

1. Утвердить паспорт Государственной программы Республики Бурятия «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства» согласно приложению № 1\* к настоящему распоряжению.

2. Утвердить паспорт регионального проекта «Энергетика Республики Бурятия», не входящего в состав федеральных проектов, согласно приложению № 2\* к настоящему распоряжению.

3. Утвердить паспорт регионального проекта «Транспорт и связь Республики Бурятия», не входящего в состав федеральных проектов, согласно приложению № 3\* к настоящему распоряжению.

4. Утвердить паспорт регионального проекта «Дорожное хозяйство Республики Бурятия», не входящего в состав федеральных проектов, согласно приложению № 4\* к настоящему распоряжению.

5. Утвердить паспорт регионального проекта «Дорожное хозяйство Республики Бурятия, развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях», входящего в федеральный проект «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях», согласно приложению № 5\* к настоящему распоряжению.

6. Утвердить паспорт регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Республика Бурятия)», входящего в федеральный проект «Безопасные качественные дороги», согласно приложению № 6\* к настоящему распоряжению.

7. Утвердить паспорт регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», входящего в федеральный проект «Безопасные каче-

ственные дороги», согласно приложению № 7\* к настоящему распоряжению.

8. Утвердить паспорт регионального проекта «Безопасность дорожного движения (Республика Бурятия)», входящего в федеральный проект «Безопасные качественные дороги», согласно приложению № 8\* к настоящему распоряжению.

9. Утвердить паспорт Комплекса процессных мероприятий «Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия» согласно приложению № 9\* к настоящему распоряжению.

10. Утвердить паспорт Комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия» согласно приложению № 10\* к настоящему распоряжению.

11. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2024 года.

**Глава Республики Бурятия -  
Председатель Правительства  
Республики Бурятия**



**А. Цыденов**

\*Приложения в электронном виде

Проект представлен Министерством по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства  
тел. 55-31-00

ar1

П А С П О Р Т  
Государственной программы Республики Бурятия  
«Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства»

1. Основные положения

|                                                                   |                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Куратор государственной (комплексной) программы                   | Луковников Евгений Валентинович – заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия по развитию инфраструктуры |
| Ответственный исполнитель государственной (комплексной) программы | Гоге Александр Александрович - министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия     |

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период реализации государственной (комплексной) программы                   | Этап I: 2014-2023 годы<br>Этап II: 2024-2035 годы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Цели государственной (комплексной) программы                                | Обеспечение устойчивого развития транспорта, информатизации, связи, энергетики и дорожного хозяйства.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Направления (подпрограммы) государственной (комплексной) программы          | <ul style="list-style-type: none"><li>- энергосбережение и повышение энергетической эффективности;</li><li>- создание условий для функционирования и развития местных и международных транспортных маршрутов;</li><li>- сохранность сети автодорог регионального значения за счет содержания и ремонта, строительство и реконструкция автодорог, искусственных сооружений;</li><li>- снятие инфраструктурных ограничений на территориях перспективного развития.</li></ul> |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации                    | Всего:<br>Этап I: 2014-2023 годы – 41 959 012,62 тыс.руб.<br>Этап II: 2024-2035 годы – 34 148 129,2 тыс.руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной | - Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| программой Российской Федерации /решениями Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия. | национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;<br>- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596 «Об утверждении Государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»;<br>- Закон Республики Бурятия от 18.03.2019 № 360-VI «О Стратегии социально-экономического развития Республики Бурятия на период до 2035 года»;<br>- Постановление Правительства Республики Бурятия от 18.01.2023 № 24 «О Программе деятельности Правительства Республики Бурятия на срок полномочий» |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

2. Показатели государственной (комплексной) программы

| №№ п/п                                                                                                   | Наименование показателя                                | Уровень показателя                 | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |               | Значение показателя по годам |        |        |                  | Документ | Ответственный за достижение показателя                                                                         | Связь с целевыми показателями | Признак реализуется муниципальным образованием | Информационная система |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------------------------|--------|--------|------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                                                          |                                                        |                                    |                              |                             | значение         | 2023 (оценка) | 2024                         | 2025   | 2026   | 2035 (справочно) |          |                                                                                                                |                               |                                                |                        |
| 1                                                                                                        | 2                                                      | 3                                  | 4                            | 5                           | 6                | 7             | 8                            | 9      | 10     | 11               | 12       | 13                                                                                                             | 14                            | 15                                             | 16                     |
| 1. Обеспечение устойчивого развития транспорта, информатизации, связи, энергетики и дорожного хозяйства. |                                                        |                                    |                              |                             |                  |               |                              |        |        |                  |          |                                                                                                                |                               |                                                |                        |
| 1.                                                                                                       | Установленная мощность электростанций энергосистемы РБ | РП «Энергетика Республики Бурятия» | Возрастание                  | Мвт                         | 1523,8           | 1523,8        | 1643,8                       | 1643,8 | 1643,8 | 1643,8           | -        | Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия (далее – Минтранс РБ) | -                             | Нет                                            | Нет                    |

|    |                            |                        |             |             |       |       |       |       |       |       |       |                                                                                                                                              |             |                                                                                       |     |     |
|----|----------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 2. | Грузооборот порта          | РП «Транспорт и связь» | возрастание | Млн.тн-км   | 48000 | 48000 | 48000 | 48200 | 48500 | 49000 | 69400 | Закон Республики Бурятия от 18.03.2019 № 360-VI «О Стратегии и социальной экономической развития Республики Бурятия на период до 2035 года»; | Минтранс РБ | Стратегия социальной экономической развития Республики Бурятия на период до 2035 года | Нет | Нет |
| 3. | Пассажироборота транспорта | РП «Транспорт и связь» | возрастание | Млн.пасс.км | 1890  | 1890  | 1890  | 1900  | 1950  | 1950  | 1995  | Закон Республики Бурятия от 18.03.2019 № 360-VI «О Стратегии социальной экономической развития Республики Бурятия на период до 2035 года»;   | Минтранс РБ | Стратегия социальной экономической развития Республики Бурятия на период до 2035 года | -   | -   |



|    |                                                                                           |        |             |         |   |  |  |  |         |         |         |         |   |             |                                                                                       |    |                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------|---|--|--|--|---------|---------|---------|---------|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|
| 6. | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, %;         | НП БКД | Возрастание | %       | - |  |  |  | 77,151  | 85,0318 | 85,0318 | 85,0318 | - | Минтранс РБ | Стратегия социально-экономического развития Республики Бурятия на период до 2035 года | да | Электронный бюджет |
| 7. | Количество дорожно-транспортных происшествий на транспорте, всего                         | НП БДД | Убытие      | Ед.     | - |  |  |  | 1200    | 1200    | -       | -       | - | Минтранс РБ | -                                                                                     | -  | -                  |
| 8  | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств | НП БДД | Убытие      | Человек | - |  |  |  | 2,4600  | 2,3300  | -       | -       | - | Минтранс РБ | -                                                                                     | -  | Электронный бюджет |
| 9. | Количество погибших в                                                                     | НП БДД | Убытие      | Человек | - |  |  |  | 10,2400 | 9,4300  | -       | -       | - | Минтранс РБ | -                                                                                     | -  | Электронный        |

|   |                                                                   |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |        |
|---|-------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--------|
|   | дорожно-транспортных происшествий, человек на 100 тысяч населения |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | бюджет |
| 1 |                                                                   | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |        |

3. Структура государственной (комплексной) программы Республики Бурятия

| №№ п/п | Задачи структурного элемента                                                                                                                                                                                                                                                    | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента                                                                                                                                                                                                    | Связь с показателями                                   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                                                      |
| 1      | Направление - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |
|        | Региональный проект «Энергетика Республики Бурятия», не входящий в состав федеральных проектов<br>Куратор – Луковников Евгений Валентинович                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |
|        | Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |
| 1.1    | Создание условий для текущего функционирования объектов электроснабжения                                                                                                                                                                                                        | Предоставлена компенсация экономически обоснованных расходов энергоснабжающих организаций, не вошедших в экономически обоснованный тариф на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями, поставляемую покупателям на розничных рынках электрической энергии | Установленная мощность электростанций энергосистемы РБ |
| 1.2    | Доведение цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) за счет средств, полученных в виде безвозмездных целевых взносов от субъектов оптового рынка - производителей электрической энергии (мощности) | Предоставлена субсидия гарантирующим поставщикам электрической энергии, энергоснабжающим организациям, энергосбытовым                                                                                                                                                             | Установленная мощность электростанций энергосистемы РБ |

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             | организациям в целях возмещения недополученных доходов в связи с доведением цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) на территории Республики Бурятия |                                                                                                             |
| 1.3                                                                                                                                                              | Снижение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух посредством перевода частных домовладений с угольного (дровяного) отопления на электрическое | Предоставлена субсидия и иных межбюджетных трансфертов на выполнение проектно-изыскательских работ, разработка проектной документации электросетевого хозяйства, СМР пилотного участка                                              | Установленная мощность электростанций энергосистемы РБ                                                      |
| Направление - Создание условий для функционирования и развития местных и международных транспортных маршрутов                                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |
| 2.                                                                                                                                                               | Региональный проект «Транспорт и связь Республики Бурятия», не входящий в состав федеральных проектов<br>Куратор - Гоге Александр Александрович                             |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                  | Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия                                                                                    | 2024-2035                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |
| 2.1                                                                                                                                                              | Повышение качества транспортного обслуживания населения                                                                                                                     | Обеспечение транспортной доступности жителей удаленных и труднодоступных населенных пунктов, в которых отсутствует круглогодичное автомобильное сообщение                                                                           | Пассажирооборот транспорта                                                                                  |
| 2.2                                                                                                                                                              | Создание условий для эффективного оказания услуг связи и развития инфраструктуры связи                                                                                      | Обеспечено распространение и трансляция радиоканала «Радио России» с региональными вставками ГТРК «Бурятия» в аналоговом формате на территории Республики Бурятия                                                                   | Доля охвата населения Республики Бурятия вещанием радиоканала «Радио Россия» со вставками ГТРК «Бурятия», % |
| Направление - Сохранность сети автодорог регионального значения за счет содержания и ремонта, строительства и реконструкция автодорог, искусственных сооружений; |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |
| 3.                                                                                                                                                               | Региональный проект «Дорожное хозяйство Республики Бурятия», не входящий в состав федеральных проектов<br>Куратор - Гоге Александр Александрович                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |

|     | Минтранс РБ                                                                                                                                                                                                                           | 2024-2025                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1 | Проведение комплекса работ по поддержанию и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и искусственных сооружений на них                                                                           | Обеспечен ремонт автомобильных дорог регионального значения                                                                                | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения |
| 3.2 | Проведение комплекса работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них                                                                                                           | Обеспечены реконструкция и ремонт автомобильных дорог регионального значения                                                               | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения |
| 4   | Региональный проект «Дорожное хозяйство Республики Бурятия, развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»<br>«Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»<br>Куратор - Гоге Александр Александрович |                                                                                                                                            | входящий в состав федерального проекта                                                                                                                                                                       |
|     | Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия                                                                                                                                              | 2024-2025                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |
| 4.1 | Проведение комплекса работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них                                                                                                           | Построено и отремонтировано автомобильные дороги местного значения                                                                         | Протяженность автомобильных дорог местного значения на сельских территориях                                                                                                                                  |
| 5.  | Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»<br>Куратор – Луковников Евгений Валентинович                                                                                                                               |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                              |
|     | Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия                                                                                                                                              | 2024 2025                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |
| 5.1 | Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций                                                                                                                                                      | Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом) | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, %;                                                                                                                            |
| 5.2 | Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения                                                                                 | Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом) | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, %;                                                                                                                            |

|                                                                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.3                                                                                                                     | Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок                          | Заключено государственных контрактов с использованием отечественного оборудования                                                                                                                                                                                                                                                    | Доля заключенных государственных контрактов с поставщиками отечественного оборудования                                                                                                |
| Направление - Снятие инфраструктурных ограничений на территориях перспективного развития.                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                       |
| 6                                                                                                                       | Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»<br>Куратор – Луковников Евгений Валентинович |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                         | Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия                           | 2024 - 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       |
| 6.1                                                                                                                     | Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли                           | Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом).<br>Нарастающий итог<br>Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах | Количество дорожно-транспортных происшествий на транспорте                                                                                                                            |
| Региональный проект «Безопасность дорожного движения (Республика Бурятия)»<br>Куратор – Луковников Евгений Валентинович |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                       |
| 7.                                                                                                                      | Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия                           | 2024-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       |
| 7.1                                                                                                                     | Обеспечение соблюдения норм и правил в области безопасности дорожного движения                                     | Обеспечено эффективное использование имеющихся в подразделениях Госавтоинспекции технических средств для осуществления надзорной деятельности.                                                                                                                                                                                       | Количество дорожно-транспортных происшествий на транспорте, всего                                                                                                                     |
| 7.2                                                                                                                     | Повышена безопасность участников дорожного движения                                                                | Организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения                                                                                                                                                                                   | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств<br>Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения |

|     |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                        | слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |
| 8.  | Комплексе процессных мероприятий «Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия»                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |
|     | Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |
| 9.  | Комплексе процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия»                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |
|     | Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |
| 9.1 | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения за счет обеспечения функционирования специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения | Реализованы мероприятия по информационно-техническому сопровождению программного обеспечения систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения.<br>Реализованы мероприятия по обслуживанию и содержанию работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения в отношении автомобильных дорог федерального значения | Количество дорожно-транспортных происшествий на транспорте, всего<br><br>Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств |

#### 4. Финансовое обеспечение государственной (комплексной) программы

| Наименование государственной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | ГРБС / КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |              |             |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|                                                                                                  |            | 2024                                                           | 2025         | 2026        | всего        |
| 1                                                                                                | 2          | 3                                                              | 4            | 5           | 6            |
| Государственная программа Республики Бурятия                                                     | 63 0 00    | 12 353 173,4                                                   | 10 931 814,1 | 9 525 379,5 | 32 810 367,0 |

|                                                                                                                                                                                          |                      |             |              |             |  |              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------|-------------|--|--------------|--|
| «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства» (всего), в том числе:                                                                                                            | 00000                |             |              |             |  |              |  |
| Консолидированный республиканский бюджет, всего                                                                                                                                          |                      | 8 753 173,4 | 10 931 814,1 | 9 525 379,5 |  | 29 210 367,0 |  |
| республиканский бюджет, из них:                                                                                                                                                          |                      | 8 753 173,4 | 10 931 814,1 | 9 525 379,5 |  | 29 210 367,0 |  |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета                                                                                                                                          |                      | 2 546 438,8 | 3 968 102,6  | 611 021,1   |  | 7 125 562,5  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам                                                                                                                                                 |                      | 3 442 190,9 | 2 192 765,1  | 1 645 956,2 |  | 7 280 912,2  |  |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия                                                                                  |                      |             |              |             |  |              |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:                                                                                                                             |                      |             |              |             |  |              |  |
| межбюджетные трансферты республиканскому бюджету                                                                                                                                         |                      |             |              |             |  |              |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего / (бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |                      |             |              |             |  |              |  |
| Внебюджетные источники                                                                                                                                                                   |                      | 3 600 000,0 | 0            | 0           |  | 3 600 000,00 |  |
| Объем налоговых расходов Республики Бурятия (справочно)                                                                                                                                  |                      |             |              |             |  |              |  |
| Региональный проект «Энергетика Республики Бурятия», не входящий в состав федерального проекта (всего), в том числе:                                                                     | 801 63 3<br>03 00000 | 182 191,7   | -            | -           |  | 182 191,7    |  |
| Консолидированный республиканский бюджет (всего):                                                                                                                                        |                      | 182 191,7   | -            | -           |  | 182 191,7    |  |
| республиканский бюджет, в том числе:                                                                                                                                                     |                      | 182 191,7   | -            | -           |  | 182 191,7    |  |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета                                                                                                                                          |                      | -           | -            | -           |  | -            |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам                                                                                                                                                 |                      | 156 800,0   | -            | -           |  | 156 800,0    |  |

|                                                                                                                                                                                          |             |           |           |             |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|---|
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия                                                                                  | -           | -         | -         | -           | - |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:                                                                                                                             | -           | -         | -         | -           | - |
| межбюджетные трансферты республиканскому бюджету                                                                                                                                         | -           | -         | -         | -           | - |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего / (Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) | -           | -         | -         | -           | - |
| Внебюджетные источники                                                                                                                                                                   | -           | -         | -         | -           | - |
| Региональный проект «Транспорт и связь Республики Бурятия», не входящий в состав федеральных проектов (всего), в том числе:                                                              | 4 194 059,7 | 266 363,5 | 258 520,0 | 4 718 943,2 |   |
| Консолидированный республиканский бюджет (всего):                                                                                                                                        | 594 059,7   | 266 363,5 | 258 520,0 | 1 118 943,2 |   |
| республиканский бюджет, в том числе:                                                                                                                                                     | 594 059,7   | 266 363,5 | 258 520,0 | 1 118 943,2 |   |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета                                                                                                                                          | -           | -         | -         | -           | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам                                                                                                                                                 | 386 467,1   | 149 746,0 | 141 902,5 | 678 115,6   |   |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия                                                                                  |             |           |           |             |   |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:                                                                                                                             |             |           |           |             |   |
| межбюджетные трансферты республиканскому бюджету                                                                                                                                         | -           | -         | -         | -           | - |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего / (Бюджеты территориальных государственных                                                | -           | -         | -         | -           | - |

|                                                                                                                                                                                          |                   |  |             |             |             |  |  |  |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|-------------|-------------|-------------|--|--|--|--------------|
| внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего)                                                                                                                                           |                   |  |             |             |             |  |  |  |              |
| Внебюджетные источники                                                                                                                                                                   |                   |  | 3 600 000,0 | -           | -           |  |  |  | 3 600 000,0  |
| Региональный проект «Дорожное хозяйство Республики Бурятия» (всего), в том числе:                                                                                                        | 801 63 3 02 00000 |  | 2 490 020,6 | 3 742 529,2 | 5 854 244,0 |  |  |  | 12 086 793,8 |
| Консолидированный республиканский бюджет (всего):                                                                                                                                        |                   |  | 2 490 020,6 | 3 742 529,2 | 5 854 244,0 |  |  |  | 12 086 793,8 |
| республиканский бюджет, в том числе:                                                                                                                                                     |                   |  | 2 490 020,6 | 3 742 529,2 | 5 854 244,0 |  |  |  | 12 086 793,8 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета                                                                                                                                          |                   |  | -           | -           | -           |  |  |  | -            |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам                                                                                                                                                 |                   |  | 1 096 159,4 | 694 587,8   | 367 000,0   |  |  |  | 2 157 747,2  |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия                                                                                  |                   |  |             |             |             |  |  |  |              |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:                                                                                                                             |                   |  |             |             |             |  |  |  |              |
| межбюджетные трансферты республиканскому бюджету                                                                                                                                         |                   |  |             |             |             |  |  |  |              |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего / (Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |                   |  |             |             |             |  |  |  |              |
| Внебюджетные источники                                                                                                                                                                   |                   |  |             |             |             |  |  |  |              |
| Региональный проект, входящий в состав федеральных проектов «Дорожное хозяйство Республики Бурятия, развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» (всего), в том числе:  | 801 63 2 01 00000 |  | 664 402,6   | 220 989,3   | 142 273,0   |  |  |  | 1 027 664,9  |
| Консолидированный республиканский бюджет (всего):                                                                                                                                        |                   |  | 664 402,6   | 220 989,3   | 142 273,0   |  |  |  | 1 027 664,9  |

|                                                                                                                                                                                          |                      |           |           |           |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| республиканский бюджет, в том числе:                                                                                                                                                     |                      | 664 402,6 | 220 989,3 | 142 273,0 | 1 027 664,9 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета                                                                                                                                          |                      | 613 687,5 | 218 778,3 | 142 273,0 | 974 738,8   |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам                                                                                                                                                 |                      | 664 402,6 | 220 989,3 | 142 273,0 | 1 027 664,9 |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия                                                                                  |                      |           |           |           |             |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:                                                                                                                             |                      |           |           |           |             |
| межбюджетные трансферты республиканскому бюджету                                                                                                                                         |                      |           |           |           |             |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего / (Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |                      |           |           |           |             |
| Внебюджетные источники                                                                                                                                                                   |                      |           |           |           |             |
| Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (всего), в том числе:                                                                                              | 801 63 1<br>R2 00000 | 38 361,9  | 33 768,5  | 129 780,7 | 201 911,1   |
| Консолидированный республиканский бюджет (всего):                                                                                                                                        |                      | 38 361,9  | 33 768,5  | 129 780,7 | 201 911,1   |
| республиканский бюджет, в том числе:                                                                                                                                                     |                      | 38 361,9  | 33 768,5  | 129 780,7 | 201 911,1   |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета                                                                                                                                          |                      | 37 594,7  | 33 093,1  | 127 185,1 | 197 872,9   |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам                                                                                                                                                 |                      | 38 361,9  | 33 768,5  | 129 780,7 | 201 911,1   |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия                                                                                  |                      |           |           |           |             |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:                                                                                                                             |                      |           |           |           |             |

|                                                                                                                                                                                          |                   |             |             |             |              |  |  |   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--|--|---|--|
| межбюджетные трансферты республиканскому бюджету                                                                                                                                         |                   |             |             |             |              |  |  |   |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего / (Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |                   |             |             |             |              |  |  |   |  |
| Внебюджетные источники                                                                                                                                                                   | 0                 |             |             |             |              |  |  | 0 |  |
| Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» (всего), в том числе:                                                                                                         | 801 63 1 R1 00000 | 4 264 973,1 | 6 151 135,5 | 2 623 533,7 | 13 039 642,3 |  |  |   |  |
| Консолидированный республиканский бюджет (всего):                                                                                                                                        |                   | 4 264 973,1 | 6 151 135,5 | 2 623 533,7 | 13 039 642,3 |  |  |   |  |
| республиканский бюджет, в том числе:                                                                                                                                                     |                   | 4 264 973,1 | 6 151 135,5 | 2 623 533,7 | 13 039 642,3 |  |  |   |  |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета                                                                                                                                          |                   | 1 895 156,6 | 3 716 231,2 | 341 563,0   | 5 952 950,8  |  |  |   |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам                                                                                                                                                 |                   | 1 100 000,0 | 1 093 673,5 | 865 000,0   | 3 058 673,5  |  |  |   |  |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия                                                                                  |                   |             |             |             |              |  |  |   |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:                                                                                                                             |                   |             |             |             |              |  |  |   |  |
| межбюджетные трансферты республиканскому бюджету                                                                                                                                         |                   |             |             |             |              |  |  |   |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего / (Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |                   |             |             |             |              |  |  |   |  |
| Внебюджетные источники                                                                                                                                                                   |                   | 0           | 0           | 0           | 0            |  |  | 0 |  |
| Региональный проект «Безопасность дорожного движения (Республика Бурятия)» (всего), в том числе:                                                                                         | 815 63 1 R3 00000 | 39 546,1    | 39 546,1    | 39 546,1    | 118 638,3    |  |  |   |  |
| Консолидированный республиканский бюджет                                                                                                                                                 |                   | 39 546,1    | 39 546,1    | 39 546,1    | 118 638,3    |  |  |   |  |

|                                                                                                                                                                                          |                   |            |            |            |             |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------|--|--|--|
| (всего):                                                                                                                                                                                 |                   |            |            |            |             |  |  |  |
| республиканский бюджет, в том числе:                                                                                                                                                     |                   | 39 546,1   | 39 546,1   | 39 546,1   | 118 638,3   |  |  |  |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета                                                                                                                                          |                   | -          | -          | -          | -           |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам                                                                                                                                                 |                   | -          | -          | -          | -           |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия                                                                                  |                   | -          | -          | -          | -           |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:                                                                                                                             |                   | 0          | 0          | 0          | 0           |  |  |  |
| межбюджетные трансферты республиканскому бюджету                                                                                                                                         |                   | -          | -          | -          | -           |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего / (Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |                   | -          | -          | -          | -           |  |  |  |
| Внебюджетные источники                                                                                                                                                                   |                   | 0          | 0          | 0          | 0           |  |  |  |
| Комплексе процессных мероприятий «Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия» (всего), в том числе:           | 801 63 5 01 00000 | 463 231,80 | 461 096,10 | 461 096,10 | 1 385 424,0 |  |  |  |
| Консолидированный республиканский бюджет (всего):                                                                                                                                        |                   | 463 231,80 | 461 096,10 | 461 096,10 | 1 385 424,0 |  |  |  |
| республиканский бюджет, в том числе:                                                                                                                                                     |                   | 463 231,80 | 461 096,10 | 461 096,10 | 1 385 424,0 |  |  |  |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета                                                                                                                                          |                   |            |            |            |             |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам                                                                                                                                                 |                   |            |            |            |             |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных                                                                                                            |                   |            |            |            |             |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                          |                      |          |          |          |          |          |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|
| фондов Республики Бурятия                                                                                                                                                                |                      |          |          |          |          |          |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:                                                                                                                             |                      |          |          |          |          |          |  |  |
| межбюджетные трансферты республиканскому бюджету                                                                                                                                         |                      |          |          |          |          |          |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего / (Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |                      |          |          |          |          |          |  |  |
| Внебюджетные источники                                                                                                                                                                   |                      |          |          |          |          |          |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия» (всего), в том числе:                                                                   | 815 63 5<br>02 00000 | 16 385,9 | 16 385,9 | 16 385,9 | 16 385,9 | 49 157,7 |  |  |
| Консолидированный республиканский бюджет (всего):                                                                                                                                        |                      | 16 385,9 | 16 385,9 | 16 385,9 | 16 385,9 | 49 157,7 |  |  |
| республиканский бюджет, в том числе:                                                                                                                                                     |                      | 16 385,9 | 16 385,9 | 16 385,9 | 16 385,9 | 49 157,7 |  |  |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета                                                                                                                                          |                      |          |          |          |          |          |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам                                                                                                                                                 |                      |          |          |          |          |          |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия                                                                                  |                      |          |          |          |          |          |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:                                                                                                                             |                      |          |          |          |          |          |  |  |
| межбюджетные трансферты республиканскому бюджету                                                                                                                                         |                      |          |          |          |          |          |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего / (Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |                      |          |          |          |          |          |  |  |

Внебюджетные источники

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

**П А С П О Р Т**  
**Регионального проекта «Энергетика Республики Бурятия», не входящего в состав федеральных проектов**  
**1. Основные положения**

| Краткое наименование регионального проекта                                                                                                                                                              |  | Создание условий для текущего функционирования объектов электроснабжения | Срок реализации проекта                                                                                            | 2024 | 2035 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Куратор регионального проекта                                                                                                                                                                           |  | Луковников Е.В.                                                          | Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия                                                          |      |      |
| Руководитель регионального проекта                                                                                                                                                                      |  | Гоге А.А.                                                                | Министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия                                |      |      |
| Администратор регионального проекта                                                                                                                                                                     |  | Ангаров М.А.                                                             | Заместитель Председателя Комитета развития энергетики и энергосбережения – начальник отдела по развитию энергетики |      |      |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Республики Бурятия (далее - государственные программы) |  | 1.                                                                       | Государственная программа Республики Бурятия «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства»               |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | 1.1.                                                                     | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации                                             |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                          | Отсутствует                                                                                                        |      |      |

2. Показатели регионального проекта

| №№<br>п/п | Показатели<br>регионального проекта                                                                                                                                                                                                                                                                | Уровень<br>показате<br>ля | Единиц<br>а<br>измере<br>ния<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |      | Период, год |      |      |      |      |      |      |      | Признак<br>возрастания<br>/убывания | Нараста<br>ющий<br>итог | Декомпо<br>зиция на<br>МО | Информа<br>ционная<br>система<br>(источ-<br>ник<br>данных) |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                                              | значе<br>ние        | год  | 2024        | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |                                     |                         |                           |                                                            |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                         | 4                                            | 5                   | 6    | 7           | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15                                  | 16                      | 17                        | 18                                                         |
| 1         | Создание условий для текущего функционирования объектов электроснабжения                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                              |                     |      |             |      |      |      |      |      |      |      |                                     |                         |                           |                                                            |
| 1.1       | Количество получателей средств компенсаций экономически обоснованных расходов энергоснабжающих организаций, не вошедших в экономически обоснованный тариф на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями, поставляемую покупателям на розничных рынках электрической энергии | «РП»                      | Шт.                                          | 1                   | 2023 | 1           | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | -                                   | Нет                     | Нет                       | -                                                          |
| 2         | Доведение цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) за счет средств, полученных в виде безвозмездных целевых взносов от субъектов оптового рынка - производителей электрической энергии (мощности)                    |                           |                                              |                     |      |             |      |      |      |      |      |      |      |                                     |                         |                           |                                                            |
|           | Количество получателей средств субсидий гарантирующим                                                                                                                                                                                                                                              | «РП»                      | Шт.                                          | 1                   | 2023 | 1           | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | -                                   | Нет                     | Нет                       | -                                                          |

| №№<br>п/п | Показатели<br>регионального проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Уровень<br>показате | Единиц<br>а | Базовое<br>значение | Период, год |     |   |   |   |   | Признак<br>возрастания | Нараста<br>ющий | Декомпо<br>зиция на | Информа<br>ционная |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-----|---|---|---|---|------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|
|           | поставщикам<br>электрической энергии,<br>энергоснабжающим<br>организациям,<br>энергосбытовым<br>организациям в целях<br>возмещения<br>недополученных<br>доходов в связи с<br>доведением цен<br>(тарифов) на<br>электрическую<br>энергию (мощность) до<br>базовых уровней цен<br>(тарифов) на<br>электрическую<br>энергию (мощность) на<br>территории Республики<br>Бурятия |                     |             |                     |             |     |   |   |   |   |                        |                 |                     |                    |
| 3         | Снижение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух посредством перевода частных домовладений с угольного (дровяного) отопления на электрическое                                                                                                                                                                                                |                     |             |                     |             |     |   |   |   |   |                        |                 |                     |                    |
|           | Количество частных<br>домовладений,<br>перешедших на<br>электрическое<br>отопление                                                                                                                                                                                                                                                                                         | «РП»                | %           | -                   | 2023        | 9,4 | - | - | - | - | -                      | -               | нет                 | нет                |

3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году

| №№ | Показатели регионального проекта | Уровень | Единица | Плановые значения по месяцам | На конец |
|----|----------------------------------|---------|---------|------------------------------|----------|
|----|----------------------------------|---------|---------|------------------------------|----------|

| п/п  | показате<br>ля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | измерения<br>(по ОКЕИ) | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | 2024 года |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|---------|------|--------|-----|------|------|--------|----------|---------|--------|-----------|
| 1.   | Создание условий для текущего функционирования объектов электроснабжения                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |        |         |      |        |     |      |      |        |          |         |        |           |
| 1.1. | Количество получателей средств компенсаций экономически обоснованных расходов энергоснабжающих организаций, не вошедших в экономически обоснованный тариф на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями, поставляемую покупателям на розничных рынках электрической энергии                                                                         | Шт.                    | -      | 1       | -    | -      | -   | -    | -    | -      | -        | -       | -      | 1         |
| 2.   | Доведение цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) за счет средств, полученных в виде безвозмездных целевых взносов от субъектов оптового рынка - производителей электрической энергии (мощности)                                                                                            |                        |        |         |      |        |     |      |      |        |          |         |        |           |
| 2.1. | Количество получателей средств субсидий гарантирующим поставщикам электрической энергии, энергоснабжающим организациям, энергосбытовым организациям в целях возмещения недополученных доходов в связи с доведением цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) на территории Республики Бурятия | Шт.                    | -      | 1       | -    | -      | -   | -    | -    | -      | -        | -       | -      | 1         |
| 3    | Снижение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух посредством перевода частных домовладений с угольного (дровяного) отопления на электрическое                                                                                                                                                                                                |                        |        |         |      |        |     |      |      |        |          |         |        |           |
| 3.1. | Количество частных домовладений, перешедших на электрическое отопление                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | %                      | -      | -       | -    | -      | -   | -    | -    | -      | -        | -       | -      | 9,4       |

#### 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| №№<br>п/п | Наименование<br>мероприятия<br>(результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государственных<br>программ вместе<br>с наименованием<br>государственной<br>программы | Единица<br>измерения<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      | Характеристика<br>мероприятия<br>(результата) | Тип<br>меропри-<br>ятия<br>(результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Декомпозиция<br>на МО | Связь с<br>показателям<br>и (републи-<br>канского)<br>ведомствен-<br>ного проекта |             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                      | значение            | год | 2024        | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                                                                   | 2035        |
| 1.        | Создание условий для текущего функционирования объектов электроснабжения                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                      |                     |     |             |      |      |      |      |      |      |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                                                                   |             |
| 1.1.      | Предоставлена<br>компенсация<br>экономически<br>обоснованных<br>расходов<br>энергоснабжающих<br>организаций, не<br>вошедших в<br>экономически<br>обоснованный<br>тариф на<br>электрическую<br>энергию,<br>вырабатываемую<br>дизельными<br>электростанциями,<br>поставляемую<br>покупателям на<br>розничных рынках<br>электрической<br>энергии | X                                                                                                                                 | Шт.                                  | 1                   | 1   | 1           | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1                                             | Компенсация<br>экономически<br>обоснованных<br>расходов<br>энергоснабжающих<br>организаций, не<br>вошедших в<br>экономически<br>обоснованный<br>тариф на<br>электрическую<br>энергию,<br>вырабатываемую<br>дизельными<br>электростанциями,<br>поставляемую<br>покупателям на<br>розничных рынках<br>электрической<br>энергии | -                     | -                                                                                 | отсутствует |
| 2         | Доведение цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) за счет средств, полученных в виде безвозмездных целевых взносов от субъектов оптового рынка - производителей электрической энергии (мощности)                                                               |                                                                                                                                   |                                      |                     |     |             |      |      |      |      |      |      |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                                                                   |             |
| 2.1.      | Предоставлена<br>субсидия<br>гарантирующим<br>поставщикам<br>электрической                                                                                                                                                                                                                                                                    | X                                                                                                                                 | Шт.                                  | 1                   | 1   | 1           | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1                                             | Субсидия<br>гарантирующим<br>поставщикам<br>электрической<br>энергии.                                                                                                                                                                                                                                                        | -                     | -                                                                                 | отсутствует |

| №№<br>п/п | Наименование<br>мероприятия<br>(результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государственных<br>программ вместе<br>с наименованием<br>государственной<br>программы                                                                                                                                                                                                       | Единица<br>измерения<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |      | Характеристика<br>мероприятия<br>(результата)                                                                                                   | Тип<br>меропри-<br>ятия<br>(результ-<br>та) | Декомпозиция<br>на МО | Связь с<br>показателям<br>и (республи-<br>канского)<br>ведомствен-<br>ного проекта |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      | значение            | год | 2024        | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |                                                                                                                                                 |                                             |                       |                                                                                    |
|           | энергии,<br>энергоснабжающим<br>организациям,<br>энергосбытовым<br>организациям в<br>целях возмещения<br>недополученных<br>доходов в связи с<br>доведением цен<br>(тарифов) на<br>электрическую<br>энергию (мощность)<br>до базовых уровней<br>цен (тарифов) на<br>электрическую<br>энергию (мощность)<br>на территории<br>Республики Бурятия | энергоснабжающим<br>организациям,<br>энергосбытовым<br>организациям в<br>целях возмещения<br>недополученных<br>доходов в связи с<br>доведением цен<br>(тарифов) на<br>электрическую<br>энергию<br>(мощность) до<br>базовых уровней<br>цен (тарифов) на<br>электрическую<br>энергию<br>(мощность) на<br>территории<br>Республики Бурятия |                                      |                     |     |             |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                 |                                             |                       |                                                                                    |
| 3         | Снижение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух посредством перевода частных домовладений с угольного (дровяного) отопления на электрическое                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                     |     |             |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                 |                                             |                       |                                                                                    |
| 3.1.      | Предоставлена<br>субсидия и иные<br>межбюджетные<br>трансферты на<br>выполнение<br>проектно-<br>изыскательских<br>работ, разработка<br>проектной                                                                                                                                                                                              | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | %                                    | -                   | -   | 9,4         | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Субсидия и иные<br>межбюджетные<br>трансферты на<br>выполнение<br>проектно-<br>изыскательских<br>работ, разработка<br>проектной<br>документации | -                                           | -                     | отсутствует                                                                        |



| №№<br>п/п  | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ГРБС/КБК          | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |      |      |      |      |      |      | Всего<br>(тыс.<br>рублей) |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|---------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 2024                                                            | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                           |
| 1.1.2.1.2  | межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | -                                                               | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -                         |
| 1.1.2.2.   | бюджеты муниципальных образований, из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | -                                                               | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -                         |
| 1.1.2.2.1  | межбюджетные трансферты республиканского бюджета                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | -                                                               | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -                         |
| 1.1.3.     | Бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования Республики Бурятия                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | -                                                               | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -                         |
| 1.1.4.     | Внебюджетные источники                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | -                                                               | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -                         |
| 2.         | Доведение цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) за счет средств, полученных в виде безвозмездных целевых взносов от субъектов оптового рынка - производителей электрической энергии (мощности)                                                                               | Минтранс РБ       | -                                                               | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -                         |
| 2.1.       | Предоставлена субсидия гарантирующим поставщикам электрической энергии, энергообеспечивающим организациям, энергосбытовым организациям в целях возмещения недополученных доходов в связи с доведением цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) на территории Республики Бурятия | 04126310886550811 | -                                                               | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -                         |
| 2.1.1.     | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | -                                                               | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -                         |
| 2.1.2.     | Консолидированный республиканский бюджет (всего):                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | -                                                               | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -                         |
| 2.1.2.1    | республиканский бюджет, из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | -                                                               | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -                         |
| 2.1.2.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | -                                                               | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -                         |
| 2.1.2.1.2  | межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | -                                                               | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -                         |
| 2.1.2.2.   | бюджеты муниципальных образований, из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | -                                                               | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -                         |
| 2.1.2.2.1  | межбюджетные трансферты республиканского бюджета                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | -                                                               | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -                         |
| 2.1.3.     | Бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования Республики Бурятия                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | -                                                               | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -                         |





| №№<br>п/п | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                 | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |      |      |      |               |      |      |      |          |               | Всего на<br>конец 2024<br>года (тыс.<br>рублей) |           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|------|------|---------------|------|------|------|----------|---------------|-------------------------------------------------|-----------|
|           |                                                                                                                                                                                       | январь                                           | фев. | март | апр. | май           | июнь | июль | авг. | сентябрь | октябрь       |                                                 | ноябрь    |
| 3         | Снижение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух посредством перевода частных домовладений с угольного (дровяного) отопления на электрическое           |                                                  |      |      |      |               |      |      |      |          |               |                                                 |           |
| 3.1       | Предоставлена субсидия и иные межбюджетные трансферты на выполнение проектно-изыскательских работ, разработка проектной документации электросетевого хозяйства, СМР пилотного участка | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 31<br>6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 1470<br>66,00 | 15680<br>0,00                                   | 156800,00 |
| ИТОГО:    |                                                                                                                                                                                       |                                                  |      |      |      |               |      |      |      |          |               |                                                 |           |

\_\_\_\_\_

Приложение № 1  
к паспорту регионального проекта  
«Энергетика Республики Бурятия»

План реализации регионального проекта

| №№<br>п/п | Наименование<br>мероприятия<br>(результата),<br>контрольной<br>точки                                                                                                                                                                                  | Срок<br>реализации |               | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответствен<br>ный<br>исполнитель | Адрес<br>объекта<br>(в<br>соответствии<br>и<br>с ФИАС) | Мощность<br>объекта<br>Закладка не определена. |              | Объем<br>финансово<br>го<br>обеспечения<br>(тыс.<br>руб.) <i>Ошибка!</i><br>Закладка не<br>определена. | Вид документа<br>и<br>характеристика<br>мероприятия<br>(результата) | Информационн<br>ая система<br>(источник<br>данных) |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                       | начал<br>о         | окончани<br>е | предшественни<br>ки                                                 | последовате<br>ли                                                   |                                  |                                                        | Единица<br>измерени<br>я<br>(по<br>ОКЕИ)       | Значени<br>е |                                                                                                        |                                                                     |                                                    |
| 1         |                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |               |                                                                     |                                                                     |                                  |                                                        |                                                |              |                                                                                                        |                                                                     |                                                    |
| 1.        | Создание условий для текущего функционирования объектов электроснабжения                                                                                                                                                                              |                    |               |                                                                     |                                                                     |                                  |                                                        |                                                |              |                                                                                                        |                                                                     |                                                    |
| 1.1.      | Предоставлена компенсация экономически обоснованных расходов энергоснабжающих организаций, не вошедших в экономически обоснованный тариф на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциям и, поставляемую покупателям на розничных | 2024               | 2035          | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ангаров М.А.                     | -                                                      | -                                              | -            | 25391,7                                                                                                | Соглашение с юридическим лицом                                      | -                                                  |



|              | мероприятия<br>(результата)<br>"Подписание<br>соглашения с<br>юридическим<br>лицом"                                                                                                                                                                                               |      |                  |                                                                                    |                                                                                         |              |   |   |   |      | лицом                                |   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---|---|------|--------------------------------------|---|
| 1.1.К.<br>3. | Контрольная<br>точка объекта<br>мероприятия<br>(результата)<br>"Перечисление<br>финансирования"                                                                                                                                                                                   | -    | 01.05.<br>2024г. | -                                                                                  | -                                                                                       | Ангаров М.А. | - | - | - | -    | Платежное<br>поручение               | - |
| 1.1.К.<br>4. | Контрольная<br>точка объекта<br>мероприятия<br>(результата)<br>"Предоставление<br>юридическим<br>лицом отчета"                                                                                                                                                                    | -    | 01.05.<br>2025г. | -                                                                                  | -                                                                                       | Ангаров М.А. | - | - | - | -    | Отчет                                | - |
| 2.           | Доведение цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) за счет средств, полученных в виде безвозмездных целевых взносов от субъектов оптового рынка - производителей электрической энергии (мощности)   |      |                  |                                                                                    |                                                                                         |              |   |   |   |      |                                      |   |
| 2.1.         | Предоставлена<br>субсидия<br>гарантирующим<br>поставщикам<br>электрической<br>энергии,<br>энергоснабжающ<br>им организациям,<br>энергосбытовым<br>организациям в<br>целях<br>возмещения<br>недополученных<br>доходов в связи с<br>доведением цен<br>(тарифов) на<br>электрическую | 2024 | 2035             | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь<br>с иными<br>результатам<br>и и<br>контрольны<br>ми точками<br>отсутствует | Ангаров М.А. | - | - | - | 0,00 | Соглашение с<br>юридическим<br>лицом | - |





|          |                                                                                                                                                                                        |      |              |                                                                     |                                                                     |              |   |   |   |           |                                         |   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---|---|---|-----------|-----------------------------------------|---|
| 3.1.     | Предоставлена субсидия и иных межбюджетных трансфертов на выполнение проектно-изыскательских работ, разработка проектной документации электросетевого хозяйства, СМР пилотного участка | 2024 | 2035         | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ангаров М.А. | - | - | - | 156800,00 | Соглашение с муниципальным образованием | - |
| 3.1.     | Предоставлена субсидия и иных межбюджетных трансфертов на выполнение проектно-изыскательских работ, разработка проектной документации электросетевого хозяйства, СМР пилотного участка | 2024 | 2024         | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ангаров М.А. | - | - | - | 156800,00 | Соглашение с муниципальным образованием | - |
| 3.1.К.1. | Контрольная точка объекта мероприятия (результата) "Подписание соглашения с муниципальным образованием"                                                                                | -    | 01.11.2023г. | -                                                                   | -                                                                   | Ангаров М.А. | - | - | - | -         | Соглашение с муниципальным образованием | - |

|              |                                                                                                                                                    |   |               |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |                                                                                    |   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|---|---|---|---|---|--------------|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 3.1.К.<br>2. | Контрольная точка объекта мероприятия (результата) "Подписание соглашения между муниципальным образованием и территориальной сетевой организацией" | - | 01.11. 2023г. | - | - | - | - | - | Ангаров М.А. | - | - | - | - | Соглашение между муниципальным образованием и территориальной сетевой организацией | - |
| 3.1.К.<br>3. | Контрольная точка объекта мероприятия (результата) "Определение подрядной организации"                                                             | - | 01.05. 2024г. | - | - | - | - | - | Ангаров М.А. | - | - | - | - | Договор подряда                                                                    | - |
| 3.1.К.<br>4. | Контрольная точка объекта мероприятия (результата) "Приемка выполненных работ"                                                                     | - | 01.10. 2024г. | - | - | - | - | - | Ангаров М.А. | - | - | - | - | Подписание актов приемки выполненных работ                                         | - |
| 3.1.К.<br>5. | Контрольная точка объекта мероприятия (результата) "Перечисление финансирования"                                                                   | - | 01.11. 2024г. | - | - | - | - | - | Ангаров М.А. | - | - | - | - | Платежное поручение                                                                | - |
| 3.1.К.<br>6. | Контрольная точка объекта мероприятия (результата) "Предоставление муниципальным"                                                                  | - | 01.12. 2024г. | - | - | - | - | - | Ангаров М.А. | - | - | - | - | Отчет                                                                              | - |

|  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | образованием<br>отчета" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

| Муниципальное образование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Базовое значение |      | Период реализации<br>Регионального проекта, год |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------------------------------------------------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | значение         | год  | 2024                                            | 2025 | 2026 | 2025 |
| Количество получателей средств компенсаций экономически обоснованных расходов энергоснабжающих организаций, не вошедших в экономически обоснованный тариф на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями, поставляемую покупателям на розничных рынках электрической энергии, шт.                                                                         |                  |      |                                                 |      |      |      |
| Республика Бурятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                | 2023 | 1                                               | 1    | 1    | 1    |
| Баунтовский эвенкийский район                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                | 2023 | 1                                               | 1    | 1    | 1    |
| Селенгинский район                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                | 2023 | 1                                               | 1    | 1    | 1    |
| Количество получателей средств субсидий гарантирующим поставщикам электрической энергии, энергоснабжающим организациям, энергосбытовым организациям в целях возмещения недополученных доходов в связи с доведением цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) на территории Республики Бурятия, шт. |                  |      |                                                 |      |      |      |
| Республика Бурятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                | 2023 | 1                                               | 1    | 1    | 1    |
| Количество частных домовладений, перешедших на электрическое отопление, %                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |      |                                                 |      |      |      |
| Республика Бурятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                | 2023 | 9,4                                             | -    | -    | -    |

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

| Муниципальное образование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Единица измерения<br>(по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации регионального проекта, год |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------|----------------------------------------------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                | значение         | год  | 2024                                         | 2025 | 2026 | 2025 |
| 1. Создание условий для текущего функционирования объектов электроснабжения                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                  |      |                                              |      |      |      |
| 1.1. Предоставлена компенсация экономически обоснованных расходов энергоснабжающих организаций, не вошедших в экономически обоснованный тариф на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями, поставляемую покупателям на розничных рынках электрической энергии                                                                         |                                |                  |      |                                              |      |      |      |
| Всего по Республике Бурятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | тыс.руб.                       | 25391,75         | 2023 | 25391,7                                      | -    | -    | -    |
| Баунтовский эвенкийский район                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | тыс.руб.                       | 24706,54         | 2023 | 24706,5                                      | -    | -    | -    |
| Селенгинский район                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | тыс.руб.                       | 685,2            | 2023 | 685,2                                        | -    | -    | -    |
| 2. Доведение цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) за счет средств, полученных в виде безвозмездных целевых взносов от субъектов оптового рынка - производителей электрической энергии (мощности)                                                                             |                                |                  |      |                                              |      |      |      |
| 2.1. Предоставлена субсидия гарантирующим поставщикам электрической энергии, энергоснабжающим организациям, энергосбытовым организациям в целях возмещения недополученных доходов в связи с доведением цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) на территории Республики Бурятия |                                |                  |      |                                              |      |      |      |
| Всего по Республике Бурятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | тыс.руб.                       | 3737,877         | 2023 | -                                            | -    | -    | -    |
| 3. Снижение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух посредством перевода частных домовладений с угольного (дровяного) отопления на электрическое                                                                                                                                                                                 |                                |                  |      |                                              |      |      |      |
| 3.1. Предоставлена субсидия и иные межбюджетные трансферты на выполнение проектно-изыскательских работ, разработка проектной документации электросетевого хозяйства, СМР пилотного участка                                                                                                                                                                     |                                |                  |      |                                              |      |      |      |
| Всего по Республике Бурятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | тыс.руб.                       | -                | 2023 | 156800,00                                    | -    | -    | -    |

П А С П О Р Т  
регионального проекта «Транспорт и связь Республики Бурятия», не входящего в состав федеральных проектов

1. Основные положения

| Краткое наименование<br>регионального(ведомственного) проекта                                                                                                                                                       | Транспорт и связь Республики<br>Бурятия | Срок реализации<br>проекта                                                                                 | 2024        | 2035 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| Куратор регионального(ведомственного)<br>проекта                                                                                                                                                                    | Луковников Е.В.                         | Заместитель Председателя Правительства Республики<br>Бурятия                                               |             |      |
| Руководитель регионального(ведомственного)<br>проекта                                                                                                                                                               | Гоге А.А.                               | Министр по развитию транспорта, энергетики и<br>дорожного хозяйства Республики Бурятия                     |             |      |
| Администратор<br>регионального(ведомственного) проекта                                                                                                                                                              | Каплин С.А.                             | Председатель Комитета по развитию транспорта,<br>информатизации и связи                                    |             |      |
| Связь с государственными программами<br>(комплексными программами) Российской<br>Федерации и с государственными программами<br>(комплексными программами) Республики<br>Бурятия (далее - государственные программы) | 1.                                      | Государственная программа Республики Бурятия<br>«Развитие транспорта, энергетики и дорожного<br>хозяйства» |             |      |
|                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.                                    | Государственная программа (комплексная<br>программа) Российской<br>Федерации                               | Отсутствует |      |

2. Показатели регионального проекта «Транспорт и связь Республики Бурятия»

| № п/п | Показатели<br>регионального<br>(ведомственного)<br>проекта                                                                        | Уровень<br>показателя | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Базовое<br>значение |      | Период, год |      |      |      |      |      |      |      | Признак<br>возраста<br>ния/убыв<br>ания | Нарастаю<br>щий итог | Декомпози<br>ция на МО | Информа<br>ционная<br>система<br>(источник<br>данных) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                   |                       |                                   | значение            | год  | 2024        | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |                                         |                      |                        |                                                       |
| 1     | 2                                                                                                                                 | 3                     | 4                                 | 5                   | 6    | 7           | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15                                      | 16                   | 17                     | 18                                                    |
| 1     | Повышение качества транспортного обслуживания населения                                                                           |                       |                                   |                     |      |             |      |      |      |      |      |      |      |                                         |                      |                        |                                                       |
| 1.1.  | Объем вагоно-километровой работы, выполненной поездами пригородного сообщения на территории Республики Бурятия                    | «ВП»                  | вагоно-километры                  | 1041852             | 2023 | 1118390     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Нет                                     | Нет                  | Нет                    | Нет                                                   |
| 1.2.  | Длина трамвайных путей, находящихся в муниципальной собственности, отремонтированных за счет субсидии из республиканского бюджета | «ВП»                  | км                                | 0                   | 2023 | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | Нет                                     | Нет                  | Да                     | Нет                                                   |
| 1.3.  | Количество приобретенного подвижного состава для муниципальных образований                                                        | «ВП»                  | Ед.                               | 78                  | 2023 | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | Нет                                     | Нет                  | Да                     | Нет                                                   |

| №№<br>п/п | Показатели<br>регионального<br>(ведомственного)<br>проекта                                                                                                     | Уровень<br>показателя | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Базовое<br>значение |      | Период, год |     |     |     |     |     |     |     | Признак<br>возраста<br>ния/убыв<br>ания | Нарастаю<br>щий итог | Декомпози<br>ция на МО | Информа<br>ционная<br>система<br>(источник<br>данных) |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1.4       | Доля фактически перевезенных пассажиров воздушным транспортом на местных авиалиниях на территории муниципальных образований от планового количества пассажиров | «ВП»                  | %.                                | 85                  | 2023 | 85          | 85  | 85  | 85  | 85  | 85  | 85  | 85  | Нет                                     | Нет                  | Да                     | Нет                                                   |
| 1.5       | Количество рейсов на маршрутах межмуниципальных перевозок в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики Бурятия                         | «ВП»                  | Шт.                               | 305                 | 2023 | 305         | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | Нет                                     | Нет                  | Нет                    | Нет                                                   |
| 1.6       | Количество рейсов на маршрутах региональных воздушных перевозок                                                                                                | «ВП»                  | Шт.                               | 328                 | 2023 | 328         | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | Нет                                     | Нет                  | Нет                    | Нет                                                   |

| №№<br>п/п | Показатели<br>регионального<br>(ведомственного)<br>проекта                                                                                          | Уровень<br>показателя | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Базовое<br>значение |      | Период, год |      |      |      |      |      |      | Признак<br>возраста<br>ния/убыв<br>ания | Нарастаю<br>щий итог | Декомпози<br>ция на МО | Информационная<br>система<br>(источник<br>данных) |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| 1.7       | Строительство<br>нового<br>аэровокзального<br>комплекса<br>внутренних<br>воздушных линий<br>международного<br>аэропорта<br>«Байкал»,<br>площадь, м2 | «ВП»                  | м²                                | 6629                | 2023 | 6629        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | Нет                                     | Нет                  | Нет                    | Нет                                               |
| 2         | Создание условий для эффективного оказания услуг связи и развития инфраструктуры связи                                                              |                       |                                   |                     |      |             |      |      |      |      |      |      |                                         |                      |                        |                                                   |
| 2.1       | Доля охвата<br>населения<br>Республики<br>Бурятия вещанием<br>радиоканала<br>«Радио Россия» со<br>вставками ГТРК<br>«Бурятия», %                    | «ВП»                  | %                                 | 89,9                | 2023 | 89,9        | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | Нет                                     | Нет                  | Нет                    |                                                   |

3. План достижения показателей регионального проекта «Транспорт и связь Республики Бурятия» в 2024 году

[illegible]



| №№<br>п/п | Показатели<br>регионального(ведомственного)<br>проекта | Уровень<br>показателя<br>(по ОКЕИ) | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      | На конец<br>2024 года |
|-----------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|-----------------------|
|           |                                                        |                                    |                                   | янв.                         | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |                       |
|           | «Радио Россия» со вставками ГТРК<br>«Бурятия», %       |                                    |                                   |                              |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |                       |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта «Транспорт и связь Республики Бурятия»

| №№<br>п/п                                                  | Наименование<br>мероприятия<br>(результата)                                                                                                                                                                                   | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государственных<br>программ вместе<br>с наименованием<br>государственной<br>программы | Единица<br>измерения<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |      |      |      |      |      | Характеристика<br>мероприятия<br>(результата) | Тип<br>мероприятия<br>(результата)                                                                                                                                              | Декомпозиция<br>на МО | Связь с<br>показателями<br>(республикан<br>ского)<br>ведомственн<br>ого проекта |      |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                      | значение         | год  | 2024        | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                               |                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                                 | 2035 |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                      |                  |      |             |      |      |      |      |      |      |                                               |                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                                 |      |
| 1. Повышение качества транспортного обслуживания населения |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                      |                  |      |             |      |      |      |      |      |      |                                               |                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                                 |      |
| 1.1                                                        | Возмещение потерь в<br>доходах,<br>возникающих в<br>результате<br>государственного<br>регулирувания<br>тарифов на<br>перевозки<br>пассажиров в<br>поездах<br>пригородного<br>сообщения на<br>территории<br>Республики Бурятия |                                                                                                                                   | Вагоно/км                            | 1041852          | 2023 | 111839      | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -                                             | Сохранение<br>пригородного<br>железнодорожного<br>сообщения на<br>территории<br>Республики Бурятия.<br>Предоставлена<br>субсидия<br>пригородной<br>железнодорожной<br>компаний. |                       | Нет                                                                             | Нет  |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                      |                  |      | 0           |      |      |      |      |      |      |                                               |                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                                 |      |
| 1.2.                                                       | Субсидии<br>муниципальным<br>образованиям на<br>софинансирование<br>капитального<br>ремонта трамвайных<br>путей, находящихся                                                                                                  |                                                                                                                                   | км                                   | 0                | 2023 | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                             | Развитие путевого<br>хозяйства<br>электрического<br>транспорта,<br>повышение качества<br>и безопасности<br>предоставления                                                       |                       | Нет                                                                             | Нет  |

| №№<br>п/п | Наименование<br>мероприятия<br>(результата)                                                                                                                                                                                         | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государственных<br>программ вместе<br>с наименованием<br>государственной<br>программы | Единица<br>измерения<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год  |              |              |      |      |      |      |      | Характеристика<br>мероприятия<br>(результата)                                                                                                                                                                                     | Тип<br>мероприятия<br>(результата) | Декомпозиция<br>на МО | Связь с<br>показателями<br>(республикан<br>ского)<br>ведомственн<br>ого проекта |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                      | значение         | год  | 2024         | 2025         | 2026         | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                       |                                                                                 |
|           | в муниципальной<br>собственности (в том<br>числе разработка<br>проектной и рабочей<br>документации)                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                      |                  |      |              |              |              |      |      |      |      |      | транспортных услуг.<br>Предоставлены<br>субсидии МО.                                                                                                                                                                              |                                    |                       |                                                                                 |
| 1.3.      | Субсидии<br>муниципальным<br>образованиям<br>Республики Бурятия<br>на компенсацию<br>выпадающих<br>доходов<br>авиаперевозчикам,<br>осуществляющим<br>пассажирские<br>авиаперевозки на<br>территории<br>муниципальных<br>образований |                                                                                                                                   | тыс. руб.                            | 14 576,9         | 2023 | 4 986,6      | 4 986,6      | 4 986,6      |      |      |      |      |      | Обеспечение<br>транспортной<br>доступности<br>жителей удаленных<br>и труднодоступных<br>населенных пунктов,<br>в которых<br>отсутствует<br>круглогодичное<br>автомобильное<br>сообщение                                           |                                    | Да                    | Нет                                                                             |
| 1.4.      | Возмещение<br>выпадающих<br>доходов<br>организациям<br>воздушного<br>транспорта,<br>осуществляющим<br>пассажирские<br>перевозки<br>воздушным<br>транспортom в<br>межмуниципальном<br>сообщении в районах                            |                                                                                                                                   | тыс. руб.                            | 71 922,7         | 2023 | 71 922,<br>7 | 71 922,<br>7 | 71 922,<br>7 |      |      |      |      |      | Обеспечение<br>транспортной<br>доступности<br>жителей населенных<br>пунктов,<br>расположенных в<br>районах Республики<br>Бурятия,<br>приравненных к<br>районам Крайнего<br>Севера и в<br>отдаленных районах<br>Республики Бурятия |                                    | Нет                   | Нет                                                                             |

| №№<br>п/п | Наименование<br>мероприятия<br>(результата)                                                                                                                    | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государственных<br>программ вместе<br>с наименованием<br>государственной<br>программы | Единица<br>измерения<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |          |          |      |      |      |      |      | Характеристика<br>мероприятия<br>(результата)                                                                                                                      | Тип<br>мероприятия<br>(результата) | Декомпозиция<br>на МО | Связь с<br>показателями<br>(республикан<br>ского)<br>ведомственн<br>ого проекта |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-------------|----------|----------|------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                                      | значение         | год  | 2024        | 2025     | 2026     | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |                                                                                                                                                                    |                                    |                       |                                                                                 |
|           | Крайнего Севера и<br>приравненных к ним<br>местностях<br>Республики Бурятия                                                                                    |                                                                                                                                   |                                      |                  |      |             |          |          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                    |                                    |                       |                                                                                 |
| 1.5.      | Предоставление<br>субсидии<br>авиаперевозчикам на<br>осуществление<br>региональных<br>воздушных<br>перевозок<br>пассажиров                                     |                                                                                                                                   | тыс. руб.                            | 19 231,3         | 2023 | 25 339,9    | 25 339,9 | 25 339,9 |      |      |      |      |      | Обеспечение<br>транспортной<br>доступности<br>жителей Республики<br>Бурятия                                                                                        |                                    | Нет                   | Нет                                                                             |
| 1.6.      | Строительство<br>нового<br>аэровокзального<br>комплекса<br>внутренних<br>воздушных линий<br>Международного<br>аэропорта Байкал                                 |                                                                                                                                   | М²                                   | 0                | 2023 | 6629        |          |          |      |      |      |      |      | Обеспечение<br>транспортной<br>доступности<br>жителей Республики<br>Бурятия                                                                                        |                                    |                       |                                                                                 |
| 1.7.      | Предоставление<br>иного<br>межбюджетного<br>трансферта<br>муниципальным<br>образованиям на<br>обновление<br>подвижного состава<br>муниципальных<br>предприятий |                                                                                                                                   | Ед.                                  | 0                | 2023 | 0           | 0        | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | Улучшение<br>транспортного<br>обслуживания<br>населения<br>городским<br>наземным<br>общественным<br>транспортом по<br>муниципальным<br>маршрутам.<br>Предоставлены |                                    | Нет                   | Да                                                                              |

| №№<br>п/п | Наименование<br>мероприятия<br>(результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государственных<br>программ вместе<br>с наименованием<br>государственной<br>программы | Единица<br>измерения<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |      |      |      |      |      |      | Характеристика<br>мероприятия<br>(результата) | Тип<br>мероприятия<br>(результата)                                                                                                                                                 | Декомпозиция<br>на МО | Связь с<br>показателями<br>(республикан<br>ского)<br>ведомственн<br>ого проекта |    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                      | значение         | год  | 2024        | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |                                               |                                                                                                                                                                                    |                       |                                                                                 |    |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                      |                  |      |             |      |      |      |      |      |      |      |                                               |                                                                                                                                                                                    |                       |                                                                                 |    |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                      |                  |      |             |      |      |      |      |      |      |      |                                               |                                                                                                                                                                                    |                       |                                                                                 |    |
| 1.8.      | Предоставление<br>иного<br>межбюджетного<br>трансферта<br>муниципальным<br>образованиям на<br>финансовое<br>обеспечение<br>расходов, связанных<br>с содержанием и<br>обслуживанием<br>транспортных<br>средств<br>муниципальных<br>предприятий,<br>осуществляющих<br>перевозку населения<br>городским<br>пассажирским<br>транспортном общего<br>пользования на<br>муниципальных<br>маршрутах<br>регулярных<br>перевозок по<br>регулируемым<br>тарифам на<br>территории<br>муниципального |                                                                                                                                   |                                      | 0                | 2023 | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                             | Улучшение<br>транспортного<br>обслуживания<br>населения<br>городским<br>наземным<br>общественным<br>транспортном по<br>муниципальным<br>маршрутам.<br>Предоставлен ИМБТ<br>для МО. |                       | Нет                                                                             | Да |

| №№<br>п/п | Наименование<br>мероприятия<br>(результата)                                                                                                                                                    | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государственных<br>программ вместе<br>с наименованием<br>государственной<br>программы | Единица<br>измерения<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |      |      |      |      |      |      | Характеристика<br>мероприятия<br>(результата)                                                                                                                                                               | Тип<br>мероприятия<br>(результата) | Декомпозиция<br>на МО | Связь с<br>показателями<br>(республикан<br>ского)<br>ведомственн<br>ого проекта |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                                      | значение         | год  | 2024        | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |                                                                                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                 |
|           | образования                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                      |                  |      |             |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                 |
| 1.9.      | Реализация мероприятий по разработке, внедрению и техническому сопровождению информационной системы «Умный транспорт» на межмуниципальных маршрутах Республики Бурятия и мобильного приложения |                                                                                                                                   | Усл. Ед.                             | 1                | 2023 | 1           | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | Улучшение транспортного обслуживания населения городским наземным общественным транспортом по муниципальным маршрутам. Информация о межмуниципальных маршрутах размещена в открытом доступе. Услуга оказана |                                    | Нет                   | Нет                                                                             |
| 1.10      | Осуществление государственных полномочий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных                                |                                                                                                                                   | Усл. Ед.                             | 1                | 2023 | 1           | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | Улучшение транспортного обслуживания населения. Предоставлена субвенция МО.                                                                                                                                 |                                    | Нет                   | Да                                                                              |



| №№<br>п/п  | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования                                                                                                                              | ГРБС/КБК                      | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |         |         |      |      |      |      |      | Всего<br>(тыс.<br>рублей) |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|------|------|------|------|------|---------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                               |                               | 2024                                                            | 2025    | 2026    | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |                           |
| 1.1.       | Возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров в поездах пригородного сообщения на территории Республики Бурятия, всего | 801 04 08<br>63 3 01<br>82350 | 90 923,00                                                       | -       | -       | -    | -    | -    | -    | -    | 90 923,00                 |
| 1.1.1.     | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                                                                                                   |                               | -                                                               | -       | -       | -    | -    | -    | -    | -    | -                         |
| 1.1.2.     | Консолидированный республиканский бюджет (всего):                                                                                                                                             |                               | 90 923,00                                                       | -       | -       | -    | -    | -    | -    | -    | 90 923,00                 |
| 1.1.2.1    | республиканский бюджет, из них:                                                                                                                                                               |                               | 90 923,00                                                       | -       | -       | -    | -    | -    | -    | -    | 90 923,00                 |
| 1.1.2.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам                                                                                                                                                      |                               | -                                                               | -       | -       | -    | -    | -    | -    | -    | -                         |
| 1.1.2.1.2  | межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия                                                                                       |                               | -                                                               | -       | -       | -    | -    | -    | -    | -    | -                         |
| 1.1.2.2.   | бюджеты муниципальных образований, из них:                                                                                                                                                    |                               | -                                                               | -       | -       | -    | -    | -    | -    | -    | -                         |
| 1.1.2.2.1  | межбюджетные трансферты республиканского бюджета                                                                                                                                              |                               | -                                                               | -       | -       | -    | -    | -    | -    | -    | -                         |
| 1.1.3.     | Бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования Республики Бурятия                                                                                                      |                               | -                                                               | -       | -       | -    | -    | -    | -    | -    | -                         |
| 1.1.4.     | Внебюджетные источники                                                                                                                                                                        |                               | -                                                               | -       | -       | -    | -    | -    | -    | -    | -                         |
| 1.2.       | Субсидии муниципальным образованиям Республики Бурятия на компенсацию выпадающих доходов авиаперевозчикам, осуществляющим пассажирские авиаперевозки на территории муниципальных образований  | 801 04 08<br>63 3 01<br>72920 | 4 986,6                                                         | 4 986,6 | 4 986,6 | -    | -    | -    | -    | -    | 14 959,8                  |
| 1.2.1.     | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                                                                                                   |                               | -                                                               | -       | -       | -    | -    | -    | -    | -    | -                         |
| 1.2.2.     | Консолидированный республиканский бюджет (всего):                                                                                                                                             |                               | 4 986,6                                                         | 4 986,6 | 4 986,6 | -    | -    | -    | -    | -    | 14 959,8                  |
| 1.2.2.1    | республиканский бюджет, из них:                                                                                                                                                               |                               | 4 986,6                                                         | 4 986,6 | 4 986,6 | -    | -    | -    | -    | -    | 14 959,8                  |
| 1.2.2.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам                                                                                                                                                      |                               | 4 986,6                                                         | 4 986,6 | 4 986,6 | -    | -    | -    | -    | -    | 14 959,8                  |
| 1.2.2.1.2. | межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия                                                                                       |                               | -                                                               | -       | -       | -    | -    | -    | -    | -    | -                         |
| 1.2.2.2.   | бюджеты муниципальных образований, из них:                                                                                                                                                    |                               | 4 986,6                                                         | 4 986,6 | 4 986,6 | -    | -    | -    | -    | -    | 14 959,8                  |
| 1.2.2.2.1  | межбюджетные трансферты республиканского бюджета                                                                                                                                              |                               | 4 986,6                                                         | 4 986,6 | 4 986,6 | -    | -    | -    | -    | -    | 14 959,8                  |

| №№<br>п/п  | Наименование мероприятия (результата) и источники<br>финансирования                                                                                                                                            | ГРБС/КБК                      | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |           |           |      |      |      |      | Всего<br>(тыс.<br>рублей) |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|------|------|------|---------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                |                               | 2024                                                            | 2025      | 2026      | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                           |
| 1.2.3.     | Бюджеты территориальных фондов обязательного<br>медицинского страхования Республики Бурятия                                                                                                                    |                               | -                                                               | -         | -         | -    | -    | -    | -    | -                         |
| 1.2.4.     | Внебюджетные источники                                                                                                                                                                                         |                               | -                                                               | -         | -         | -    | -    | -    | -    | -                         |
| 1.3.       | Предоставление иного межбюджетного трансферта муниципальным<br>образованиям на обновление подвижного состава муниципальных<br>предприятий, всего                                                               | 801 04 08<br>63 3 01<br>74590 | 147 931,4                                                       | 143 330,7 | 136 850,6 | -    | -    | -    | -    | 428 112,7                 |
| 1.3.1.     | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета<br>(справочно)                                                                                                                                                 |                               | -                                                               | -         | -         | -    | -    | -    | -    | -                         |
| 1.3.2.     | Консолидированный республиканский бюджет (всего):                                                                                                                                                              |                               | 147 931,4                                                       | 143 330,7 | 136 850,6 | -    | -    | -    | -    | 428 112,7                 |
| 1.3.2.1    | республиканский бюджет, из них:                                                                                                                                                                                |                               | 147 931,4                                                       | 143 330,7 | 136 850,6 | -    | -    | -    | -    | 428 112,7                 |
| 1.3.2.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам                                                                                                                                                                       |                               | 147 931,4                                                       | 143 330,7 | 136 850,6 | -    | -    | -    | -    | 428 112,7                 |
| 1.3.2.1.2  | межбюджетные трансферты бюджетам территориальных<br>государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия                                                                                                     |                               | -                                                               | -         | -         | -    | -    | -    | -    | -                         |
| 1.3.2.2.   | бюджеты муниципальных образований, из них:                                                                                                                                                                     |                               | 147 931,4                                                       | 143 330,7 | 136 850,6 | -    | -    | -    | -    | 428 112,7                 |
| 1.3.2.2.1  | межбюджетные трансферты республиканского бюджета                                                                                                                                                               |                               | 147 931,4                                                       | 143 330,7 | 136 850,6 | -    | -    | -    | -    | 428 112,7                 |
| 1.3.3.     | Бюджеты территориальных фондов обязательного<br>медицинского страхования Республики Бурятия                                                                                                                    |                               | -                                                               | -         | -         | -    | -    | -    | -    | -                         |
| 1.3.4.     | Внебюджетные источники                                                                                                                                                                                         |                               | -                                                               | -         | -         | -    | -    | -    | -    | -                         |
| 1.4.       | Реализация мероприятий по разработке, внедрению и техническому<br>сопровождению информационной системы «Умный транспорт» на<br>межмуниципальных маршрутах Республики Бурятия и мобильного<br>приложения, всего | 801 04 08<br>63 3 01<br>87110 | 98,0                                                            | -         | -         | -    | -    | -    | -    | 98,0                      |
| 1.4.1.     | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета<br>(справочно)                                                                                                                                                 |                               | -                                                               | -         | -         | -    | -    | -    | -    | -                         |
| 1.4.2.     | Консолидированный республиканский бюджет (всего):                                                                                                                                                              |                               | 98,0                                                            | -         | -         | -    | -    | -    | -    | 98,0                      |
| 1.4.2.1    | республиканский бюджет, из них:                                                                                                                                                                                |                               | 98,0                                                            | -         | -         | -    | -    | -    | -    | 98,0                      |
| 1.4.2.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам                                                                                                                                                                       |                               | -                                                               | -         | -         | -    | -    | -    | -    | -                         |
| 1.4.2.1.2  | межбюджетные трансферты бюджетам территориальных<br>государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия                                                                                                     |                               | -                                                               | -         | -         | -    | -    | -    | -    | -                         |
| 1.4.2.2.   | бюджеты муниципальных образований, из них:                                                                                                                                                                     |                               | -                                                               | -         | -         | -    | -    | -    | -    | -                         |

| №№<br>п/п  | Наименование мероприятия (результата) и источники<br>финансирования                                                                                                                                                                                                                              | ГРБС/КБК                      | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |          |          |      |      |      |      |           | Всего<br>(тыс.<br>рублей) |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|----------|------|------|------|------|-----------|---------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               | 2024                                                            | 2025     | 2026     | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035      |                           |
| 1.4.2.2.1  | межбюджетные трансферты республиканского бюджета                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                                                 |          |          | -    | -    | -    | -    | -         |                           |
| 1.4.3.     | Бюджеты территориальных фондов обязательного<br>медицинского страхования Республики Бурятия                                                                                                                                                                                                      |                               | -                                                               | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -         |                           |
| 1.4.4.     | Внебюджетные источники                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               | -                                                               | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -         |                           |
| 1.5.       | Осуществление государственных полномочий по организации<br>транспортного обслуживания населения автомобильным<br>транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных<br>перевозок пассажиров и багажа садово-дачного направления на<br>территории Республики Бурятия, всего                     | 801 04 08<br>63 3 01<br>73260 | 62,6                                                            | 65,3     | 65,3     | -    | -    | -    | -    | 193,2     |                           |
| 1.5.1.     | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета<br>(справочно)                                                                                                                                                                                                                                   |                               | -                                                               | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -         |                           |
| 1.5.2.     | Консолидированный республиканский бюджет (всего):                                                                                                                                                                                                                                                |                               | 62,6                                                            | 65,3     | 65,3     | -    | -    | -    | -    | 193,2     |                           |
| 1.5.2.1    | республиканский бюджет, из них:                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               | 62,6                                                            | 65,3     | 65,3     | -    | -    | -    | -    | 193,2     |                           |
| 1.5.2.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам                                                                                                                                                                                                                                                         |                               | 62,6                                                            | 65,3     | 65,3     | -    | -    | -    | -    | 193,2     |                           |
| 1.5.2.1.2  | межбюджетные трансферты бюджетам территориальных<br>государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия                                                                                                                                                                                       |                               | -                                                               | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -         |                           |
| 1.5.2.2.   | бюджеты муниципальных образований, из них:                                                                                                                                                                                                                                                       |                               | 62,6                                                            | 65,3     | 65,3     | -    | -    | -    | -    | 193,2     |                           |
| 1.5.2.2.1  | межбюджетные трансферты республиканского бюджета                                                                                                                                                                                                                                                 |                               | 62,6                                                            | 65,3     | 65,3     | -    | -    | -    | -    | 193,2     |                           |
| 1.5.3.     | Бюджеты территориальных фондов обязательного<br>медицинского страхования Республики Бурятия                                                                                                                                                                                                      |                               | -                                                               | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -         |                           |
| 1.5.4.     | Внебюджетные источники                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               | -                                                               | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -         |                           |
| 1.6.       | Возмещение выпадающих доходов организациям воздушного<br>транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки<br>воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в<br>районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях<br>Республики Бурятия и в отдаленных районах Республики<br>Бурятия | 801 04 08<br>63 3 01<br>80612 | 71 922,7                                                        | 71 922,7 | 71 922,7 | -    | -    | -    | -    | 215 768,1 |                           |
| 1.6.1.     | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета<br>(справочно)                                                                                                                                                                                                                                   |                               | -                                                               | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -         |                           |
| 1.6.2.     | Консолидированный республиканский бюджет (всего):                                                                                                                                                                                                                                                |                               | 71 922,7                                                        | 71 922,7 | 71 922,7 | -    | -    | -    | -    | 215 768,1 |                           |
| 1.6.2.1    | республиканский бюджет, из них:                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               | 71 922,7                                                        | 71 922,7 | 71 922,7 | -    | -    | -    | -    | 215 768,1 |                           |

| №№<br>п/п  | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования                                            | ГРБС/КБК                      | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |          |          |      |      |      |      | Всего<br>(тыс.<br>рублей) |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|----------|------|------|------|------|---------------------------|
|            |                                                                                                             |                               | 2024                                                            | 2025     | 2026     | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                           |
| 1.6.2.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам                                                                    |                               | -                                                               | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -                         |
| 1.6.2.1.2. | межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия     |                               | -                                                               | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -                         |
| 1.6.2.2.   | бюджеты муниципальных образований, из них:                                                                  |                               | -                                                               | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -                         |
| 1.6.2.2.1  | межбюджетные трансферты республиканского бюджета                                                            |                               | -                                                               | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -                         |
| 1.6.3.     | Бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования Республики Бурятия                    |                               | -                                                               | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -                         |
| 1.6.4.     | Внебюджетные источники                                                                                      |                               | -                                                               | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -                         |
| 1.7.       | Предоставление субсидии авиаперевозчикам на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров       | 801 04 08<br>63 3 01<br>85330 | 27 964,2                                                        | 28 010,0 | 28 010,0 | -    | -    | -    | -    | 83 984,2                  |
| 1.7.1.     | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                 |                               | -                                                               | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -                         |
| 1.7.2.     | Консолидированный республиканский бюджет (всего):                                                           |                               | 27 964,2                                                        | 28 010,0 | 28 010,0 | -    | -    | -    | -    | 83 984,2                  |
| 1.7.2.1    | республиканский бюджет, из них:                                                                             |                               | 27 964,2                                                        | 28 010,0 | 28 010,0 | -    | -    | -    | -    | 83 984,2                  |
| 1.7.2.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам                                                                    |                               | -                                                               | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -                         |
| 1.7.2.1.2. | межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия     |                               | -                                                               | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -                         |
| 1.7.2.2.   | бюджеты муниципальных образований, из них:                                                                  |                               | -                                                               | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -                         |
| 1.7.2.2.1  | межбюджетные трансферты республиканского бюджета                                                            |                               | -                                                               | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -                         |
| 1.7.3.     | Бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования Республики Бурятия                    |                               | -                                                               | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -                         |
| 1.7.4.     | Внебюджетные источники                                                                                      |                               | -                                                               | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -                         |
| 1.8.       | Строительство нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий международного аэропорта “Байкал” |                               | 3 600 000,0                                                     | -        | -        | -    | -    | -    | -    | 3 600 000,0               |
| 1.8.1.     | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                 |                               | -                                                               | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -                         |
| 1.8.2.     | Консолидированный республиканский бюджет (всего):                                                           |                               | -                                                               | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -                         |
| 1.8.2.1    | республиканский бюджет, из них:                                                                             |                               | -                                                               | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -                         |
| 1.8.2.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам                                                                    |                               | -                                                               | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -                         |



| №№<br>п/п   | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования                                                                                                            | ГРБС/КБК                      | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |          |          |      |      |      |      | Всего<br>(тыс.<br>рублей) |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|----------|------|------|------|------|---------------------------|
|             |                                                                                                                                                                             |                               | 2024                                                            | 2025     | 2026     | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                           |
| 1.10.2.     | Консолидированный республиканский бюджет (всего):                                                                                                                           |                               | 61 800,0                                                        | -        | -        | -    | -    | -    | -    | 61 800,0                  |
| 1.10.2.1    | республиканский бюджет, из них:                                                                                                                                             |                               | 61 800,0                                                        | -        | -        | -    | -    | -    | -    | 61 800,0                  |
| 1.10.2.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам                                                                                                                                    |                               | 61 800,0                                                        | -        | -        | -    | -    | -    | -    | 61 800,0                  |
| 1.10.2.1.2. | межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия                                                                     |                               |                                                                 |          |          |      |      |      |      |                           |
| 1.10.2.2.   | бюджеты муниципальных образований, из них:                                                                                                                                  |                               | 61 800,0                                                        | -        | -        | -    | -    | -    | -    | 61 800,0                  |
| 1.10.2.2.1  | межбюджетные трансферты республиканского бюджета                                                                                                                            |                               | 61 800,0                                                        | -        | -        | -    | -    | -    | -    | 61 800,0                  |
| 1.10.3.     | Бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования Республики Бурятия                                                                                    |                               |                                                                 |          |          |      |      |      |      |                           |
| 1.10.4.     | Внебюджетные источники                                                                                                                                                      |                               |                                                                 |          |          |      |      |      |      |                           |
| 2.          | Создание условий для эффективного оказания услуг связи и развития инфраструктуры связи                                                                                      |                               |                                                                 |          |          |      |      |      |      |                           |
| 2.1.        | Возмещение затрат по распространению и трансляции радиоканала «Радио Россия» с региональными вставками ГТРК «Бурятия» в аналоговом формате на территории Республики Бурятия | 801 12 01<br>63 3 01<br>82940 | 16 684,8                                                        | 16 684,8 | 16 684,8 | -    | -    | -    | -    | 50 054,4                  |
| 2.1.1.      | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                                                                                 |                               | -                                                               | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -                         |
| 2.1.2.      | Консолидированный республиканский бюджет (всего):                                                                                                                           |                               | 16 684,8                                                        | 16 684,8 | 16 684,8 | -    | -    | -    | -    | 50 054,4                  |
| 2.1.2.1     | республиканский бюджет, из них:                                                                                                                                             |                               | 16 684,8                                                        | 16 684,8 | 16 684,8 | -    | -    | -    | -    | 50 054,4                  |
| 2.1.2.1.1.  | межбюджетные трансферты местным бюджетам                                                                                                                                    |                               | -                                                               | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -                         |
| 2.1.2.1.2.  | межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия                                                                     |                               | -                                                               | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -                         |
| 2.1.2.2.    | бюджеты муниципальных образований, из них:                                                                                                                                  |                               | -                                                               | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -                         |
| 2.1.2.2.1   | межбюджетные трансферты республиканского бюджета                                                                                                                            |                               | -                                                               | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -                         |
| 2.1.3.      | Бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования Республики Бурятия                                                                                    |                               | -                                                               | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -                         |
| 2.1.4.      | Внебюджетные источники                                                                                                                                                      |                               | -                                                               | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -                         |

| №№<br>п/п                                                                                                                           | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования                                                                                                                              | ГРБС/КБК                      | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |           |           |      |      |      |      |      | Всего<br>(тыс.<br>рублей) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|---------------------------|
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                               |                               | 2024                                                            | 2025      | 2026      | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |                           |
| 2.2                                                                                                                                 | Возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | 801 04 08<br>63 3 01<br>72Б70 | 7 778,9                                                         | 1 363,4   | -         | -    | -    | -    | -    | -    | 9 142,3                   |
| 2.2.1.                                                                                                                              | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                                                                                                   |                               |                                                                 |           |           |      |      |      |      |      |                           |
| 2.2.2.                                                                                                                              | Консолидированный республиканский бюджет (всего):                                                                                                                                             |                               | 7 778,9                                                         | 1 363,4   | -         | -    | -    | -    | -    | -    | 9 142,3                   |
| 2.2.2.1                                                                                                                             | республиканский бюджет, из них:                                                                                                                                                               |                               | 7 778,9                                                         | 1 363,4   | -         | -    | -    | -    | -    | -    | 9 142,3                   |
| 2.2.2.1.1.                                                                                                                          | межбюджетные трансферты местным бюджетам                                                                                                                                                      |                               | 7 778,9                                                         | 1 363,4   | -         | -    | -    | -    | -    | -    | 9 142,3                   |
| 2.2.2.1.2.                                                                                                                          | межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия                                                                                       |                               |                                                                 |           |           |      |      |      |      |      |                           |
| 2.2.2.2.                                                                                                                            | бюджеты муниципальных образований, из них:                                                                                                                                                    |                               |                                                                 |           |           |      |      |      |      |      |                           |
| 2.2.2.2.1                                                                                                                           | межбюджетные трансферты республиканского бюджета                                                                                                                                              |                               |                                                                 |           |           |      |      |      |      |      |                           |
| 2.2.3.                                                                                                                              | Бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования Республики Бурятия                                                                                                      |                               |                                                                 |           |           |      |      |      |      |      |                           |
| 2.2.4.                                                                                                                              | Внебюджетные источники                                                                                                                                                                        |                               |                                                                 |           |           |      |      |      |      |      |                           |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:                                                                                                     |                                                                                                                                                                                               |                               | 4 194 059,7                                                     | 266 363,5 | 258 520,0 | -    | -    | -    | -    | -    | 4 718 943,2               |
| в том числе:                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                               |                               | -                                                               | -         | -         | -    | -    | -    | -    | -    | -                         |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета                                                                                     |                                                                                                                                                                                               |                               |                                                                 |           |           |      |      |      |      |      |                           |
| Консолидированный республиканский бюджет (всего)                                                                                    |                                                                                                                                                                                               |                               | 594 059,7                                                       | 266363,5  | 258 520,0 | -    | -    | -    | -    | -    | 1 118 943,2               |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |                                                                                                                                                                                               |                               | -                                                               | -         | -         | -    | -    | -    | -    | -    | -                         |
| Внебюджетные источники                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |                               | 3 600 000,0                                                     | -         | -         | -    | -    | -    | -    | -    | 3 600 000,0               |

6. План исполнения республиканского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального(ведомственного) проекта **Транспорт и связь Республики Бурятия»** в 2024 году

| №№<br>п/п | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                          | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |      |      |      |     |      |      |      |          |      |      | Всего на<br>конец 2024<br>года (тыс.<br>рублей) |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|------|------|-----|------|------|------|----------|------|------|-------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                | январь.                                          | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сентяб.  | окт. | ноя. |                                                 |
| 1.        | Повышение качества транспортного обслуживания населения                                                                                                                                        |                                                  |      |      |      |     |      |      |      |          |      |      |                                                 |
| 1.1.      | Возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров в поездах пригородного сообщения на территории Республики Бурятия         |                                                  |      |      |      |     |      |      |      | 45 461,5 |      |      | 90923,0                                         |
| 1.2.      | Субсидии муниципальным образованиям Республики Бурятия на компенсацию выпадающих доходов авиаперевозчикам, осуществляющим пассажирские авиаперевозки на территории муниципальных образований   |                                                  |      |      |      |     |      |      |      |          |      |      | 4 986,6                                         |
| 1.3.      | Предоставление иного межбюджетного трансферта муниципальным образованиям на обновление подвижного состава муниципальных предприятий                                                            | 147<br>931,38648                                 |      |      |      |     |      |      |      |          |      |      | 147<br>931,38648                                |
| 1.4.      | Реализация мероприятий по разработке, внедрению и техническому сопровождению информационной системы «Умный транспорт» на межмуниципальных маршрутах Республики Бурятия и мобильного приложения | 8,2                                              | 16,4 | 24,6 | 32,8 | 41  | 49,2 | 57,4 | 65,6 | 73,8     | 82   | 90,2 | 98,0                                            |





Приложение № 1  
к паспорту регионального проекта  
«Транспорт и связь Республики Бурятия»

План реализации регионального проекта «Транспорт и связь Республики Бурятия» на 2024 год

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                               | Срок реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                      | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта <sup>1</sup><br><small>Закладка не определена.</small> |          | Объем финансирования | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                        | начало          | окончание  | предшественники                                                     | и последователи                                                      |                           |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ)                                             | Значение |                      |                                                         |                                          |
|       |                                                                                                                                                                                        |                 |            |                                                                     |                                                                      |                           |                                       |                                                                         |          |                      |                                                         |                                          |
| 1.    | Повышение качества транспортного обслуживания населения                                                                                                                                |                 |            |                                                                     |                                                                      |                           |                                       |                                                                         |          |                      |                                                         |                                          |
| 1.1.  | Возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров в поездах пригородного сообщения на территории Республики Бурятия | 2024            | 2024       | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует | Архипова О.В.             | -                                     | -                                                                       | -        | 90 923,0             | Соглашение с юридическим лицом                          | -                                        |
| 1.1.1 | Заключение договора на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в                                                                                  |                 | 01.02.2024 |                                                                     |                                                                      | Архипова О.В.             |                                       |                                                                         |          |                      | Соглашение с юридическим лицом                          |                                          |



|       |                                                                                                                                                                                |            |  |                                                                   |                                                                     |                                                  |   |   |   |          |                                                                                                             |   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|---|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1.1.6 | Для получения субсидии за второе полугодие текущего года организация железнодорожного транспорта в представляет в Минтранс РБ заявление с приложением установленных документов | 05.12.2024 |  |                                                                   |                                                                     | Кулиев Т.Ф., АО «Байкальская ППК»                |   |   |   |          | Заявление установленной формы                                                                               |   |
| 1.1.7 | Проверка поступивших документов на предоставление субсидии                                                                                                                     | 15.12.2024 |  |                                                                   |                                                                     | Архипова О.В.                                    |   |   |   |          | Решение об отказе в предоставлении субсидии / Решение о заключении Соглашения Письмо в АО «Байкальская ППК» |   |
| 1.1.8 | Заключение Соглашения с организацией железнодорожного транспорта                                                                                                               | 20.12.2024 |  |                                                                   |                                                                     | Архипова О.В., Кулиев Т.Ф., АО «Байкальская ППК» |   |   |   |          | Соглашение с юридическим лицом                                                                              |   |
| 1.1.9 | Перечисление субсидии                                                                                                                                                          | 25.12.2024 |  |                                                                   |                                                                     | Федорова Ж.В.                                    |   |   |   |          | Платежное поручение                                                                                         |   |
| 1.2.  | Субсидии муниципальным образованияам Республики Бурятия на компенсацию выпадающих доходов                                                                                      | 20.12.2024 |  | Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макеевская Т.Ю.                                  | - | - | - | 15 958,9 | Соглашение с юридическим лицом                                                                              | - |





[illegible]

|       |                                                                                                       |      |               |   |   |   |   |                 |  |  |  |          |                                                                                                          |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---|---|---|---|-----------------|--|--|--|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1.5.1 | Направление проектов соглашений в МО                                                                  | 2024 | До 31.12.2023 |   |   |   |   | Архипова О.В.   |  |  |  |          | Письмо в МО с приложением проекта соглашения                                                             |  |
| 1.5.2 | Заключение Соглашения с организацией железнодорожного транспорта                                      |      | 01.02.2024    |   |   |   |   | Архипова О.В.   |  |  |  |          | Соглашение о предоставлении субвенции с МО                                                               |  |
| 1.5.3 | Перечисление субсидии                                                                                 |      | 22.02.2024    |   |   |   |   | Федорова Ж.В.   |  |  |  |          | Платежные поручения                                                                                      |  |
| 1.6.  | Предоставление субсидии авиаперевозчикам на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров | 2024 | 31.12.2024    | - | - | - | - | Макеевская Т.Ю. |  |  |  | 76 019,7 | Соглашение с юридическим лицом                                                                           |  |
| 1.6.1 | Размещение на официальном сайте уведомления о начале приема заявлений на предоставление субсидии      | -    | 15.01.2024    | - | - | - | - | Макеевская Т.Ю. |  |  |  | -        | Уведомление о начале приема заявлений размещено на официальном сайте Минтранса РБ                        |  |
| 1.6.2 | Проверка поступивших документов на предоставление субсидии                                            | -    | 25.01.2024    | - | - | - | - | Макеевская Т.Ю. |  |  |  | -        | Заявление авиаперевозчика. Решение об отказе в предоставлении субсидии / Решение о заключении Соглашения |  |
| 1.6.3 | Направление уведомления об отказе в предоставлении субсидии либо о                                    |      | 01.02.2024    | - | - | - | - | Макеевская Т.Ю. |  |  |  | -        | Письмо Минтранса РБ отправлено                                                                           |  |

| заклучении<br>Соглашения |                                                                                                                                                                                                                    |      |            |   |   |   |   |   |                    |   |   |   |   |   |   |          |                                                              |  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---|---|---|---|---|--------------------|---|---|---|---|---|---|----------|--------------------------------------------------------------|--|
| 1.6.4                    | Заклучение<br>Соглашения с<br>авиаперевозчиком                                                                                                                                                                     | -    | 06.02.2024 | - | - | - | - | - | Макеевская<br>Т.Ю. | - | - | - | - | - | - | -        | Соглашение о<br>предоставлении<br>субсидии<br>заключено      |  |
| 1.6.5                    | Перечисление<br>субсидии                                                                                                                                                                                           | -    | 20.12.2024 | - | - | - | - | - | Федорова<br>Ж.В.   | - | - | - | - | - | - | -        | Платежные<br>поручения<br>предоставлены                      |  |
| 1.7.                     | Возмещение<br>затрат по<br>распространению<br>и трансляции<br>радиоканала<br>«Радио Россия» с<br>региональными<br>вставками ГТРК<br>«Бурятия» в<br>аналоговом<br>формате на<br>территории<br>Республики<br>Бурятия | 2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - | - | Макеевская<br>Т.Ю. | - | - | - | - | - | - | 47 578,2 | Соглашение с<br>юридическим<br>лицом                         |  |
| 1.7.1                    | Заклучение<br>Соглашения с<br>юридическим<br>лицом                                                                                                                                                                 | -    | 20.01.2024 | - | - | - | - | - | Макеевская<br>Т.Ю. | - | - | - | - | - | - | -        | Соглашение о<br>предоставлении<br>субсидии                   |  |
| 1.7.2                    | Размещение на<br>официальном<br>сайте уведомления<br>о начале приема<br>заявлений на<br>предоставление<br>субсидии                                                                                                 | -    | 20.11.2024 | - | - | - | - | - | Макеевская<br>Т.Ю. | - | - | - | - | - | - | -        | Уведомление о<br>начале приема<br>заявлений<br>предоставлено |  |
| 1.7.3                    | Проверка<br>поступивших<br>документов на                                                                                                                                                                           | -    | 04.12.2024 | - | - | - | - | - | Макеевская<br>Т.Ю. | - | - | - | - | - | - | -        | Заявление<br>юридического<br>лица.                           |  |

|                                                                                           | предоставление<br>субсидии                                                                                                                                                                                         |            |            |   |   |                    |   |   |   |   | Решение об отказе<br>в предоставлении<br>субсидии /<br>Решение о<br>заключении<br>Соглашения<br>предоставлено |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|--------------------|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1.7.4                                                                                     | Направление<br>уведомления об<br>отказе в<br>предоставлении<br>субсидии либо о<br>заключении<br>Соглашения                                                                                                         | 11.12.2024 | -          | - | - | Макеевская<br>Т.Ю. | - | - | - | - | Письмо<br>Минтранса РБ<br>отправлено                                                                          |  |
| 1.7.5                                                                                     | Перечисление<br>субсидии                                                                                                                                                                                           | -          | 20.12.2024 | - | - | Федорова<br>Ж.В.   | - | - | - | - | Платежное<br>поручение<br>предоставлено                                                                       |  |
| 2. Создание условий для эффективного оказания услуг связи и развития инфраструктуры связи |                                                                                                                                                                                                                    |            |            |   |   |                    |   |   |   |   |                                                                                                               |  |
| 2.1.                                                                                      | Возмещение<br>затрат по<br>распространению<br>и трансляции<br>радиоканала<br>«Радио Россия» с<br>региональными<br>вставками ГТРК<br>«Бурятия» в<br>аналоговом<br>формате на<br>территории<br>Республики<br>Бурятия | 2024       | 31.12.2024 | - | - | Макеевская<br>Т.Ю. | - | - | - | - | Соглашение с<br>юридическим<br>лицом                                                                          |  |
| 2.1.2                                                                                     | Заключение<br>Соглашения с<br>юридическим<br>лицом                                                                                                                                                                 | -          | 20.01.2024 | - | - | Макеевская<br>Т.Ю. | - | - | - | - | Соглашение о<br>предоставлении<br>субсидии<br>заключено                                                       |  |

|       |                                                                                                  |   |            |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|---|---|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2.1.3 | Размещение на официальном сайте уведомления о начале приема заявлений на предоставление субсидии | - | 20.11.2024 | - | - | - | - | - | - | Уведомление о начале приема заявлений предоставлено                                                                            |  |
| 2.1.4 | Проверка поступивших документов на предоставление субсидии                                       | - | 04.12.2024 | - | - | - | - | - | - | Заявление юридического лица.<br>Решение об отказе в предоставлении субсидии /<br>Решение о заключении Соглашения предоставлено |  |
| 2.1.5 | Направление уведомления об отказе в предоставлении субсидии либо о заключении Соглашения         |   | 11.12.2024 | - | - | - | - | - | - | Письмо Минтранса РБ отправлено                                                                                                 |  |
| 2.1.6 | Перечисление субсидии                                                                            | - | 20.12.2024 | - | - | - | - | - | - | Платежное поручение предоставлено                                                                                              |  |

Приложение № 2  
к паспорту регионального проекта  
«Транспорт и связь Республики Бурятия»

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

| Муниципальное образование                                                                                                                                         | Базовое значение |      | Период реализации<br>Регионального проекта, год |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------------------------------------------------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                   | значение         | год  | 2024                                            | 2025 | 2026 | 2035 |
| Количество приобретенного подвижного состава для муниципальных образований, ед                                                                                    |                  |      |                                                 |      |      |      |
| Республика Бурятия                                                                                                                                                | 0                | 2023 | 0                                               | 0    | 0    | 0    |
| г. Улан-Удэ                                                                                                                                                       | 0                | 2023 | 0                                               | 0    | 0    | 0    |
| Длина трамвайных путей, находящихся в муниципальной собственности, отремонтированных за счет субсидии из республиканского бюджета, км                             |                  |      |                                                 |      |      |      |
| Республика Бурятия                                                                                                                                                | 0                | 2023 | 0                                               | 0    | 0    | 0    |
| г. Улан-Удэ                                                                                                                                                       | 0                | 2023 | 0                                               | 0    | 0    | 0    |
| Доля фактически перевезенных пассажиров воздушным транспортом на местных авиалиниях на территории муниципальных образований от планового количества пассажиров, % |                  |      |                                                 |      |      |      |
| Республика Бурятия                                                                                                                                                | 0                | 2023 | 85                                              | 85   | 85   | 85   |
| Баунтовский эвенкийский район                                                                                                                                     | 0                | 2023 | 85                                              | 85   | 85   | 85   |

## Приложение № 3

Мероприятия (результаты) регионального проекта «Транспорт и связь Республики Бурятия» по муниципальным

[illegible]

|                             |          |     |      |          |   |   |   |
|-----------------------------|----------|-----|------|----------|---|---|---|
| Всего по Республике Бурятия | тыс.руб. | 0,0 | 2023 | 61 800,0 | - | - | - |
| г. Улан-Удэ                 | тыс.руб. | 0,0 | 2023 | 61 800,0 | - | - | - |

---

П А С П О Р Т

Регионального проекта «Дорожное хозяйство Республики Бурятия», не входящего в состав федеральных проектов

1. Основные положения

| Краткое наименование регионального проекта                                                                                                                                                              | Создание условий для текущего функционирования объектов электроснабжения    | Срок реализации проекта                                                                                  | 2024 | 2035 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Куратор регионального проекта                                                                                                                                                                           | Луковников Е.В.                                                             | Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия                                                |      |      |
| Руководитель регионального проекта                                                                                                                                                                      | Гоге А.А.                                                                   | Министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия                      |      |      |
| Администратор регионального проекта                                                                                                                                                                     | Кочерина М.П.                                                               | Заместитель Председателя Комитета по развитию дорожного хозяйства – начальник отдела дорожного хозяйства |      |      |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Республики Бурятия (далее - государственные программы) | 1. Государственная программа                                                | Государственная программа Республики Бурятия «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства»     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 1.1. Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | -                                                                                                        |      |      |

2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели<br>регионального проекта                                                                                                                         | Уровень<br>показате<br>ля | Единиц<br>а<br>измере<br>ния<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |      | Период, год    |                  |       |          |      |      |      |      | Признак<br>возрастания<br>/убывания | Нараста<br>ющих<br>итог | Декомпо<br>зиция на<br>МО | Информа<br>ционная<br>система<br>(источ-<br>ник<br>данных) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------|----------------|------------------|-------|----------|------|------|------|------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                             |                           |                                              | значе<br>ние        | год  | 2024           | 2025             | 2026  | 2027     | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |                                     |                         |                           |                                                            |
| 1     | 2                                                                                                                                                           | 3                         | 4                                            | 5                   | 6    | 7              | 8                | 9     | 10       | 11   | 12   | 13   | 14   | 15                                  | 16                      | 17                        | 18                                                         |
| 1     | Проведение комплекса работ по поддержанию и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |                           |                                              |                     |      |                |                  |       |          |      |      |      |      |                                     |                         |                           |                                                            |
| 1.1   | Протяженность<br>отремонтированных<br>автомобильных дорог<br>регионального<br>значения                                                                      | «РП»                      | км.                                          | 36,1                | 2023 | 75             | 97,5             | 97    | 66,97    | -    | -    | -    | -    | -                                   | Нет                     | Нет                       | -                                                          |
| 1.2   | Протяженность<br>отремонтированных<br>мостов на автодорогах<br>регионального<br>значения                                                                    | «РП»                      | пм                                           | 13                  | 2023 | 69,5           | 138,2            | -     | 85,3     | -    | -    | -    | -    | -                                   | Нет                     | Нет                       | -                                                          |
| 2     | Проведение Комплекс работ, способствующих развитию сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них                                               |                           |                                              |                     |      |                |                  |       |          |      |      |      |      |                                     |                         |                           |                                                            |
| 2.1   | Протяженность<br>построенных,<br>реконструированных<br>автодорог и мостов<br>местного значения                                                              | «РП»                      | Км /<br>пог.м                                | / 48,8              | 2023 | 6,35 /<br>69,5 | 14,38 /<br>138,2 | - / - | 5 / 85,3 |      |      |      |      | -                                   | Нет                     | Нет                       | -                                                          |
| 2.2   | Протяженность<br>реконструированных,<br>отремонтированных<br>автодорог местного<br>значения                                                                 | «РП»                      | км                                           | 48,6                | 2023 |                |                  |       |          |      |      |      |      | -                                   | Нет                     | Нет                       | -                                                          |

### 3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году

[illegible]

#### 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                       | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |                 | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на МО | Связь с показателями (републиканского) ведомственного проекта |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|-----------------|-----------------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                             |                                                                                                              |                             | значение         | год | 2024        | 2025 | 2026 | 2035 (сравочно) |                                         |                              |                    |                                                               |
|       |                                                                                                                                                             |                                                                                                              |                             |                  |     |             |      |      |                 |                                         |                              |                    |                                                               |
| 1.    | Проведение комплекса работ по поддержанию и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |                                                                                                              |                             |                  |     |             |      |      |                 |                                         |                              |                    |                                                               |

| №№<br>п/п | Наименование<br>мероприятия<br>(результата)                                                                                             | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государственных<br>программ вместе<br>с наименованием<br>государственной<br>программы | Единица<br>измерения<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |      | Период, год  |              |              |                             | Характеристика мероприятия<br>(результата)                                                                                                                                            | Тип мероприятия<br>(результата)       | Декомпози<br>ция на МО | Связь с показателями<br>(республиканского)<br>ведомственного<br>проекта                                                                                                                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                      | значение            | год  | 2024         | 2025         | 2026         | 2025<br>(спр<br>авоч<br>но) |                                                                                                                                                                                       |                                       |                        |                                                                                                                                                                                        |
| 1.1       | Отремонтированы<br>регионального<br>значения и мосты                                                                                    |                                                                                                                                   | км                                   | 29,9                | 2023 | 6,35         | 14,38        | -            | 5                           | Сохранение существующей<br>сети автодорог регионального<br>значения                                                                                                                   | Кап.ремонт ,ремонт                    | нет                    | Протяженность<br>отремонтированных<br>автомобильных дорог<br>регионального<br>значения;<br>Протяженность<br>отремонтированных<br>мостов на<br>автодорогах<br>регионального<br>значения |
| 1.2       | Проведены<br>мероприятия по<br>обеспечению<br>безопасного и<br>безопасного<br>проезда<br>автотранспорта в<br>рамках<br>содержания дорог |                                                                                                                                   | Млн. руб                             |                     |      | 80000<br>0,0 | 80000<br>0,0 | 90000<br>0,0 |                             | Сохранение существующей<br>сети автодорог регионального<br>значения                                                                                                                   | Осуществление<br>текущей деятельности | нет                    | Протяженность<br>отремонтированных<br>автомобильных дорог<br>регионального<br>значения;<br>Протяженность<br>отремонтированных<br>мостов на<br>автодорогах<br>регионального<br>значения |
| 2         | Проведение комплекса работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них             |                                                                                                                                   |                                      |                     |      |              |              |              |                             |                                                                                                                                                                                       |                                       |                        |                                                                                                                                                                                        |
| 2.1       | Построено и<br>реконструировано<br>автодорог<br>местного значения                                                                       | РП                                                                                                                                | км                                   | 15                  | 2023 |              |              |              | -                           | Увеличение протяженности<br>автодорог, модернизация<br>существующей сети с<br>доведением параметров до<br>нормативных, перестройка<br>аварийных и деревянных<br>мостов на капитальные | Строительство,<br>Реконструкция       | Да                     | Протяженность<br>реконструирован<br>ных,<br>отремонтированных<br>х автодорог<br>местного значения                                                                                      |

| №№<br>п/п | Наименование<br>мероприятия<br>(результата)       | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государственных<br>программ вместе<br>с наименованием<br>государственной<br>программы | Единица<br>измерения<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |      | Период, год |      |      |                     | Характеристика мероприятия<br>(результата)                                                                                                                          | Тип мероприятия<br>(результата) | Декомпозиция на МО | Связь с показателями<br>(республиканского)<br>ведомственного<br>проекта         |
|-----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|------|-------------|------|------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                   |                                                                                                                                   |                                      | значение            | год  | 2024        | 2025 | 2026 | 2025<br>(справочно) |                                                                                                                                                                     |                                 |                    |                                                                                 |
| 2.2       | Отремонтировано<br>автодорог<br>местного значения | РП                                                                                                                                | км                                   | 33,672              | 2023 |             |      |      |                     | Увеличение протяженности автодорог, модернизация существующей сети с доведением параметров до нормативных, перестройка аварийных и деревянных мостов на капитальные | Кап.ремонт ,ремонт              | да                 | Протяженность реконструированных, отремонтированных автодорог местного значения |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| №№<br>п/п  | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования                                                                                            | КБК/ГРБС                      | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |             |             |      |      |      |      | Всего<br>(тыс.<br>рублей) |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------|------|------|------|---------------------------|
|            |                                                                                                                                                             |                               | 2024                                                            | 2025        | 2026        | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035                      |
| 1.         | Проведение комплекса работ по поддержанию и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |                               | 898 139,8                                                       | 2 636 528,3 | 4 854 656,1 | -    | -    | -    | -    | 8 389 324,2               |
| 1.1.       | Отремонтированы автодороги и мосты                                                                                                                          | 801 04 09<br>63 3 02<br>801Д0 | 98 139,8                                                        | 1 836 528,3 | 3 954 656,1 | -    | -    | -    | -    | 5 889 324,2               |
| 1.1.1.     | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                                                                 |                               | -                                                               | -           | -           | -    | -    | -    | -    | -                         |
| 1.1.2.     | Консолидированный республиканский бюджет (всего):                                                                                                           |                               | 98 139,8                                                        | 1 836 528,3 | 3 954 656,1 | -    | -    | -    | -    | 5 889 324,2               |
| 1.1.2.1    | республиканский бюджет, из них:                                                                                                                             |                               | 98 139,8                                                        | 1 836 528,3 | 3 954 656,1 | -    | -    | -    | -    | 5 889 324,2               |
| 1.1.2.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам                                                                                                                    |                               | -                                                               | -           | -           | -    | -    | -    | -    | -                         |

| №№<br>п/п  | Наименование мероприятия (результата) и источники<br>финансирования                                                               | КБК/ГРБС                      | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.<br>рублей) |             |           |      |      |      |      | Всего<br>(тыс.<br>рублей) |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------|------|------|------|---------------------------|
|            |                                                                                                                                   |                               | 2024                                                               | 2025        | 2026      | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                           |
| 1.1.2.1.2  | межбюджетные трансферты бюджетам территориальных<br>государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия                        |                               | -                                                                  | -           | -         | -    | -    | -    | -    | -                         |
| 1.1.2.2.   | бюджеты муниципальных образований, из них:                                                                                        |                               | -                                                                  | -           | -         | -    | -    | -    | -    | -                         |
| 1.1.2.2.1  | межбюджетные трансферты республиканского бюджета                                                                                  |                               | -                                                                  | -           | -         | -    | -    | -    | -    | -                         |
| 1.1.3.     | Бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского<br>страхования Республики Бурятия                                       |                               | -                                                                  | -           | -         | -    | -    | -    | -    | -                         |
| 1.1.4.     | Внебюджетные источники                                                                                                            |                               | -                                                                  | -           | -         | -    | -    | -    | -    | -                         |
| 1.2        | Проведены мероприятия по обеспечению бесперебойного и<br>безопасного проезда автотранспорта в рамках содержания дорог             | 801 04 09<br>63 3 02<br>802Д0 | 800000,0                                                           | 800000,0    | 900000,0  | -    | -    | -    | -    | 2500000,0                 |
| 1.2.1.     | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                                       |                               | -                                                                  | -           | -         | -    | -    | -    | -    | -                         |
| 1.2.2.     | Консолидированный республиканский бюджет (всего):                                                                                 |                               | 800000,0                                                           | 800000,0    | 900000,0  | -    | -    | -    | -    | 2500000,0                 |
| 1.2.2.1    | республиканский бюджет, из них:                                                                                                   |                               | 800000,0                                                           | 800000,0    | 900000,0  | -    | -    | -    | -    | 2500000,0                 |
| 1.2.2.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам                                                                                          |                               | -                                                                  | -           | -         | -    | -    | -    | -    | -                         |
| 1.2.2.1.2  | межбюджетные трансферты бюджетам территориальных<br>государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия                        |                               | -                                                                  | -           | -         | -    | -    | -    | -    | -                         |
| 1.2.2.2.   | бюджеты муниципальных образований, из них:                                                                                        |                               | -                                                                  | -           | -         | -    | -    | -    | -    | -                         |
| 1.2.2.2.1  | межбюджетные трансферты республиканского бюджета                                                                                  |                               | -                                                                  | -           | -         | -    | -    | -    | -    | -                         |
| 1.2.3.     | Бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского<br>страхования Республики Бурятия                                       |                               | -                                                                  | -           | -         | -    | -    | -    | -    | -                         |
| 1.2.4.     | Внебюджетные источники                                                                                                            |                               | -                                                                  | -           | -         | -    | -    | -    | -    | -                         |
| 2.         | Проведение комплекса работ, способствующих развитию и<br>расширению сети автомобильных дорог и искусственных<br>сооружений на них |                               | 1 591 880,8                                                        | 1 106 000,9 | 999 587,9 | -    | -    | -    | -    | 3 697 469,6               |
| 2.1        | Построено и реконструировано автодорог местного значения                                                                          | 801 04 09<br>63 3 02<br>401Д0 | 495 721,4                                                          | 411 413,1   | 632 587,9 | -    | -    | -    | -    | 1 539 722,4               |

| №№<br>п/п  | Наименование мероприятия (результата) и источники<br>финансирования                                        | КБК/ГРБС                                                                                                                            | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.<br>рублей) |           |           |      |      |      |      |      | Всего<br>(тыс.<br>рублей) |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|---------------------------|
|            |                                                                                                            |                                                                                                                                     | 2024                                                               | 2025      | 2026      | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |                           |
| 2.1.1.     | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                |                                                                                                                                     | -                                                                  | -         | -         | -    | -    | -    | -    | -    | -                         |
| 2.1.2.     | Консолидированный республиканский бюджет (всего):                                                          |                                                                                                                                     | 495 721,4                                                          | 411 413,1 | 632 587,9 | -    | -    | -    | -    | -    | 1 539 722,4               |
| 2.1.2.1    | республиканский бюджет, из них:                                                                            |                                                                                                                                     | 495 721,4                                                          | 411 413,1 | 632 587,9 | -    | -    | -    | -    | -    | 1 539 722,4               |
| 2.1.2.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам                                                                   |                                                                                                                                     | -                                                                  | -         | -         | -    | -    | -    | -    | -    | -                         |
| 2.1.2.1.2  | межбюджетные трансферты бюджетам территориальных<br>государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |                                                                                                                                     | -                                                                  | -         | -         | -    | -    | -    | -    | -    | -                         |
| 2.1.2.2.   | бюджеты муниципальных образований, из них:                                                                 |                                                                                                                                     | -                                                                  | -         | -         | -    | -    | -    | -    | -    | -                         |
| 2.1.2.2.1  | межбюджетные трансферты республиканского бюджета                                                           |                                                                                                                                     | -                                                                  | -         | -         | -    | -    | -    | -    | -    | -                         |
| 2.1.3.     | Бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского<br>страхования Республики Бурятия                |                                                                                                                                     | -                                                                  | -         | -         | -    | -    | -    | -    | -    | -                         |
| 2.1.4.     | Внебюджетные источники                                                                                     |                                                                                                                                     | -                                                                  | -         | -         | -    | -    | -    | -    | -    | -                         |
| 2.2        | Отремонтировано автодорог местного значения                                                                | 801 04 09<br>63 3 02<br>721Д0;<br>801 04 09<br>63 3 02<br>723Д0;<br>801 04 09<br>63 3 02<br>97050;<br>801 04 09<br>63 3 02<br>97060 | 1 096 159,4                                                        | 694 587,8 | 367 000,0 | -    | -    | -    | -    | -    | 2 157 747,2               |
| 2.1.1.     | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                |                                                                                                                                     | -                                                                  | -         | -         | -    | -    | -    | -    | -    | -                         |
| 2.1.2.     | Консолидированный республиканский бюджет (всего):                                                          |                                                                                                                                     | 1 096 159,4                                                        | 694 587,8 | 367 000,0 | -    | -    | -    | -    | -    | 2 157 747,2               |
| 2.1.2.1    | республиканский бюджет, из них:                                                                            |                                                                                                                                     | 1 096 159,4                                                        | 694 587,8 | 367 000,0 | -    | -    | -    | -    | -    | 2 157 747,2               |
| 2.1.2.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам                                                                   |                                                                                                                                     | 1 096 159,4                                                        | 694 587,8 | 367 000,0 | -    | -    | -    | -    | -    | 2 157 747,2               |



| №№<br>п/п | Наименование мероприятия (результата)                                                                                       | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          | Всего на<br>конец<br>2024<br>года<br>(тыс.<br>рублей) |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                             | январь                                           | февраль | март    | апрель  | май     | июнь    | июль     | август   | сентябрь | октябрь  | ноябрь   | декабрь  |                                                       |
| 1.1.      | Отремонтированы автодороги и мосты                                                                                          | 1864,0                                           | 1864,0  | 1864,0  | 7456,0  | 7456,0  | 7456,0  | 13979,9  | 13979,9  | 13979,9  | 13979,9  | 13979,9  | 13979,8  | 111839,4                                              |
| 1.2       | Проведены мероприятия по обеспечению бесперебойного и безопасного проезда автотранспорта в рамках содержания дорог          | 53333,3                                          | 53333,3 | 53333,3 | 80000,0 | 80000,0 | 80000,0 | 80000,0  | 80000,0  | 80000,0  | 53333,3  | 53333,3  | 53333,5  | 800000,0                                              |
| 2.        | Проведение комплекса работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |                                                  |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |                                                       |
| 2.1       | Построено и реконструировано автодорог местного значения                                                                    | 8751,4                                           | 8751,4  | 8751,4  | 35005,7 | 35005,7 | 35005,7 | 65635,6  | 65635,6  | 65635,6  | 65635,6  | 65635,6  | 65635,7  | 52508,5                                               |
| 2.2       | Отремонтировано автодорог местного значения                                                                                 | 15560,7                                          | 15560,7 | 15560,7 | 62242,8 | 62242,8 | 62242,8 | 116705,3 | 116705,3 | 116705,3 | 116705,3 | 116705,3 | 116705,4 | 933642,3                                              |
| ИТОГО:    |                                                                                                                             |                                                  |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |                                                       |

\_\_\_\_\_

Приложение № 1  
к паспорту регионального проекта  
«Дорожное хозяйство  
Республики Бурятия»

План реализации регионального проекта

| №№<br>п/п | Наименование<br>мероприятия<br>(результата),<br>контрольной<br>точки                                                                                        | Срок реализации |           | Взаимосвязь <sup>1</sup>                                                           |                                                                                         | Ответственный<br>исполнитель | Адрес<br>объекта<br>(в<br>соответств<br>ии<br>с ФИАС) <sup>2</sup> | Мощность<br>объекта <sup>2</sup>         |              | Объем<br>финансово<br>го<br>обеспечен<br>ия<br>(тыс.<br>руб.) <sup>3</sup> Ошибк <sup>1</sup> з<br>акладка не<br>определена. | Вид документа<br>и<br>характеристика<br>мероприятия<br>(результата) | Информацион<br>ная система<br>(источник<br>данных) |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                             | начало          | окончание | предшественни<br>ки                                                                | последовате<br>ли                                                                       |                              |                                                                    | Единица<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Значен<br>ие |                                                                                                                              |                                                                     |                                                    |
| 1         |                                                                                                                                                             |                 |           |                                                                                    |                                                                                         |                              |                                                                    |                                          |              |                                                                                                                              |                                                                     |                                                    |
| 1.        | Проведение комплекса работ по поддержанию и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |                 |           |                                                                                    |                                                                                         |                              |                                                                    |                                          |              |                                                                                                                              |                                                                     |                                                    |
| 1.1.      | Отремонтирова<br>ны автодороги<br>и мосты                                                                                                                   | 2024            | 2025      | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь<br>с иными<br>результатам<br>и и<br>контрольны<br>ми точками<br>отсутствует | Кочерина М.П.                | -                                                                  | -                                        | -            | 2565985,7                                                                                                                    | -                                                                   | -                                                  |
| 1.1.1     | Контрольная<br>точка объекта<br>мероприятия<br>(результата)<br>(Заключение<br>государственны<br>х контрактов)                                               | -               | 31.12.24  | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь<br>с иными<br>результатам<br>и и<br>контрольны<br>ми точками<br>отсутствует | Кочерина М.П.                | -                                                                  | -                                        | -            |                                                                                                                              |                                                                     |                                                    |

<sup>1</sup> Указывается взаимосвязь мероприятий (результатов) и контрольных точек регионального(ведомственного) проекта, а также их взаимосвязь с мероприятиями (результатами) и контрольными точками иных структурных элементов государственных программ

<sup>2</sup> Указывается для ведомственного проекта и регионального проекта, не входящего в состав национального проекта. Заполняется только для объектов капитального строительства

|       |                                                                                                                    |      |            |                                                                     |                                                                     |                          |   |   |   |           |  |  |   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|---|---|---|-----------|--|--|---|
| 1.1.2 | Контрольная точка объекта мероприятия (результата) (Ввод объектов в эксплуатацию)                                  | -    | 31.12.24   | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кочерина М.П.            | - | - | - | -         |  |  |   |
| 1.1.3 | Контрольная точка объекта мероприятия (результата) (Заключение государственных контрактов)                         | -    | 31.12.25   | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кочерина М.П.            | - | - | - | -         |  |  |   |
| 1.1.2 | Контрольная точка объекта мероприятия (результата) (Ввод объектов в эксплуатацию)                                  | -    | 31.12.25   | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кочерина М.П.            | - | - | - | -         |  |  |   |
| 1.2.  | Проведены мероприятия по обеспечению бесперебойного и безопасного проезда автотранспорта в рамках содержания дорог | 2024 | 2025       | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | ГКУ «Бурятрегионавтодор» | - | - | - | 1400000,0 |  |  | - |
| 1.2.1 | Контрольная точка объекта мероприятия (результата) (Выполнение сезонных работ в рамках                             | -    | Ежемесячно | -                                                                   | -                                                                   | ГКУ «Бурятрегионавтодор» | - | - | - | -         |  |  | - |



|       |                                                                                                               |      |            |  |                                                                                    |                                                                                         |               |   |   |   |            |                                                     |   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|---|---|------------|-----------------------------------------------------|---|
| 2.2.  | Отремонтирована<br>но автодорог<br>местного<br>значения                                                       | 2024 | 2025       |  | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь<br>с иными<br>результатам<br>и и<br>контрольны<br>ми точками<br>отсутствует | Кочерина М.П. | - | - | - | 1696170,33 | Соглашение с<br>муниципальны<br>ми<br>образованиями | - |
| 2.2.1 | Контрольная<br>точка объекта<br>мероприятия<br>(результата)<br>(Заключение<br>государственны<br>х контрактов) | -    | 01.07.2024 |  | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь<br>с иными<br>результатам<br>и и<br>контрольны<br>ми точками<br>отсутствует | Кочерина М.П. | - | - | - |            |                                                     |   |
| 2.2.2 | Контрольная<br>точка объекта<br>мероприятия<br>(результата)<br>(Предоставлени<br>е отчетности)                | -    | 01.04.2024 |  | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь<br>с иными<br>результатам<br>и и<br>контрольны<br>ми точками<br>отсутствует | Кочерина М.П. | - | - | - |            |                                                     |   |
| 2.2.3 | Контрольная<br>точка объекта<br>мероприятия<br>(результата)<br>(Предоставлени<br>е отчетности)                | -    | 01.07.2024 |  | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь<br>с иными<br>результатам<br>и и<br>контрольны<br>ми точками<br>отсутствует | Кочерина М.П. | - | - | - |            |                                                     |   |
| 2.2.4 | Контрольная<br>точка объекта<br>мероприятия<br>(результата)<br>(Предоставлени<br>е отчетности)                | -    | 01.10.2024 |  | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь<br>с иными<br>результатам<br>и и<br>контрольны<br>ми точками<br>отсутствует | Кочерина М.П. | - | - | - |            |                                                     |   |

|       |                                                                                            |   |            |                                                                     |                                                                     |   |   |   |   |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|
| 2.2.5 | Контрольная точка объекта мероприятия (результата) (Предоставление отчетности)             | - | 31.12.24   | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | - | - | - | - |  |
| 2.2.6 | Контрольная точка объекта мероприятия (результата) (Ввод объектов в эксплуатацию)          |   | 31.12.2024 |                                                                     |                                                                     |   |   |   |   |  |
| 2.2.7 | Контрольная точка объекта мероприятия (результата) (Заключение государственных контрактов) | - | 01.07.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | - | - | - | - |  |
| 2.2.8 | Контрольная точка объекта мероприятия (результата) (Предоставление отчетности)             | - | 01.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | - | - | - | - |  |
| 2.2.9 | Контрольная точка объекта мероприятия (результата) (Предоставление отчетности)             | - | 01.07.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | - | - | - | - |  |



Приложение № 2  
к паспорту регионального проекта  
«Дорожное хозяйство  
Республики Бурятия»

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

| Муниципальное образование                                                                                                      | Базовое значение |      | Период реализации<br>Регионального проекта, год |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------------------------------------------------|------|------|------|
|                                                                                                                                | значение         | год  | 2024                                            | 2025 | 2026 | 2035 |
| 2. Проведение комплекса работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |                  |      |                                                 |      |      |      |
| 2.1. Протяженность построенных, реконструированных автодорог и мостов местного значения                                        |                  |      |                                                 |      |      |      |
| Республика Бурятия                                                                                                             | 48,6             | 2023 |                                                 |      |      |      |
| 2. 2. Протяженность отремонтированных автодорог и мостов местного значения                                                     |                  |      |                                                 |      |      |      |
| Республика Бурятия                                                                                                             | -                | 2023 |                                                 |      |      |      |

\_\_\_\_\_

Приложение № 3  
к паспорту регионального проекта  
«Дорожное хозяйство  
Республики Бурятия»

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

| Муниципальное образование                                                                                                      | Единица измерения<br>(по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации регионального проекта, год |          |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------|----------------------------------------------|----------|------|------|
|                                                                                                                                |                                | значение         | год  | 2024                                         | 2025     | 2026 | 2035 |
| 2. Проведение комплекса работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |                                |                  |      |                                              |          |      |      |
| 2.1. Отремонтировано автодорог местного значения                                                                               |                                |                  |      |                                              |          |      |      |
| Всего по Республике Бурятия                                                                                                    | тыс.руб.                       | 1463885,01       | 2023 | 1106104,23                                   | 259012,5 | -    | -    |

\_\_\_\_\_

**П А С П О Р Т**  
**Регионального проекта «Дорожное хозяйство Республики Бурятия, развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях», входящего в федеральный проект «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»**  
**1. Основные положения**

| Краткое наименование регионального проекта                                                                                                                                                              | Создание условий для текущего функционирования объектов электроснабжения | Срок реализации проекта                                                                                  | 2024 | 2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Куратор регионального проекта                                                                                                                                                                           | Луковников Е.В.                                                          | Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия                                                |      |      |
| Руководитель регионального проекта                                                                                                                                                                      | Гоге А.А.                                                                | Министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия                      |      |      |
| Администратор регионального проекта                                                                                                                                                                     | Кочерина М.П.                                                            | Заместитель Председателя Комитета по развитию дорожного хозяйства – начальник отдела дорожного хозяйства |      |      |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Республики Бурятия (далее - государственные программы) | 1.                                                                       | Государственная программа Республики Бурятия «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства»     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 1.1.                                                                     | Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»                |      |      |

### 3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году

| №№<br>п/п | Показатели регионального проекта                                                                                                             | Уровень<br>показате<br>ля | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      | На<br>конец<br>2024<br>года |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|--|
|           |                                                                                                                                              |                           |                                   | январь                       | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |                             |  |
| 1.        | Проведение комплекса работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на сельских, территория |                           |                                   |                              |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |                             |  |

| №№<br>п/п | Показатели регионального проекта                                                                            | Уровень<br>показате<br>ля | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |      |      |      |     |      |      |      |      |      | На<br>конец<br>2024<br>года |        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|-----------------------------|--------|
|           |                                                                                                             |                           |                                   | январ.                       | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. |                             | ноя.   |
| 1.1       | Протяженность построенных и отремонтированных автомобильных дорог местного значения на сельских территориях |                           | км                                | -                            | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | 31,173                      | 31,173 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| №№<br>п/п | Наименование<br>мероприятия<br>(результата)                                                                                                  | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государственных<br>программ вместе<br>с наименованием<br>государственной<br>программы | Единица<br>измерения<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |      | Период, год |      |      |      |      |      |      | Характеристика<br>мероприятия<br>(результата) | Тип<br>мероприятия<br>(результата)                                                                            | Декомпози<br>ция на МО        | Связь с<br>показателя-<br>ми<br>(республи-<br>канского)<br>ведомствен<br>-ного<br>проекта |                                                                                                                                                            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                                      | значение            | год  | 2024        | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                               |                                                                                                               |                               |                                                                                           | 2035                                                                                                                                                       |
|           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                                      |                     |      |             |      |      |      |      |      |      |                                               |                                                                                                               |                               |                                                                                           |                                                                                                                                                            |
| 1.        | Проведение комплекса работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на сельских, территория |                                                                                                                                   |                                      |                     |      |             |      |      |      |      |      |      |                                               |                                                                                                               |                               |                                                                                           |                                                                                                                                                            |
| 1.1       | Построены и<br>отремонтированы<br>автодороги<br>местного значения<br>после<br>строительства,<br>реконструкции                                |                                                                                                                                   | км                                   | 15,0                | 2023 |             |      |      |      |      |      |      |                                               | Построены и<br>отремонтированы<br>автодороги<br>местного<br>значения после<br>строительства,<br>реконструкции | Стройка,<br>реконструк<br>ция | Да                                                                                        | Протяжен<br>ность<br>построен<br>ных и<br>отремонти<br>рованных<br>автодорог<br>и местного<br>значения<br>после<br>строительст<br>ва,<br>реконстру<br>кции |
| 1.2       | Построены и<br>отремонтированы                                                                                                               |                                                                                                                                   | км                                   | 25,02               | 2023 | 31,17       |      |      |      |      |      |      |                                               | Построены и<br>отремонтированы                                                                                | Капремонт,<br>да              | да                                                                                        | Протяжен                                                                                                                                                   |

| №№<br>п/п | Наименование<br>мероприятия<br>(результата)                                   | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государственных<br>программ вместе<br>с наименованием<br>государственной<br>программы | Единица<br>измерения<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |      | Характеристика<br>мероприятия<br>(результата)                                    | Тип<br>мероприятия<br>(результата) | Декомпози-<br>ция на МО | Связь с<br>показателя-<br>ми<br>(республи-<br>канского)<br>ведомствен-<br>ного<br>проекта                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                               |                                                                                                                                   |                                      | значение            | год | 2024        | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |                                                                                  |                                    |                         |                                                                                                                                                   |
|           | автодороги<br>местного значения<br>после<br>капитального<br>ремонта и ремонта |                                                                                                                                   |                                      |                     |     |             |      |      |      |      |      |      |      | автодороги<br>местного<br>значения после<br>капитального<br>ремонта и<br>ремонта | ремонт                             |                         | ность<br>построен-<br>ных и<br>отремонт-<br>рованных<br>автодорог<br>и местного<br>значения<br>после<br>капитальн-<br>ого<br>ремонта и<br>ремонта |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| №№<br>п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники<br>финансирования                                                                | ГРБС/КБК                    | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.<br>рублей) |           |           |      |      |      |      | Всего<br>(тыс.<br>рублей) |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|------|------|------|---------------------------|
|           |                                                                                                                                    |                             |                                                                    |           |           |      |      |      |      |                           |
|           |                                                                                                                                    |                             | 2024                                                               | 2025      | 2026      | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                           |
| 1.        | Мероприятие: комплекс работ, способствующих развитию и<br>расширению сети автомобильных дорог и искусственных<br>сооружений на них | 801 04 09<br>63<br>201R3720 | 664 402,6                                                          | 220 989,3 | 142 273,0 | -    | -    | -    | -    | 1 027 664,9               |
| 1.1.      | Строительство и ремонт автомобильных дорог местного значения                                                                       |                             | 664 402,6                                                          | 220 989,3 | 142 273,0 | -    | -    | -    | -    | 1 027 664,9               |
| 1.1.1.    | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                                        |                             | 613 687,5                                                          | 218 778,3 | 142 273,0 | -    | -    | -    | -    | 974 738,8                 |

| №№<br>п/п                                                                                                                           | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования                                        | ГРБС/КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |           |           |      |      |      |      | Всего<br>(тыс.<br>рублей) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|------|------|------|---------------------------|
|                                                                                                                                     |                                                                                                         |          | 2024                                                            | 2025      | 2026      | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035                      |
| 1.1.2.                                                                                                                              | Консолидированный республиканский бюджет (всего):                                                       |          | 664 402,6                                                       | 220 989,3 | 142 273,0 | -    | -    | -    | -    | 1 027 664,9               |
| 1.1.2.1                                                                                                                             | республиканский бюджет, из них:                                                                         |          | 664 402,6                                                       | 220 989,3 | 142 273,0 | -    | -    | -    | -    | 1 027 664,9               |
| 1.1.2.1.1.                                                                                                                          | межбюджетные трансферты местным бюджетам                                                                |          | 664 402,6                                                       | 220 989,3 | 142 273,0 | -    | -    | -    | -    | 1 027 664,9               |
| 1.1.2.1.2                                                                                                                           | межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |          | -                                                               | -         | -         | -    | -    | -    | -    | -                         |
| 1.1.2.2.                                                                                                                            | бюджеты муниципальных образований, из них:                                                              |          | -                                                               | -         | -         | -    | -    | -    | -    | -                         |
| 1.1.2.2.1                                                                                                                           | межбюджетные трансферты республиканского бюджета                                                        |          | -                                                               | -         | -         | -    | -    | -    | -    | -                         |
| 1.1.3.                                                                                                                              | Бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования Республики Бурятия                |          | -                                                               | -         | -         | -    | -    | -    | -    | -                         |
| 1.1.4.                                                                                                                              | Внебюджетные источники                                                                                  |          | -                                                               | -         | -         | -    | -    | -    | -    | -                         |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:                                                                                                     |                                                                                                         |          | 664 402,6                                                       | 220 989,3 | 142 273,0 | -    | -    | -    | -    | 1 027 664,9               |
| в том числе:                                                                                                                        |                                                                                                         |          | 613 687,5                                                       | 218 778,3 | 142 273,0 | -    | -    | -    | -    | 974 738,8                 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета                                                                                     |                                                                                                         |          |                                                                 |           |           |      |      |      |      |                           |
| Консолидированный республиканский бюджет (всего)                                                                                    |                                                                                                         |          | 664 402,6                                                       | 220 989,3 | 142 273,0 | -    | -    | -    | -    | 1 027 664,9               |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |                                                                                                         |          | -                                                               | -         | -         | -    | -    | -    | -    | -                         |
| Внебюджетные источники                                                                                                              |                                                                                                         |          | -                                                               | -         | -         | -    | -    | -    | -    | -                         |

6. План исполнения республиканского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

| №<br>п/п | Наименование мероприятия (результата)                           | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)                                                                             |         |         |       |         |          |          |          |          |          |          |         | Всего на<br>конец<br>2024<br>года<br>(тыс.<br>рублей) |
|----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|-------------------------------------------------------|
|          |                                                                 | январь                                                                                                                       | фев.    | март    | апр.  | май     | июнь     | июль     | авг.     | сен.     | окт.     | ноя.     | дек.    |                                                       |
| 1.       |                                                                 | Мероприятие: комплекс работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |         |         |       |         |          |          |          |          |          |          |         |                                                       |
| 1.1.     | Строительство и ремонт автомобильных<br>дорог местного значения | 6767,0                                                                                                                       | 13534,0 | 20301,0 | 47371 | 74441,0 | 101511,0 | 152266,7 | 203022,4 | 253778,1 | 304533,8 | 355289,5 | 50756,1 | 406045,6                                              |
| ИТОГО:   |                                                                 |                                                                                                                              |         |         |       |         |          |          |          |          |          |          |         |                                                       |

\_\_\_\_\_

Приложение № 1  
к паспорту регионального проекта  
«Дорожное хозяйство Республики Бурятия,  
развитие транспортной инфраструктуры  
на сельских территориях»

План реализации регионального проекта

| №№<br>п/п | Наименование<br>мероприятия<br>(результата),<br>контрольной<br>точки                                                         | Срок<br>реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                      | Ответственный<br>исполнитель | Адрес<br>объекта<br>(в<br>соответствии<br>и<br>с ФИАС) | Мощность объекта                         |              | Объем<br>финансовог<br>о<br>обеспечени<br>я<br>(тыс.<br>руб.) <sup>Ошибки!<br/>Закладка не<br/>определена.</sup> | Вид документа<br>и<br>характеристика<br>мероприятия<br>(результата) | Информационн<br>ая система<br>(источник<br>данных) |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                              | начало             | окончани   | предшественник<br>и                                                 | последовател<br>и                                                    |                              |                                                        | Единица<br>измерени<br>я<br>(по<br>ОКЕИ) | Значени<br>е |                                                                                                                  |                                                                     |                                                    |
| 1         |                                                                                                                              |                    |            |                                                                     |                                                                      |                              |                                                        |                                          |              |                                                                                                                  |                                                                     |                                                    |
| 1.        | Мероприятие: комплекс работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |                    |            |                                                                     |                                                                      |                              |                                                        |                                          |              |                                                                                                                  |                                                                     |                                                    |
| 1.1.      | Реализованы мероприятия по реконструкции, ремонту автодорог местного значения                                                | 2024               | 2025       | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует | Кочерина М.П.                | -                                                      | -                                        | -            | 1696170,33                                                                                                       | Соглашение с муниципальным и образованиями                          | -                                                  |
| 2.2.1     | Контрольная точка объекта мероприятия (результата) (Заключение соглашения)                                                   | -                  | 01.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует | Кочерина М.П.                | -                                                      | -                                        | -            |                                                                                                                  | Соглашение с муниципальным и образованиями                          |                                                    |

|       |                                                                                          |   |            |                                                                     |                                                                     |               |   |   |   |                              |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---|---|---|------------------------------|--|
| 2.2.2 | Контрольная точка объекта мероприятия (результата) (Заключение муниципальных контрактов) | - | 01.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кочерина М.П. | - | - | - | Муниципальный контракт       |  |
| 2.2.3 | Контрольная точка объекта мероприятия (результата) (Предоставление отчетности)           | - | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кочерина М.П. | - | - | - | Отчет по установленной форме |  |
| 2.2.4 | Контрольная точка объекта мероприятия (результата) (Предоставление отчетности)           | - | 01.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кочерина М.П. | - | - | - | Отчет по установленной форме |  |
| 2.2.5 | Контрольная точка объекта мероприятия (результата) (Предоставление отчетности)           | - | 01.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кочерина М.П. | - | - | - | Отчет по установленной форме |  |
| 2.2.6 | Контрольная точка объекта мероприятия (результата) (Предоставление отчетности)           | - | 31.12.24   | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кочерина М.П. | - | - | - | Отчет по установленной форме |  |

|                                                                                                |   |            |                                                                     |                                                                     |               |   |   |   |   |                                                             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------|--|
| 2.2.7. Контрольная точка объекта мероприятия (результата) (Ввод объектов в эксплуатацию)       |   | 31.12.2024 |                                                                     |                                                                     |               |   |   |   |   | Акт приемки выполненных работ / разрешение на строительство |  |
| 2.2.8 Контрольная точка объекта мероприятия (результата) (Заключение соглашения)               | - | 01.05.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кочерина М.П. | - | - | - | - | Соглашение с муниципальным и образованиями                  |  |
| 2.2.9 Контрольная точка объекта мероприятия (результата) (Заключение муниципальных контрактов) | - | 01.07.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кочерина М.П. | - | - | - | - | Муниципальный контракт                                      |  |
| 2.2.10 Контрольная точка объекта мероприятия (результата) (Предоставление отчетности)          | - | 01.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кочерина М.П. | - | - | - | - | Отчет по установленной форме                                |  |
| 2.2.11 Контрольная точка объекта мероприятия (результата) (Предоставление отчетности)          | - | 01.07.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кочерина М.П. | - | - | - | - | Отчет по установленной форме                                |  |

|            |                                                                                   |   |            |                                                                     |                                                                     |               |   |   |   |                                                 |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---|---|---|-------------------------------------------------|--|
| 2.2.1<br>2 | Контрольная точка объекта мероприятия (результата) (Предоставление отчетности)    | - | 01.10.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кочерина М.П. | - | - | - | Отчет по установленной форме                    |  |
| 2.2.1<br>3 | Контрольная точка объекта мероприятия (результата) (Предоставление отчетности)    | - | 31.12.25   | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кочерина М.П. | - | - | - | Отчет по установленной форме                    |  |
| 2.2.1<br>4 | Контрольная точка объекта мероприятия (результата) (Ввод объектов в эксплуатацию) |   | 31.12.2025 |                                                                     |                                                                     |               |   |   |   | выполненных работ / разрешение на строительство |  |

---

Приложение № 2  
к паспорту регионального проекта  
«Дорожное хозяйство Республики Бурятия,  
развитие транспортной инфраструктуры  
на сельских территориях»

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

| Муниципальное образование                                                          | Базовое значение |      | Период реализации<br>Регионального проекта, год |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------------------------------------------------|------|------|------|
|                                                                                    | значение         | год  | 2024                                            | 2025 | 2026 | 2035 |
| Протяженность построенных, отремонтированных автомобильных дорог местного значения |                  |      |                                                 |      |      |      |
| Республика Бурятия                                                                 | 40,0             | 2023 | 31,173                                          |      |      |      |

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

| Муниципальное образование                                                                                                        | Единица измерения<br>(по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации регионального проекта, год |          |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------|----------------------------------------------|----------|------|------|
|                                                                                                                                  |                                | значение         | год  | 2024                                         | 2025     | 2026 | 2025 |
| 1. Мероприятие: комплексе работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |                                |                  |      |                                              |          |      |      |
| 1.1. Протяженность построенных, отремонтированных автомобильных дорог местного значения                                          |                                |                  |      |                                              |          |      |      |
| Всего по Республике Бурятия                                                                                                      | тыс.руб.                       | 1463885,01       | 2023 | 406045,6                                     | 259012,5 | -    | -    |

\_\_\_\_\_

**П А С П О Р Т**  
**Регионального проекта**  
**«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Республика Бурятия)», входящего в федеральный**  
**проект «Безопасные качественные дороги»**  
 1. Основные положения

| Краткое наименование регионального проекта                                                                                                                                                              | Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Республика Бурятия) | Срок реализации проекта                                                                                  | 2018 | 2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Куратор регионального проекта                                                                                                                                                                           | Луковников Е.В.                                                      | Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия                                                |      |      |
| Руководитель регионального проекта                                                                                                                                                                      | Гоге А.А.                                                            | Министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия                      |      |      |
| Администратор регионального проекта                                                                                                                                                                     | Кочерина М.П..                                                       | Заместитель Председателя Комитета по развитию дорожного хозяйства – начальник отдела дорожного хозяйства |      |      |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Республики Бурятия (далее - государственные программы) | 1. Государственная программа                                         | Государственная программа Республики Бурятия «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства»     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 1.1. Направление (подпрограмма)                                      | Подпрограмма «Дорожное хозяйство Республики Бурятия»                                                     |      |      |

2. Показатели регионального проекта

| №№<br>п/п | Показатели<br>регионального проекта                                                                                                                                                                                     | Уровень<br>показател<br>я | Единица<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |        |        |         |         |         |         |                               |                         |    | Признак<br>возрастания/<br>убывания |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------|------|-------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------|-------------------------|----|-------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                         |                           |                                          | значен<br>ие     | год  | 2018        | 2019   | 2020   | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 20202<br>5<br>(справ<br>очно) | 2030<br>(справ<br>очно) |    |                                     |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                       | 3                         | 4                                        | 5                | 6    | 7           | 8      | 9      | 10      | 11      | 12      | 13      | 14                            | 15                      | 16 |                                     |
| 1.        | Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли                                                                                                                                |                           |                                          |                  |      |             |        |        |         |         |         |         |                               |                         |    |                                     |
| 1.1       | Доля контрактов<br>жизненного цикла,<br>предусматривающих<br>выполнение работ по<br>строительству,<br>реконструкции,<br>капитальному ремонту<br>автомобильных дорог<br>регионального<br>(межмуниципального)<br>значения | «ФП»                      | Процент                                  | 0,0000           | 2020 | 0,0000      | 0,0000 | 0,0000 | 7,0000  | 15,0000 | 20,0000 | 25,0000 | -                             | -                       | -  |                                     |
| 1.2       | Доля объектов, на<br>которых<br>предусматривается<br>использование новых и<br>наилучших технологий,<br>включенных в Реестр                                                                                              | «ФП»                      | Процент                                  | 0,0000           | 2020 | 0,0000      | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | 40,0000 | -                             | -                       | -  |                                     |

3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году

| №№<br>п/п | Показатели регионального проекта                                                                                                                                                          | Уровень<br>показателя | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      | На конец<br>2024 года |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|--|
|           |                                                                                                                                                                                           |                       |                                   | янв.                         | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |                       |  |
| 1.        | Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли                                                                                                  |                       |                                   |                              |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |                       |  |
| 1.1       | Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения | «ФП»                  | процент                           | -                            | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 20                    |  |
| 1.2       | Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр                                                                               | «ФП»                  | процент                           | -                            | -    | -    | 20   | 20  | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20                    |  |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| №№<br>п/п | Наименование<br>мероприятия<br>(результата)                                                                                                                                                                          | Региональ<br>ный<br>проект | Единица<br>измерени<br>я<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |         | Период, год |     |     |     |       |       |       |     | Характеристика<br>мероприятия (результата)                                                                     | Связь с<br>показателями<br>(республиканского)<br>ведомственного<br>проекта |                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                          | значени<br>е        | го<br>д | 201         | 201 | 202 | 202 | 202   | 202   | 202   | 202 |                                                                                                                |                                                                            | 203                 |
|           |                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                          |                     |         | 8           | 9   | 0   | 1   | 2     | 3     | 4     | 5   |                                                                                                                |                                                                            | (спр<br>аво<br>чно) |
| 1.        | Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли                                                                                                                             |                            |                                          |                     |         |             |     |     |     |       |       |       |     |                                                                                                                |                                                                            |                     |
| 1.1       | Размещение<br>автоматических<br>пунктов<br>весогабаритного<br>контроля<br>транспортных<br>средств на<br>автомобильных<br>дорогах<br>регионального или<br>межмуниципально<br>го, местного<br>значения<br>(накопленным | -                          | Штука                                    | 0,0000              | 2018    | -           | -   | -   | -   | 7,000 | 7,000 | 7,000 | -   | Подготовлен статус-отчет о<br>размещении<br>автоматических пунктов<br>весогабаритного контроля<br>транспортных | Тип результата                                                             |                     |

| №№<br>п/п | Наименование<br>мероприятия<br>(результата)                                                                                                                                                              | Региональ<br>ный<br>проект | Единица<br>измерени<br>я<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |         | Период, год  |              |              |              |              |              |     |     | Характеристика<br>мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                              | Связь с<br>показателями<br>(республиканского)<br>ведомственного<br>проекта |     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|
|           |                                                                                                                                                                                                          |                            |                                          | значени<br>е        | го<br>д | 201          | 201          | 202          | 202          | 202          | 202          | 202 | 202 |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            | 203 |
|           |                                                                                                                                                                                                          |                            |                                          |                     |         | 8            | 9            | 0            | 1            | 2            | 3            | 4   | 5   |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            | 0   |
|           | итогом).<br>Нарастающий итог                                                                                                                                                                             |                            |                                          |                     |         |              |              |              |              |              |              |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |     |
| 1.2       | Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации и нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах                                                                                | -                          | Процент                                  | 0,0000              | -       | 193,3<br>300 | 203,3<br>300 | 213,3<br>300 | 223,3<br>300 | 232,2<br>200 | 238,8<br>900 | -   | -   | Подготовлен статус-отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального значения                                                                | Приобретение товаров                                                       |     |
| 1.3       | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек | -                          | Условная единица                         | 0,0000              | 2017    | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -   | --  | Подготовлен статус-отчет внедрении интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (в 2024 - 27 усл.ед.) | Оказание услуг (выполнение работ)                                          |     |

| №№<br>п/п | Наименование<br>мероприятия<br>(результата) | Региональ<br>ный<br>проект | Единица<br>измерени<br>я<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |         | Период, год |     |     |     |     |     |          |                                 | Характеристика<br>мероприятия (результата) | Связь с<br>показателями<br>(республиканского)<br>ведомственного<br>проекта |
|-----------|---------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------|---------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|           |                                             |                            |                                          | значени<br>е        | го<br>д | 201         | 201 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202      | 202                             |                                            |                                                                            |
|           |                                             |                            |                                          |                     |         | 8           | 9   | 0   | 1   | 2   | 3   | 202<br>4 | 202<br>5<br>(спр<br>аво<br>чно) |                                            |                                                                            |
|           | (64 города,<br>накопленным<br>итогом)       |                            |                                          |                     |         |             |     |     |     |     |     |          | (спр<br>аво<br>чно)             |                                            |                                                                            |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| №№<br>п/п | Наименование результата и<br>источники финансирования                                                                                                                                                  | КБК/ГРБС                      | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.<br>рублей) |            |      |      |      |      | Всего<br>(тыс.<br>рублей) |            |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------|------|---------------------------|------------|--|
|           |                                                                                                                                                                                                        |                               | 2021                                                               | 2022       | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |                           |            |  |
|           |                                                                                                                                                                                                        |                               | использования новых технологий в дорожной отрасли                  |            |      |      |      |      |                           |            |  |
| 1         | Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли                                                                                                               |                               |                                                                    |            |      |      |      |      |                           |            |  |
| 1.1       | Размещение автоматических пунктов<br>весогабаритного контроля<br>транспортных средств на<br>автомобильных дорогах<br>регионального или<br>межмуниципального, местного<br>значения (накопленным итогом) | 801 04 09<br>63 1 R2<br>00000 | 43 000,00                                                          | 111 109,68 | 0,00 | 0,00 |      |      |                           | 154 109,68 |  |
| 1.1.1.    | Консолидированный бюджет<br>субъекта Российской Федерации,<br>всего                                                                                                                                    |                               | 43 000,00                                                          | 111 109,68 | 0,00 | 0,00 |      |      |                           | 154 109,68 |  |
| 1.1.1.1.  | бюджет субъекта                                                                                                                                                                                        |                               | 43 000,00                                                          | 111 109,68 | 0,00 | 0,00 |      |      |                           | 154 109,68 |  |
| 1.1.2.    | бюджеты государственных<br>внебюджетных фондов Российской<br>Федерации, всего                                                                                                                          |                               | 0,00                                                               | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |                           | 0,00       |  |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |            |            |           |          |           |           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 1.1.3.       | Внебюджетные источники, всего                                                                                                                                                                                                                    |                         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      |
| 1.2          | Увеличение количества камер стационарных фотовидеофиксации нарушений на дорогах правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года | 801 04 09 63 1 R2 00000 | 27 511,75  | 26 900,00  | 20 000,00 | 0,00     | 0,00      | 74 411,75 |
| 1.2.1.       | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего                                                                                                                                                                                    |                         | 27 511,75  | 26 900,00  | 20 000,00 | 0,00     | 0,00      | 74 411,75 |
| 1.2.1.1.     | бюджет субъекта                                                                                                                                                                                                                                  |                         | 27 511,75  | 26 900,00  | 20 000,00 | 0,00     | 0,00      | 74 411,75 |
| 1.2.1.1.1.   | в том числе: межбюджетные трансферты                                                                                                                                                                                                             |                         | 27 511,75  | 7 000,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 34 511,75 |
| 1.2.1.1.1.4. | местным бюджетам                                                                                                                                                                                                                                 |                         | 27 511,75  | 7 000,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 74 411,75 |
| 1.2.1.2.     | Свод бюджетов Муниципальных образований                                                                                                                                                                                                          |                         | 27 511,75  | 7 000,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 74 411,75 |
| 1.2.2.       | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего                                                                                                                                                                          |                         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      |
| 1.2.3.       | Внебюджетные источники, всего                                                                                                                                                                                                                    |                         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      |
| 1.3          | Внедрение интеллектуальных систем, транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом) | 801 04 09 63 1 R2 54180 | 105 000,00 | 105 556,70 | 61 529,20 | 38 361,9 | 129 780,7 | 473 997,0 |
| 1.3.1.       | Консолидированный бюджет                                                                                                                                                                                                                         |                         | 105 000,00 | 105 556,70 | 61 529,20 | 38 361,9 | 129 780,7 | 473 997,0 |





Приложение № 1  
к паспорту регионального проекта  
«Общесистемные меры развития дорожного  
хозяйства (Республика Бурятия)»

План реализации регионального проекта

| №<br>п/п                                                                                 | Наименование результата,<br>контрольной точки                                                                                                                                                    | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид документа и<br>характеристика<br>результата                                                                                                                             | Реализуется<br>муниципальными<br>образованиями<br>(да/нет) | Информационная<br>система<br>(источник<br>данных) |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  | Начало           | Окончание  | Начало                                                              | Окончание                                                           |                              |                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                   |
| Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли |                                                                                                                                                                                                  |                  |            |                                                                     |                                                                     |                              |                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                   |
| 1.1                                                                                      | Результат "Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)" | 01.01.2019       | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гоге А.А.                    | Подготовлен статус-отчет о размещении автоматических пунктов контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения. | Нет                                                        | Информационной системы нет                        |
| 1.1.1                                                                                    | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"                                                                                                                                              | -                | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кочерина М.П.                | Отчет                                                                                                                                                                       | -                                                          | -                                                 |
| 1.1.2                                                                                    | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"                                             | -                | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кочерина М.П.                | Прочий документа                                                                                                                                                            | -                                                          | -                                                 |
| 1.3                                                                                      | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров,                                                                                                                                     | -                | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными                                                 | Взаимосвязь с иными                                                 | Кочерина М.П.                | Прочий документа                                                                                                                                                            | -                                                          | -                                                 |



|        |                                                                                                                                                                                                                     |   |            |                                                                     |                                                                     |               |                  |   |   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---|---|
| 1.1.9  | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"                                                                                                                                                                 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кочерина М.П. | Отчет            | - | - |
| 1.1.10 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"                                                                | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кочерина М.П. | Прочий документа | - | - |
| 1.1.11 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"                                                                                                                    | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кочерина М.П. | Прочий документа | - | - |
| 1.1.12 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"                                                                      | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам отсутствует  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам отсутствует  | Кочерина М.П. | прочий документ  | - | - |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Размещение автоматических пунктов контроля весогабаритного контроля на транспортных средств на дорогах автомобильных региональных или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кочерина М.П. | прочий документ  | - | - |
| 1.1.14 | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                                                                                             | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными                     | 02                                                                  | Кружихин В.С  | Иное             | - | - |

|      |                                                                                                                                                      |   |            | точками<br>отсутствует                                                                | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами<br>и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Кружихин В.С  | Иное            |   |   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---|---|
| 1.15 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»                              | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами<br>и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами<br>и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Кружихин В.С  | Иное            | - | - |
| 1.16 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами<br>и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами<br>и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Кружихин В.С  | Иное            | - | - |
| 1.17 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"                                                                                                  | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами<br>и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами<br>и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Кочерина М.П. | Отчет           | - | - |
| 1.18 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами<br>и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами<br>и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Кочерина М.П. | прочий документ | - | - |
| 1.19 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"                                                     | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами<br>и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами<br>и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Кочерина М.П. | прочий документ | - | - |
| 1.20 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному                                   | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами<br>и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами<br>и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Кочерина М.П. | прочий документ | - | - |

|        | (муниципальному) контракту"                                                                                                                                                                                                                    |            |            | контрольными<br>точками<br>отсутствует                              | контрольными<br>точками<br>отсутствует                              | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами<br>и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Кочерина М.П. |                                                                                                                                                                  |     |                            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------|
| 1.1.21 | Контрольная точка "Размещение автоматических пунктов контроля веса габаритного транспорта на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)"                                                | -          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует                   | Кочерина М.П. | прочий документ                                                                                                                                                  | -   | -                          |
| 1.1.22 | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                                                                                                                        | -          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует                   | Кружихин В.С  | Иное                                                                                                                                                             | -   | -                          |
| 1.1.23 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"                                                                                                                        | -          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует                   | Кружихин В.С  | Иное                                                                                                                                                             | -   | -                          |
| 1.1.24 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                                                                                                          | -          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует                   | Кружихин В.С  | Прочий тип документа<br>ное                                                                                                                                      | -   | -                          |
| 1.2    | Результат "Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или муниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует                   | Гоге А.А.     | Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или | Нет | Информационной системы нет |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                           |   |            |                                                                     |                                                                     |               |   | межмуниципального, местного значения |   |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---|--------------------------------------|---|--|
| 2.1 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"                                                                                                                    | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гоге А.А.     | - | -                                    | - |  |
| 2.2 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"                                                                                                                      | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гоге А.А.     | - | -                                    | - |  |
| 2.3 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"                                                                                             | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гоге А.А.     | - | -                                    | - |  |
| 2.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"                                                                                                                                                                          | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гоге А.А.     | - | -                                    | - |  |
| 2.5 | Контрольная точка "Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гоге А.А.     | - | -                                    | - |  |
| 2.6 | Контрольная точка "Утверждены и правила распределения и                                                                                                                                                                                                   | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными                                                 | Взаимосвязь с иными                                                 | Кочерина М.П. | - | -                                    | - |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                        |   |            |                                                                     |                                                                     |               |                 |   |  |   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---|--|---|
|      | предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации                                                                                                                                                                                                 |   |            | результатами и контрольными точками отсутствует                     | результатами и контрольными точками отсутствует                     |               |                 |   |  |   |
| 2.7  | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"                                                                                                                   | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кочерина М.П. |                 | - |  | - |
| 2.8  | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"                                                                                          | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кочерина М.П. |                 | - |  | - |
| 2.9  | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"                                                                                                                                                                       | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кочерина М.П. |                 | - |  | - |
| 2.10 | Контрольная точка "Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или муниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кочерина М.П. |                 | - |  | - |
| 2.11 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"                                                                                                                 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кочерина М.П. | прочий документ | - |  | - |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                        |   |            | точками<br>отсутствует                                                                | точками<br>отсутствует                                                                | точками<br>отсутствует | прочий документ |   |   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|---|---|
| 2.12 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"                                                                                                                   | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами<br>и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами<br>и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Кочерина М.П.          | прочий документ | - | - |
| 2.13 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации о заключении соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"                                                                                        | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами<br>и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами<br>и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Кочерина М.П.          | прочий документ | - | - |
| 2.14 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"                                                                                                                                                                       | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами<br>и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами<br>и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Кочерина М.П.          | прочий документ | - | - |
| 2.15 | Контрольная точка "Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или муниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами<br>и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами<br>и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Кочерина М.П.          | прочий документ | - | - |
| 2.16 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"                                                                                                                 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами<br>и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами<br>и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Кочерина М.П.          | прочий документ | - | - |
| 2.17 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных"                                                                                                                                                                                              | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами<br>и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами<br>и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Кочерина М.П.          | прочий документ | - | - |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                        |   |            |                                                                     |                                                                     |               |                 |   |   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---|---|
|      | трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям))"                                                                                                                                                                           |   |            | результатами и контрольными точками отсутствует                     | результатами и контрольными точками отсутствует                     |               |                 |   |   |
| 2.18 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации о заключении соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"                                                                                       | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кочерина М.П. | прочий документ | - | - |
| 2.19 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"                                                                                                                                                                       | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кочерина М.П. | прочий документ | - | - |
| 2.20 | Контрольная точка "Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или муниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кочерина М.П. | прочий документ | - | - |
| 2.21 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"                                                                                                                 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кочерина М.П. | прочий документ | - | - |
| 2.22 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям))»"                                                                                                                 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кочерина М.П. | прочий документ | - | - |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                        |   |            |                                                                     | точками<br>отсутствует                                              | точками<br>отсутствует                                              | иными<br>результатами<br>и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Кочерина М.П. | прочий документ |   |   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---|---|
| 2.23 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации о заключении соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"*                                                                                       | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует  | Кочерина М.П. | прочий документ | - | - |
| 2.24 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"                                                                                                                                                                       | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует  | Кочерина М.П. | прочий документ | - | - |
| 2.25 | Контрольная точка "Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или муниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует  | Кочерина М.П. | прочий документ | - | - |
| 2.26 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"                                                                                                                 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует  | Кочерина М.П. | прочий документ | - | - |
| 2.27 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"                                                                                                                   | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует  | Кочерина М.П. | прочий документ | - | - |
| 2.28 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации"                                                                                                                                                                                                  | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует  | Кочерина М.П. | прочий документ | - | - |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |                                                                     |                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                           |     |     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
|      | заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов**                                                                                                                                              |            |            | результатами и контрольными точками отсутствует                     | результатами и контрольными точками отсутствует                     | Кочерина М.П. |                                                                                                                                                                                                                                                           |     |     |
| 2.29 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"                                                                                                                                                                      | -          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кочерина М.П. | прочий документ                                                                                                                                                                                                                                           | -   | -   |
| 2.30 | Контрольная точка "Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на                                                                                                                                  | -          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кочерина М.П. | прочий документ                                                                                                                                                                                                                                           | -   | -   |
| 1.3  | Результат "Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом) " | 01.01.2024 | 01.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гоге А.А.     | Подготовлен статус-отчет о внедрении интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (в 2024 - 27 усл.ед.) | Нет | нет |
| 3.1  | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"                                                                                          | -          | 01.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кружихин В.С. | Соглашение                                                                                                                                                                                                                                                | -   | -   |
| 3.2  | Контрольная точка "Для оказания                                                                                                                                                                                                                       | -          | 01.11.2021 | Взаимосвязь с                                                       | Взаимосвязь с                                                       | Кочерина М.П. | прочий документ                                                                                                                                                                                                                                           | -   | -   |

|     |                                                                                                                                                                                  |   |            |                                                                     |                                                                     |                                                       |                 |   |   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|---|---|
|     | услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое обеспечение"                                                                                                     |   |            |                                                                     | иными результатами и контрольными точками отсутствует               | иными результатами и контрольными точками отсутствует |                 |   |   |
| 3.3 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации о заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 01.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кружихин В.С                                          | Соглашение      | - | - |
| 3.4 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации о заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"                   | - | 01.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кружихин В.С                                          | Соглашение      | - | - |
| 3.5 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации о заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"                   | - | 01.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кружихин В.С                                          | Соглашение      | - | - |
| 3.6 | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                                                          | - | 01.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кочерина М.П.                                         | прочий документ | - | - |
| 3.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                                            | - | 01.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кочерина М.П.                                         | прочий документ | - | - |

|      |                                                                                                                                                               |   |            |                                                                                       |                                                                                       |               |                 |   |   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---|---|
|      |                                                                                                                                                               |   |            | точками<br>отсутствует                                                                | точками<br>отсутствует                                                                | Кочерина М.П. | прочий документ |   |   |
| 3.8  | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"                        | - | 01.11.2024 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами<br>и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами<br>и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Кочерина М.П. | прочий документ | - | - |
| 3.9  | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"                          | - | 01.11.2024 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами<br>и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами<br>и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Кочерина М.П. | прочий документ | - | - |
| 3.10 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" | - | 01.11.2024 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами<br>и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами<br>и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Кочерина М.П. | прочий документ | - | - |
| 3.11 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"                                                                              | - | 01.11.2024 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами<br>и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами<br>и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Кочерина М.П. | Прочий документ | - | - |

## Участники регионального проекта

| № п/п                                                                                                                                                                                                                                 | Роль в региональном проекте                                  | Фамилия, инициалы | Должность                                                                                                                | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                     | Руководитель регионального проекта                           | Гоге А. А.        | Министр по развитию транспорта энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия                                       | -                             | 10                  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                     | Администратор регионального проекта                          | Кочерина М. П.    | Заместитель Председателя Комитета по развитию дорожного хозяйства - начальник отдела дорожного хозяйства                 | -                             | 40                  |
| Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)                                                  |                                                              |                   |                                                                                                                          |                               |                     |
| 3                                                                                                                                                                                                                                     | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Гоге А. А.        | Министр по развитию транспорта энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия                                       | -                             | 10                  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                     | Участник регионального проекта                               | Петров И. Ф.      | И.о. руководителя государственного казенного учреждения «Управление региональных автомобильных дорог Республики Бурятия» | -                             | 40                  |
| Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года |                                                              |                   |                                                                                                                          |                               |                     |
| 5                                                                                                                                                                                                                                     | Ответственный за достижение                                  | Гоге А. А.        | Министр по развитию транспорта энергетики и дорожного хозяйства                                                          | -                             | 10                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |                   |                                                                                                                                   |   |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                | результата<br>регионального<br>проекта                                   |                   | Республики Бурятия                                                                                                                |   |    |
| 6                                                                                                                                                                                                                                              | Участник<br>регионального<br>проекта                                     | Шутенков И.<br>Ю. | Мэр города Улан-Удэ                                                                                                               | - | 40 |
| 7                                                                                                                                                                                                                                              | Участник<br>регионального<br>проекта                                     | Петров И. Ф.      | И.о. руководителя государственного<br>казенного учреждения «Управление<br>региональных автомобильных дорог<br>Республики Бурятия» | - | 40 |
| Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления<br>дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города,<br>накопленным итогом) |                                                                          |                   |                                                                                                                                   |   |    |
| 8                                                                                                                                                                                                                                              | Ответственный за<br>достижение<br>результата<br>регионального<br>проекта | Гоге А. А.        | Министр по развитию транспорта<br>энергетики и дорожного хозяйства<br>Республики Бурятия                                          | - | 10 |

Приложение № 7  
УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Правительства  
Республики Бурятия  
от 29.12.2023 № 1269-р

# ПАСПОРТ

**Регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», входящего в федеральный проект «Безопасные качественные дороги»**

## 1. Основные положения

|                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                          |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Краткое наименование регионального проекта                                                                                                                                                              | Дорожная сеть (Республика Бурятия) | Срок реализации проекта                                                                                  | 03.12.2018 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта                                                                                                                                                                           | Луковников Е.В.                    | Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия                                                |            |            |
| Руководитель регионального проекта                                                                                                                                                                      | Гоге А.А.                          | Министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия                      |            |            |
| Администратор регионального проекта                                                                                                                                                                     | Кочерина М.П..                     | Заместитель Председателя Комитета по развитию дорожного хозяйства – начальник отдела дорожного хозяйства |            |            |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Республики Бурятия (далее - государственные программы) | 1.                                 | Государственная программа Республики Бурятия «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства»     |            |            |
|                                                                                                                                                                                                         | 1.1.                               | Подпрограмма «Дорожное хозяйство Республики Бурятия»                                                     |            |            |

| №№<br>п/п | Показатели регионального проекта                                                                                                                                                                       | Уровень<br>показате<br>ля | Единиц<br>а<br>измере<br>ния<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |             | Период, год |       |      |       |      |      |        |                             |                         |    | Информаци<br>онная система<br>(источник<br>данных) |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------|------|-------|------|------|--------|-----------------------------|-------------------------|----|----------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                        |                           |                                              | значе<br>ние        | год         | 2018        | 2019  | 2020 | 2021  | 2022 | 2023 | 2024   | 2025<br>(Спра<br>вочно<br>) | 2030<br>(Спра<br>вочно) |    |                                                    |
|           |                                                                                                                                                                                                        |                           |                                              |                     |             |             |       |      |       |      |      |        |                             |                         |    |                                                    |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                      | 3                         | 4                                            | 5                   | 6           | 7           | 8     | 9    | 10    | 11   | 12   | 13     | 14                          | 15                      | 16 |                                                    |
| 1         | Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций                                                                                                                       |                           |                                              |                     |             |             |       |      |       |      |      |        |                             |                         |    |                                                    |
| 1.1.      | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии                                                                                                                          | ФП                        | км.                                          | 36,1                | 2023        | 75          | 97,5  | 97   | 66,97 | -    | -    | -      |                             | -                       | -  |                                                    |
| 1.2.      | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям                                                                                           | ФП                        | пм                                           | 13                  | 2023        | 69,5        | 138,2 | -    | 85,3  | -    | -    | -      |                             | -                       | -  |                                                    |
| 1.3.      | Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)                                                             | ФП                        |                                              |                     |             |             |       |      |       |      |      |        |                             |                         |    |                                                    |
| 1.4.      | Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям                                                                                      | ФП                        |                                              |                     |             |             |       |      |       |      |      |        |                             |                         |    |                                                    |
| 1.5.      | Доля дорожной сети городских агломераций, образованных населенными пунктами с населением от 20 тысяч человек, расположенными в Дальневосточном федеральном округе, находящаяся в нормативном состоянии | ФП                        |                                              | Процент             | 47,545<br>7 | 2022        | -     | -    | -     | -    | -    | 0,0000 | 0,0000                      | -                       | -  |                                                    |
| 2         | Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения                                                  |                           |                                              |                     |             |             |       |      |       |      |      |        |                             |                         |    |                                                    |

| №№<br>п/п | Показатели регионального проекта                                                                                                                                                 | Уровень<br>показате<br>ля | Единиц<br>а<br>измере<br>ния | Базовое<br>значение              |             | Период, год |        |        |         |         |         |              | Информацио<br>нная система<br>(источник<br>данных) |   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|--------|--------|---------|---------|---------|--------------|----------------------------------------------------|---|
|           |                                                                                                                                                                                  |                           |                              | Тысяча<br>погонны<br>х<br>метров | 2021        | -           | -      | -      | -       | 0,1007  | 0,4214  | 1,0404       |                                                    | - |
| 2.1.      | Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом) | ФП                        |                              |                                  |             |             |        |        |         |         |         |              |                                                    | - |
| 3         | Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок                                                                                        |                           |                              |                                  |             |             |        |        |         |         |         |              |                                                    |   |
| 3.1.      | Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок                                                                                                  | ФП                        |                              | Процент                          | 60,000<br>0 | 2020        | 0,0000 | 0,0000 | 60,0000 | 62,0000 | 64,0000 | 100,000<br>0 | 100,000<br>0                                       | - |

### 3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году

[illegible]



## 4. Результаты регионального проекта

| №№<br>п/п | Наименование результата                                                                                                                                                                                                                                  | Региональ<br>ный<br>проект | Единиц<br>а<br>измере<br>ния<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |      | Период, год |      |      |            |            |            |            | Характеристик<br>а результата | Тип<br>результата                                                                                                                                                                                                                          |                                           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------|-------------|------|------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                              | Значе<br>ние        | Год  | 2018        | 2019 | 2020 | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       |                               |                                                                                                                                                                                                                                            | 2025<br>(Спра<br>вочно)                   |
| 1         | Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок                                                                                                                                                                |                            |                                              |                     |      |             |      |      |            |            |            |            |                               |                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |
| 1.1       | Субъектами Российской Федерации заключены государственные задания (доведены государственные задания, предусматривающие закупку отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть». | -                          | Штука                                        | 0,0000              | 2020 | -           | -    | -    | 1,00<br>00 | 1,00<br>00 | 1,00<br>00 | 1,00<br>00 | -                             | Субъектами Российской Федерации заключены контракты (доведены государственные задания, предусматривающие закупку отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть». | Приобретен<br>ие товаров,<br>работ, услуг |
| 2         | Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения                                                                                                    |                            |                                              |                     |      |             |      |      |            |            |            |            |                               |                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |
| 2.1       | Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального,                                                                                                                | -                          | Условн<br>ая<br>единиц<br>а                  |                     |      |             |      |      | 000        | 000        | 000        | 000        |                               | Российской Федерации проводятся мероприятия по приведению в нормативное состояние                                                                                                                                                          | услуг<br>(выполнение<br>работ)            |





|              |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                      |              |              |              |              |              |              |               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.1.1.1.     | бюджет субъекта                                                                                                                                                                               |                                                                                                      | 2 890 041,94 | 2 084 113,98 | 2 536 028,30 | 2 325 000,00 | 2 360 000,00 | 2 265 000,00 | 14 460 184,22 |
| 1.1.1.1.1.   | в том числе: межбюджетные трансферты                                                                                                                                                          |                                                                                                      | 972 764,50   | 959 027,16   | 951 314,60   | 925 000,00   | 960 000,00   | 865 000,00   | 5 633 16,26   |
| 1.1.1.1.1.4. | местным бюджетам                                                                                                                                                                              |                                                                                                      | 972 764,50   | 959 027,16   | 951 314,60   | 925 000,00   | 960 000,00   | 865 000,00   | 5 633 160,26  |
| 1.1.1.2.     | Свод бюджетов Муниципальных образований                                                                                                                                                       |                                                                                                      | 972 764,50   | 959 027,16   | 951 314,60   | 925 000,00   | 960 000,00   | 865 000,00   | 5 633 160,26  |
| 1.1.2.       | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего                                                                                                                       |                                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |              | 0,00          |
| 1.1.3.       | Внебюджетные источники, всего                                                                                                                                                                 |                                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |              | 0,00          |
| 1.2          | Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения                                  | 801 04 09 63 1R1538 90 414;                                                                          | 0,00         | 1 455 602,00 | 3 453 834,10 | 1 295 591,1  | 381 002,5    | 10 000,0     | 6 596 029,7   |
| 1.2.1.       | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего                                                                                                                                 |                                                                                                      | 0,00         | 1 455 602,00 | 3 453 834,10 | 1 295 591,1  | 381 002,5    | 10 000,0     | 6 596 029,7   |
| 1.2.1.1.     | бюджет субъекта                                                                                                                                                                               |                                                                                                      | 0,00         | 1 455 602,00 | 3 453 834,10 | 1 295 591,1  | 381 002,5    | 10 000,0     | 6 596 029,7   |
| 1.2.2.       | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего                                                                                                                       |                                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |              | 0,00          |
| 1.2.3.       | Внебюджетные источники, всего                                                                                                                                                                 |                                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |              | 0,00          |
| 2            | Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или местного значения                                                             |                                                                                                      |              |              |              |              |              |              |               |
| 2.1          | Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них | 801 04 09 63 1 R1 53940 243;<br><br>801 04 09 63 1 R1 53940 244;<br><br>801 04 09 63 1 R1 53940 521; | 0,00         | 431 645,90   | 1 577 427,04 | 644 382,0    | 3 410 133,0  | 348 533,7    | 6 412 121,64  |

|                                 |                                                                         |                                   |              |              |              |             |             |             |               |  |  |  |  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--|--|--|--|
|                                 |                                                                         | 801 04 09<br>63 1 R1<br>53930 244 |              |              |              |             |             |             |               |  |  |  |  |
| 2.1.1.                          | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего           |                                   | 0,00         | 431 645,90   | 1 577 427,04 | 644 382,0   | 3 410 133,0 | 348 533,7   | 6 412 121,64  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.                        | бюджет субъекта                                                         |                                   | 0,00         | 431 645,90   | 1 577 427,04 | 644 382,0   | 3 410 133,0 | 348 533,7   | 6 412 121,64  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.1.                      | в том числе: межбюджетные трансферты                                    |                                   | 0,00         | 431 645,90   | 1 577 427,04 | 619 973,7   | 3 339 310,3 | 341 563,0   | 6 309 919,94  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.2                       | местным бюджетам                                                        |                                   | 0,00         | 431 645,90   | 1 577 427,04 | 175 000,0   | 133 673,5   | -           | 2 317 746,44  |  |  |  |  |
| 2.1.1.2.                        | Свод бюджетов Муниципальных образований                                 |                                   | 0,00         | 431 645,90   | 1 577 427,04 | 175 000,0   | 133 673,5   | -           | 2 317 746,44  |  |  |  |  |
| 2.1.2.                          | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        |             |             | 0,00          |  |  |  |  |
| 2.1.3.                          | Внебюджетные источники, всего                                           |                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        |             |             | 0,00          |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: |                                                                         |                                   |              |              |              |             |             |             |               |  |  |  |  |
|                                 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:         |                                   | 2 890 041,94 | 3 971 361,88 | 7 567 289,44 | 4 264 973,1 | 6 151 135,5 | 2 623 533,7 | 27 468 335,56 |  |  |  |  |
|                                 | Бюджеты территориальных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)             |                                   | 2 890 041,94 | 3 971 361,88 | 7 567 289,44 | 4 264 973,1 | 6 151 135,5 | 2 623 533,7 | 27 468 335,56 |  |  |  |  |
|                                 | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        |             |             | 0,00          |  |  |  |  |
|                                 | Внебюджетные источники, всего                                           |                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        |             |             | 0,00          |  |  |  |  |

## 6. План исполнения республиканского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

| №№<br>п/п | Наименование<br>результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |
|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------|
|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------|

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | январь     | февраль    | март       | апрель       | май          | июнь         | июль         | август       | сентябрь     | октябрь      | ноябрь      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 1    | Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |            |              |              |              |              |              |              |              |             |
| 1.1. | На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | 42 008,83  | 320 931,50 | 333 967,06 | 382 497,04   | 613 380,76   | 884 642,77   | 1 212 501,08 | 1 530 736,80 | 1 882 843,42 | 2 297 927,24 | 2 375 237,5 |
| 1.2. | Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения                                                                                                                                                     | 791 397,58 | 863 687,40 | 940 072,40 | 1 380 467,55 | 1 479 072,58 | 1 580 529,60 | 1 892 532,67 | 2 374 003,38 | 2 732 976,78 | 3 047 468,44 | 3 392 392,2 |
| 2    | Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения                                                                                                                                                            |            |            |            |              |              |              |              |              |              |              |             |
| 2.1. | Осуществлены                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00       | 6 107,25   | 38 094,94  | 102 291,88   | 195 826,20   | 274 779,42   | 425 806,15   | 662 906,14   | 915 106,24   | 1 172 770,57 | 1 561 411,4 |



Приложение № 1  
к паспорту регионального проекта  
«Региональная и местная дорожная  
сеть (Республика Бурятия)»

План реализации регионального проекта

| №№<br>п/п | Наименование<br>мероприятия<br>(результата),<br>контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                            | Срок реализации |            | Взаимосвязь <sup>1</sup>                                            |                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид документа<br>и характеристика<br>мероприятия<br>(результата)                                                                                                                                 | Реализуется<br>муниципальн<br>ыми<br>образования<br>ми (да/нет) | Информационная<br>система (источник<br>данных) |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | начало          | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                |
| 1         | Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций                                                                                                                                                                                                                                             |                 |            |                                                                     |                                                                     |                              |                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                |
| 1.1       | Результат "На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий" | 01.01.2019      | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гоге А.А.                    | Субъектами Российской Федерации достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор | Да                                                              | Информационной системы нет                     |
| 1.1.1     | Контрольная точка - "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые                                                                                                                                                                                                                                             | -               | 01.02.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными                     | 12                                                                  | Белоколодов С.Н.             | Прочий тип документа                                                                                                                                                                             | -                                                               | -                                              |

|       | для оказания услуги<br>(выполнения работы)"                                                                                                                                                                                                                                  |            |  | точками<br>отсутствует                                                             | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Белоколов<br>С.Н. | Соглашение<br>с органами местного<br>самоуправления о<br>предоставлении<br>местным бюджетам<br>субсидий                                                                                     | - |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| 1.1.2 | Контрольная точка<br>"Заключение соглашения<br>с органами местного<br>самоуправления о<br>предоставлении местным<br>бюджетам субсидий для<br>оказания поддержки<br>реализации мероприятий<br>национального проекта."                                                         | 17.03.2019 |  | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Белоколов<br>С.Н. | Соглашение<br>с органами местного<br>самоуправления о<br>предоставлении<br>местным бюджетам<br>субсидий                                                                                     | - |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка<br>"Совместно с<br>территориальным<br>органом управления<br>ГИБДД МВД России по<br>Республике Бурятия<br>разработаны и<br>утверждены планы<br>проведения мероприятий,<br>направленных на<br>пропагандирование<br>соблюдения Правил<br>дорожного движения." | 15.04.2019 |  | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Белоколов<br>С.Н. | Прочий тип документа<br>Планы проведения в<br>текущем году<br>мероприятий,<br>направленных на<br>пропагандирование<br>соблюдения Правил<br>дорожного движения.                              | - |  |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Для<br>оказания услуги<br>(выполнения работы)<br>подготовлено<br>материально-техническое<br>(кадровое) обеспечение"                                                                                                                                       | 31.05.2019 |  | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | 14                                                                                 | Белоколов<br>С.Н. |                                                                                                                                                                                             | - |  |
| 1.1.5 | Контрольная точка<br>"Заключены контракты<br>на выполнение<br>мероприятий,<br>необходимых для<br>реализации и достижения<br>целевых показателей<br>регионального проекта"                                                                                                    | 31.05.2019 |  | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Гоге А.А.         | Прочий тип документа<br>Отчет по заключению<br>контрактов на<br>выполнение<br>мероприятий,<br>необходимых для<br>реализации и<br>достижения целевых<br>показателей<br>регионального проекта | - |  |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |            |                                                                     |                                                                     |           |                                                                                                                                                                                                          |   |   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 1.1.6  | Контрольная точка "Администрацией субъекта Российской Федерации, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта Российской Федерации." | - | 01.07.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гоге А.А. | Прочий тип документа<br>Отчет при необходимости, об осуществлении корректировки регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования | - | - |
| 1.1.7  | Контрольная точка "Услуга оказана работы выполнены"                                                                                                                                                                                                                     | - | 01.11.2019 | 15                                                                  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гоге А.А. | Прочий тип документа                                                                                                                                                                                     | - | - |
| 1.1.8  | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"                                                                                                                                                                                                                     | - | 01.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гоге А.А. | Прочий тип документа                                                                                                                                                                                     | - | - |
| 1.1.9  | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"                                                                                                                    | - | 01.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гоге А.А. | Прочий тип документа                                                                                                                                                                                     | - | - |
| 1.1.10 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"                                                                                                                                                                        | - | 01.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гоге А.А. | Прочий тип документа                                                                                                                                                                                     | - | - |

|        |                                                                                                                                                                 |   |            |                                                                     |                                                                     |           |                      |   |   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|---|---|
| 1.1.11 | Контрольная точка<br>"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"               | - | 01.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гоге А.А. | Прочий тип документа | - | - |
| 1.1.12 | Контрольная точка<br>"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"                       | - | 01.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гоге А.А. | Прочий тип документа | - | - |
| 1.1.13 | Контрольная точка<br>"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"                         | - | 01.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гоге А.А. | Прочий тип документа | - | - |
| 1.1.14 | Контрольная точка<br>"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 01.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гоге А.А. | Прочий тип документа | - | - |
| 1.1.15 | Контрольная точка<br>"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"                                                                             | - | 01.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гоге А.А. | Прочий тип документа | - | - |

|        |                                                                                                                                                                                                                                            |   |            |                                                                     |                                                                     |               |                                                                                                                                                                 |   |   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 1.1.16 | Контрольная точка -<br>"Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом, в том числе приема выполнения соответствующих работ"                                                                                     | - | 01.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гоге А.А.     | Прочий тип документа<br>Отчет об обеспечении выполнения мероприятий, предусмотренных региональным проектом, в том числе приема выполнения соответствующих работ | - | - |
| 1.1.17 | Контрольная точка -<br>"Проведены общественные обсуждения реализации регионального проекта, результатов реализации регионального проекта, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий части последующих годов." | - | 01.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гоге А.А.     | Протокол Протоколы общественных обсуждений                                                                                                                      | - | - |
| 1.1.18 | Контрольная точка -<br>"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                                                                                                                | - | 01.02.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 12                                                                  | Гоге А.А.     | Прочий тип документа                                                                                                                                            | - | - |
| 1.1.19 | Контрольная точка -<br>"Заключение соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам субсидий для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта."                                          | - | 17.03.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кочерина М.П. | Соглашение Соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам субсидий                                                             | - | - |

|        |                                                                                                                                                                                                                                   |   |            |                                                                     |                                                                     |               |                                                                                                                                                                                             |   |   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 1.1.20 | Контрольная точка с "Совместно территориальным органом управления ГИБДД МВД России по Республике Бурятия и утвержденными планами проведения мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения." | - | 15.04.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кочерина М.П. | Прочий тип документа<br>Планы проведения в текущем году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения.                                                | - | - |
| 1.1.21 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"                                                                                                           | - | 31.05.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гоге А.А.     | Прочий тип документа                                                                                                                                                                        | - | - |
| 1.1.22 | Контрольная точка "Заключены контракты на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта"                                                                              | - | 31.05.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кочерина М.П. | Прочий тип документа<br>Отчет по заключению контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта                         | - | - |
| 1.1.23 | Контрольная точка "Администрацией субъекта Российской Федерации, при необходимости, осуществляется корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации)"                              | - | 01.07.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кочерина М.П. | Прочий тип документа<br>Отчет при необходимости, об осуществлении корректировки регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного | - | - |

| документов<br>транспортного<br>планирования субъекта<br>Российской Федерации." |                                                                                                                                                                             |   |            |                                                                                    |                                                                                    |               |                      | планирования |   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------|---|--|
| 1.1.24                                                                         | Контрольная точка -<br>"Услуга оказана (работы<br>выполнены)"                                                                                                               | - | 01.11.2020 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Кочерина М.П. | Прочий тип документа | -            | - |  |
| 1.1.25                                                                         | Контрольная точка -<br>"Закупка включена в<br>план закупок"                                                                                                                 | - | 01.12.2020 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Кочерина М.П. | Прочий тип документа | -            | - |  |
| 1.1.26                                                                         | Контрольная точка -<br>"Сведения о<br>государственном<br>(муниципальном)<br>контракте внесены в<br>реестр контрактов,<br>заключенных<br>заказчиками<br>результатам закупок" | - | 01.12.2020 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Кочерина М.П. | Прочий тип документа | -            | - |  |
| 1.1.27                                                                         | Контрольная точка -<br>"Произведена приемка<br>поставленных товаров,<br>выполненных работ,<br>оказанных услуг"                                                              | - | 01.12.2020 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Кочерина М.П. | Прочий тип документа | -            | - |  |
| 1.1.28                                                                         | Контрольная точка -<br>"Произведена оплата<br>поставленных товаров,<br>выполненных работ,<br>оказанных услуг по<br>государственному<br>(муниципальному)<br>контракту"       | - | 01.12.2020 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Кочерина М.П. | Прочий тип документа | -            | - |  |

|        |                                                                                                                                                              |   |            |                                                                     |                                                                     |               |                                                                                                                                                                 |   |   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 1.1.29 | Контрольная точка -<br>"Утверждены правила и распределения бюджетов субъектам Российской Федерации межбюджетных трансфертов"                                 | - | 01.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кочерина М.П. | Прочий тип документа                                                                                                                                            | - | - |
| 1.1.30 | Контрольная точка -<br>"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"                    | - | 01.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кочерина М.П. | Прочий тип документа                                                                                                                                            | - | - |
| 1.1.31 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетов субъектам Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 01.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кочерина М.П. | Прочий тип документа                                                                                                                                            | - | - |
| 1.1.32 | Контрольная точка -<br>"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"                                                                        | - | 01.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кочерина М.П. | Прочий тип документа                                                                                                                                            | - | - |
| 1.1.33 | Контрольная точка -<br>"Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом, в том числе приема выполнения соответствующих работ"       | - | 01.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кочерина М.П. | Прочий тип документа<br>Отчет об обеспечении выполнения мероприятий, предусмотренных региональным проектом, в том числе приема выполнения соответствующих работ | - | - |

|        |                                                                                                                                                                                                                                               |   |            |                                                                     |                                                                     |               |                                                                                                                                             |   |     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| 1.1.34 | Контрольная точка -<br>"Проведены общественные обсуждения реализации регионального проекта, результатов реализации регионального проекта, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий последующих годов."          | - | 01.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кочерина М.П. | Протокол Протоколы общественных обсуждений                                                                                                  | - | -   |
| 1.1.35 | Контрольная точка -<br>"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                                                                                                                  | - | 01.02.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 19                                                                  | Кочерина М.П. | Прочий тип документа<br>прочий документ                                                                                                     | - | нет |
| 1.1.36 | Контрольная точка -<br>"Заключение соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам субсидий для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта."                                             | - | 17.03.2021 | 15                                                                  | 20                                                                  | Кочерина М.П. | Соглашение Соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам субсидий                                         | - | нет |
| 1.1.37 | Контрольная точка -<br>"Совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по Республике Бурятия разработаны и утверждены планы проведения мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения." | - | 15.04.2021 | 19                                                                  | 21                                                                  | Кочерина М.П. | Прочий тип документа<br>Планы проведения в текущем году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения | - | нет |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |            |                                                                   |    |               |                                                                                                                                                                                                          |   |     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| 1.1.38 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"                                                                                                                                                   | - | 31.05.2021 | Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует | 21 | Кочерина М.П. | Прочий тип документа<br>прочий документ                                                                                                                                                                  | - | нет |
| 1.1.39 | Контрольная точка "Заключены контракты на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта"                                                                                                                      | - | 31.05.2021 | 20                                                                | 16 | Кочерина М.П. | Прочий тип документа<br>Отчет по заключению контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта                                      | - | нет |
| 1.1.40 | Контрольная точка "Администрацией субъекта Российской Федерации, при необходимости, осуществляется корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта Российской Федерации." | - | 01.07.2021 | 21                                                                | 23 | Кочерина М.П. | Прочий тип документа<br>Отчет при необходимости, об осуществлении корректировки регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования | - | нет |
| 1.1.41 | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000                                                                                                                                 | - | 01.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует | 03 | Кружихин В.С. | Акт Акт приемаки выполненных работ                                                                                                                                                                       | - | нет |

|        |                                                                                                                                                        |   |            |                                                                     |    |               |                                         |   |     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------|----|---------------|-----------------------------------------|---|-----|
| 1.1.42 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.000               | - | 01.12.2021 | 01                                                                  | 06 | Кружихин В.С. | Акт акт                                 | - | нет |
| 1.1.43 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000                                                                                | - | 01.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Кочерина М.П. | Прочий тип документа<br>прочий документ | - | нет |
| 1.1.44 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000                                                                                | - | 01.12.2021 | 03                                                                  | 05 | Кружихин В.С. | Акт Акт                                 | - | нет |
| 1.1.45 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000                                     | - | 01.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 10 | Кочерина М.П. | Прочий тип документа<br>прочий документ | - | нет |
| 1.1.46 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000 | - | 01.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 13 | Кочерина М.П. | Прочий тип документа<br>прочий документ | - | Нет |
| 1.1.47 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении                                                             | - | 01.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками             | 14 | Кочерина М.П. | Соглашение Соглашение                   | - | нет |

| бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*», значение: 0.0000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |            | отсутствует                                                         |                                                                     |               |                              |   |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|---|-----|--|
| 1.1.48                                                                               | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации проведена оценка (диагностика) технического состояния на всей сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций в целях подтверждения нормативного состояния, для подтверждения достижения целевых показателей федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», значение: 0.0000 | - | 01.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 18                                                                  | Кружихин В.С. | Прочий тип документа<br>Иное | - | Нет |  |
| 1.1.49                                                                               | Контрольная точка "Проведена камеральная обработка результатов оценки (диагностики) технического состояния сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций в целях подтверждения нормативного состояния, по полученным данным от субъектов Российской Федерации", значение:                                                                   | - | 01.12.2021 | 17                                                                  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кружихин В.С. | Прочий тип документа<br>Иное | - | Нет |  |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                          |   |            |    |    |               |                                                                                                                                                                 |   |     |  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|----|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|--|
| 0.0000 |                                                                                                                                                                                                                                                          |   |            |    |    |               |                                                                                                                                                                 |   |     |  |
| 1.1.50 | Контрольная точка -<br>"Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом, в том числе приема выполнения соответствующих работ",<br>значения: 0.0000                                                                              | - | 01.12.2021 | 18 | 24 | Кочерина М.П. | Прочий тип документа<br>Отчет об обеспечении выполнения мероприятий, предусмотренных региональным проектом, в том числе приема выполнения соответствующих работ | - | нет |  |
| 1.1.51 | Контрольная точка -<br>"Проведены общественные обсуждения реализации регионального проекта, результатов реализации регионального проекта, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий последующих годов",<br>значения: 0.0000 | - | 01.12.2021 | 22 | 23 | Кочерина М.П. | Протокол Протоколы общественных обсуждений                                                                                                                      | - | нет |  |
| 1.1.52 | Контрольная точка -<br>"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)",<br>значения: 0.0000                                                                                                        | - | 01.12.2021 | 01 | 04 | Кочерина М.П. | Прочий тип документа<br>прочий документ                                                                                                                         | - | нет |  |
| 1.1.53 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение",<br>значения: 0.0000                                                                                                             | - | 01.12.2021 | 03 | 05 | Кочерина М.П. | Прочий тип документа<br>прочий документ                                                                                                                         | - | нет |  |

|        |                                                                                                                                                                        |   |            |    |    |               |                                         |   |     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|----|----|---------------|-----------------------------------------|---|-----|
| 1.1.54 | Контрольная точка - "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000                                                                                                | - | 01.12.2021 | 05 | 08 | Кочерина М.П. | Прочий тип документа<br>прочий документ | - | нет |
| 1.1.55 | Контрольная точка - "Сведения государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000 | - | 01.12.2021 | 05 | 09 | Кочерина М.П. | Прочий тип документа<br>прочий документ | - | нет |
| 1.1.56 | Контрольная точка - "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000     | - | 01.12.2021 | 09 | 11 | Кочерина М.П. | Прочий тип документа<br>прочий документ | - | нет |
| 1.1.57 | Контрольная точка - "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000             | - | 01.12.2021 | 09 | 12 | Кочерина М.П. | Прочий тип документа<br>прочий документ | - | Нет |
| 1.1.58 | Контрольная точка - "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000                                                                   | - | 01.12.2021 | 13 | 23 | Кочерина М.П. | Прочий тип документа<br>прочий документ | - | Нет |

|        |                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                   |                                                                   |               |                                                                                                                                                        |   |   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 1.1.59 | Контрольная точка - "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000                                                                                                 | 01.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует | 13                                                                | Кочерина М.П. | Прочий тип документа<br>прочий документ                                                                                                                | - | - |
| 1.1.60 | Контрольная точка - "Заключение соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам субсидий для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта.", значение: 0.0000                           | 17.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует | Кочерина М.П. | Соглашение Соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам субсидий                                                    | - | - |
| 1.1.61 | Контрольная точка - "Совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по Республике Бурятия разработаны и утверждены планы проведения мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения." | 15.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует | Кочерина М.П. | Прочий тип документа<br>Планы проведения в текущем году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения            | - | - |
| 1.1.62 | Контрольная точка - "Заключены контракты на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта"                                                                                     | 31.05.2022 | Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует | Кочерина М.П. | Прочий тип документа<br>Отчет по заключению контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей регионального проекта | - | - |

|        |                                                                                                                                                                                                                                      |   |            |                                                                     |                                                                     |                  |                                                                                                                                                                 |   |   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 1.1.63 | Контрольная точка -<br>"Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом, в том числе приема выполнения соответствующих работ"                                                                               | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кочерина М.П.    | Прочий тип документа<br>Отчет об обеспечении выполнения мероприятий, предусмотренных региональным проектом, в том числе приема выполнения соответствующих работ | - | - |
| 1.1.64 | Контрольная точка -<br>"Проведены общественные обсуждения реализации регионального проекта, результатов реализации регионального проекта, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий последующих годов." | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кочерина М.П.    | Протокол Протоколы общественных обсуждений                                                                                                                      | - | - |
| 1.1.65 | Контрольная точка -<br>"Сформирован перечень опорной сети автомобильных дорог Российской Федерации", значение: 0.0000                                                                                                                | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Белоколодов С.Н. | Прочий тип документа<br>Иное                                                                                                                                    | - | - |
| 1.1.66 | Контрольная точка -<br>"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ)                                                                                                           | - | 01.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кочерина М.П.    | Прочий тип документа<br>прочий документ                                                                                                                         | - | - |
| 1.1.67 | Контрольная точка -<br>"Заключение соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам субсидий для"                                                                                                     | - | 17.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кочерина М.П.    | Соглашение Соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам субсидий                                                             | - | - |





| целевых показателей регионального проекта" |                                                                                                                                                                                                                |                       |                                                               |                                                               |                                                               |               | цели реализации и достижения целевых показателей регионального проекта                                                                                                                                                                                                           |     |     |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 1.1.76                                     | Контрольная точка - "Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом, в том числе приемка выполнения соответствующих работ"                                                           | 01.12.2024            | Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует | Кочерина М.П. | Прочий тип документа Отчет об обеспечении выполнения мероприятий, предусмотренных региональным проектом, в том числе приемка выполнения соответствующих работ                                                                                                                    | -   | -   |
| 1.1.77                                     | Контрольная точка - "Проведены общественные обсуждения реализации регионального проекта, результатов реализации регионального проекта, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий" | 01.12.2024            | Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует | Кочерина М.П. | Протокол Протоколы общественных обсуждений                                                                                                                                                                                                                                       | -   | -   |
| 1.2                                        | Результат "Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения"                                       | 01.01.2022 31.12.2024 | Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует | Гоге А.А.     | Выполнение работ, направленных на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, в том числе продолжение реализации капитальных объектов федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» и объектов, перенесенных из федерального проекта «Коммуникации между центрами | Нет | нет |

|       |                                                                                                                                                        |   |  |            |                                                                     |           |                                                                                                                                     |   |  |   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|
|       |                                                                                                                                                        |   |  |            |                                                                     |           | экономического роста» и ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и |   |  |   |
| 1.2.1 | Контрольная точка - "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                              | - |  | 01.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гого А.А. | Прочий тип документа.                                                                                                               | - |  | - |
| 1.2.2 | Контрольная точка - "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                | - |  | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гого А.А. | Прочий тип документа.                                                                                                               | - |  | - |
| 1.2.3 | Контрольная точка - "Закупка включена в план закупок"                                                                                                  | - |  | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гого А.А. |                                                                                                                                     | - |  | - |
| 1.2.4 | Контрольная точка - "Сведения государственного (муниципального) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - |  | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гого А.А. |                                                                                                                                     | - |  | - |
| 1.2.5 | Контрольная точка - "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ,                                                                      | - |  | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными                     | Гого А.А. |                                                                                                                                     | - |  | - |

|        | оказанных услуг"                                                                                                                                    |  |            |                                                      | точками<br>отсутствует                               | точками<br>отсутствует |   |   |   |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|---|---|---|--|
| 1.2.6  | Контрольная точка -<br>"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" |  | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Гоге А.А.              | - | - | - |  |
| 1.2.7  | Контрольная точка -<br>"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                        |  | 01.03.2024 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Гоге А.А.              | - | - | - |  |
| 1.2.8  | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"                             |  | 01.07.2024 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Гоге А.А.              | - | - | - |  |
| 1.2.9  | Контрольная точка -<br>"Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                          |  | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Гоге А.А.              | - | - | - |  |
| 1.2.10 | Контрольная точка -<br>"Закупка включена в план закупок"                                                                                            |  | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | -                      | - | - | - |  |
| 1.2.11 | Контрольная точка -<br>"Сведения о государственном (муниципальном)"                                                                                 |  | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | -                      | - | - | - |  |

|        |                                                                                                                                                                                                               |            |                                                      |                                                      |                                                      |                       |                                                                                                                                                                                                  |     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|        | контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"                                                                                                                        |            |                                                      | точками отсутствует                                  |                                                      |                       |                                                                                                                                                                                                  |     |
| 1.2.12 | Контрольная точка - "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"                                                                                                            | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | -                                                    | -                     | -                                                                                                                                                                                                | -   |
| 1.2.13 | Контрольная точка - "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"                                                              | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | -                                                    | -                     | -                                                                                                                                                                                                | -   |
| 2      | Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения                                                         |            |                                                      |                                                      |                                                      |                       |                                                                                                                                                                                                  |     |
| 2.1    | Результат "Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования или регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них" | 01.01.2022 | 31.12.2024                                           | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Гоге А.А.             | Субъектами Российской Федерации проводятся мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений. 83 субъекта Российской Федерации ежегодно. | Нет |
| 2.1.1  | Контрольная точка - "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                                                                                     | 01.03.2022 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Гоге А.А.                                            | Прочий тип документа. | -                                                                                                                                                                                                | -   |

|       |                                                                                                                         |   |            |                                                      |           |                       |   |   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|---|---|
| 2.1.2 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.07.2022 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Гого А.А. | Прочий тип документа. | - | - |
| 2.1.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                   | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Гого А.А. | Прочий тип документа. | - | - |
| 2.1.4 | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.03.2023 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Гого А.А. | Прочий тип документа. | - | - |
| 2.1.5 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)"             | - | 01.07.2023 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Гого А.А. | Прочий тип документа. | - | - |
| 2.1.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                   | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Гого А.А. | Прочий тип документа. | - | - |
| 2.1.7 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"                                                                     | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными контрольными точками             | Гого А.А. |                       | - | - |

|        |                                                                                                                                                              |   |            |                                                                     |                                                                     |           |   |   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|
| 2.1.8  | Контрольная точка - "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"                                                           | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует                | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует                | Гого А.А. | - | - |
| 2.1.9  | Контрольная точка - "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"                       | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует                | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гого А.А. | - | - |
| 2.1.10 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам отсутствует  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам отсутствует  | Гого А.А. | - | - |
| 2.1.11 | Контрольная точка - "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"                     | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гого А.А. | - | - |
| 2.1.12 | Контрольная точка - "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"                                                                           | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гого А.А. | - | - |

|        |                                                                                                                                                        |   |            |                                                                     |                                                                     |           |                       |   |   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|---|---|
| 2.1.13 | Контрольная точка - "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гоге А.А. |                       | - | - |
| 2.1.14 | Контрольная точка - "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"       | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гоге А.А. |                       | - | - |
| 2.1.15 | Контрольная точка - "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                              | - | 01.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гоге А.А. | Прочий тип документа. | - | - |
| 2.1.16 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"                                | - | 01.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гоге А.А. | Прочий тип документа. | - | - |
| 2.1.17 | Контрольная точка - "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гоге А.А. | Прочий тип документа. | - | - |
| 2.1.18 | Контрольная точка - "Закупка включена в план закупок"                                                                                                  | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гоге А.А. |                       | - | - |

|        |                                                                                                                                                      |   |  |            | точкам<br>отсутствует                                               | точкам<br>отсутствует                                               |           |   |   |   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|---|
| 2.1.19 | Контрольная точка о "Сведения государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - |  | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гоге А.А. | - | - | - |
| 2.1.20 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"                                                     | - |  | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гоге А.А. | - | - | - |
| 2.1.21 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"       | - |  | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гоге А.А. | - | - | - |
| 2.1.22 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения бюджетов субъектам Российской Федерации межбюджетных трансфертов"                                | - |  | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гоге А.А. | - | - | - |
| 2.1.23 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации"                                              | - |  | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гоге А.А. | - | - | - |



|       | документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                                                         |   |            | контрольными точками отсутствует                     | контрольными точками отсутствует                     |  | Гого А.А. | Прочий тип документа. |   |   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|-----------|-----------------------|---|---|
| 3.1.3 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.07.2022 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует |  | Гого А.А. | Прочий тип документа. | - | - |
| 3.1.4 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.07.2022 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует |  | Гого А.А. | Прочий тип документа. | - | - |
| 3.1.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Рубль                                          | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует |  | Гого А.А. | Прочий тип документа. | - | - |
| 3.1.6 | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.03.2023 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует |  | Гого А.А. | Прочий тип документа. | - | - |
| 3.1.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Рубль                                          | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует |  | Гого А.А. | Прочий тип документа. | - | - |
| 3.1.8 | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы)"                                                                | - | 01.03.2024 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует |  | Гого А.А. | Прочий тип документа. | - | - |

|        |                                                                                                                         |   |  |            |                                                                   |                                                                   |           |                       |   |   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|---|---|
|        | документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                                                         |   |  |            | контрольными точками отсутствует                                  | контрольными точками отсутствует                                  |           |                       |   |   |
| 3.1.9  | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - |  | 01.07.2024 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует              | Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует | Гоге А.А. | Прочий тип документа. | - | - |
| 3.1.10 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Рубль                                          | - |  | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует | Гоге А.А. | Прочий тип документа. | - | - |

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

| Муниципальное образование                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |      |      |      |      |      |      |                  |   |   | 2030 (Справочно) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------------------|---|---|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) |   |   |                  |
| Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                  |      |                                             |      |      |      |      |      |      |                  |   |   |                  |
| На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий |                             |                  |      |                                             |      |      |      |      |      |      |                  |   |   |                  |
| Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)                                                                                                                                                                                                           | Условная штука              | 0                | 2018 | -                                           | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -                | - | - |                  |
| Всего по муниципальным образованиям                                                                                                                                                                                                                                                                              | Условная штука              | 0                | 2018 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -                | - | - |                  |
| Прибайкальский муниципальный район                                                                                                                                                                                                                                                                               | Условная штука              | 0                | 2018 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -                | - | - |                  |
| город Улан-Удэ                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Условная штука              | 0                | 2018 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -                | - | - |                  |
| Зайграевский                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Условная штука              | 0                | 2018 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -                | - | - |                  |



|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                |  |                                                                                                                          |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                |  | «Прибайкальский район»                                                                                                   |   |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                       | Участник регионального проекта                               | Емонаков Н.В.  |  | Глава муниципального образования «Иволгинский район»                                                                     | - |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                       | Участник регионального проекта                               | Шутенков И. Ю. |  | Мэр города Улан-Удэ                                                                                                      | - |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                       | Участник регионального проекта                               | Петров И. Ф.   |  | И.о. руководителя государственного казенного учреждения «Управление региональных автомобильных дорог Республики Бурятия» | - |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                       | Участник регионального проекта                               | Шальков В.А.   |  | Глава муниципального образования «Заиграевский район», руководитель администрации                                        | - |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                      | Участник регионального проекта                               | Смолин В.В.    |  | Глава муниципального образования «Тарбагатайский район», руководитель администрации                                      | - |
| Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения                                                                                            |                                                              |                |  |                                                                                                                          |   |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                      | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Гоге А. А.     |  | Министр по развитию транспорта энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия                                       | - |
| Субъектами Российской Федерации заключены контракты (доведены государственные задания учреждениям), предусматривающие закупку отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть». |                                                              |                |  |                                                                                                                          |   |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                      | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Гоге А. А.     |  | Министр по развитию транспорта энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия                                       | - |

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**  
**«Безопасность дорожного движения (Республика Бурятия)»,**  
**входящего в федеральный проект «Безопасные качественные дороги»**

1. Основные положения

| Наименование регионального проекта                                                                                          | Безопасность дорожного движения (Республика Бурятия) |                                                                                                            |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Краткое наименование<br>регионального(ведомственного) проекта                                                               | Транспорт и связь Республики<br>Бурятия              | Срок реализации<br>проекта                                                                                 | 20192024 |
| Куратор регионального(ведомственного)<br>проекта                                                                            | Луковников Е.В.                                      | Заместитель Председателя Правительства Республики<br>Бурятия                                               |          |
| Руководитель регионального(ведомственного)<br>проекта                                                                       | Гоге А.А.                                            | Министр по развитию транспорта, энергетики и<br>дорожного хозяйства Республики Бурятия                     |          |
| Администратор<br>регионального(ведомственного) проекта                                                                      | Каплин С.А.                                          | Председатель Комитета по развитию транспорта,<br>информатизации и связи                                    |          |
| Связь с государственными программами<br>(комплексными программами) Российской<br>Федерации и с государственными программами | 1. Государственная<br>программа                      | Государственная программа Республики Бурятия<br>«Развитие транспорта, энергетики и дорожного<br>хозяйства» |          |

|                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                        |                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (комплексными программами) Республики Бурятия (далее - государственные программы)                                                                                                                       | 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Отсутствует                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | 2.   | Государственная программа                                              | Государственная программа Республики Бурятия «Развитие образования и науки»                     |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Республики Бурятия (далее - государственные программы) | 2.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Отсутствует                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | 3.   | Государственная программа                                              | Государственная программа Республики Бурятия «Развитие имущественных и земельных отношений»     |
|                                                                                                                                                                                                         | 3.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Отсутствует                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | 4.   | Государственная программа                                              | Государственная программа Республики Бурятия «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
|                                                                                                                                                                                                         | 4.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Отсутствует                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | 5.   | Государственная программа                                              | Государственная программа Республики Бурятия «Развитие здравоохранения»                         |
|                                                                                                                                                                                                         | 5.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Отсутствует                                                                                     |

[illegible]











|     |                                                                                                                                                                          |   |          |     |      |   |   |   |     |     |     |     |     |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-----|------|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 9.1 | Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр. | - | Документ | 0,0 | 2019 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | Организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения. Количество отрядов юных инспекторов движения по образовательным организациям Республики Бурятия (% от общего количества образовательных организаций):<br>1.в 2020 году - не менее 60 %;<br>2.в 2021 году - не менее 70 %;<br>3.в 2022 году - не менее 80 %;<br>4.в 2023 году - не менее 90 %;<br>5.в 2024 году - не менее 100 %. | Утвержде<br>ние<br>документа |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-----|------|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|

|     |                                                                                                                                                   |   |          |     |      |   |   |   |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-----|------|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 9.2 | Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления | - | Документ | 0,0 | 2021 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Организованы в каждом субъекте Российской Федерации профильные смены для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения (не менее 1 смены, не менее 100 детей в смену) (в рамках текущей деятельности органа управления образованием). Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятий. | Утверждение документа |
| 10. | Обеспечение соблюдения норм и правил в области безопасности дорожного движения                                                                    |   |          |     |      |   |   |   |     |     |     |     |     |     | Минпросвещения России подготовлен сводный доклад о достижениях результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |          |     |      |   |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-----|------|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 10.1 | Оборудование достаточного количества специализированных стоянок для хранения задержанных транспортных средств (категорий А, В, D (массой до 3,5 тонн, массой свыше 3,5 тонн), С, Е, негабаритные транспортные средства), а также обеспечение наличия эвакуаторов | - | Документ | 0,0 | 2020 | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | -   | -   | Количество оборудованных специализированных стоянок на территории Республики Бурятия:<br>1. в 2020 году - 8 ед.;<br>2. в 2021 году - 10 ед.;<br>3. в 2022 году - 14 ед.;<br>4. в 2023 году - 18 ед.;<br>5. в 2024 году - 23 ед.      | Утверждение документа |
| 11   | Повышена безопасность участников дорожного движения                                                                                                                                                                                                              |   |          |     |      |   |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
| 11.1 | Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма                                                          | - | Документ | 0,0 | 2019 | - | - | -   | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Осуществлено учебно-методическое и материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах. Обеспеченность образовательных организаций учебно-методическими комплексами 100 % ежегодно. | Утверждение документа |



|      |                                                                                                                                                                                                                               |   |          |     |      |   |   |     |     |     |     |     |     |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-----|------|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 13.1 | Организация работы по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети Интернет реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, а также пропаганда безопасности дорожного движения | - | Документ | 0,0 | 2020 | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | Изготовление и размещение на региональных телеканалах и в сети Интернет социальных роликов, посвященных вопросам безопасности дорожного движения. Размещение материалов по вопросам безопасности дорожного движения в республиканских газетах и в сети Интернет. | Утверждение документа |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-----|------|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения (Республика Бурятия)»

| №№<br>п/п | Наименование результата и источники<br>финансирования                                                                                                                                 | КБК                              | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |          |          |          |          |          |          |          | Всего<br>(тыс.<br>рублей) |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                       |                                  | 2019                                                            | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     |                           |
| 1         | Усиление ответственности водителей за нарушение правил дорожного движения                                                                                                             |                                  |                                                                 |          |          |          |          |          |          |          |                           |
| 1.1       | Обеспечено развитие и функционирование работающих в автоматическом режиме передвижных и стационарных специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи | 815 04 09<br>63 1 R3<br>101Д0611 | 6 336,80                                                        | 6 262,65 | 6 681,70 | 6 681,70 | 8 584,80 | 8 584,80 | 8 584,80 | 8 584,80 | 60 302,05                 |
| 1.1.1.    | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего                                                                                                                         |                                  | 6 336,80                                                        | 6 262,65 | 6 681,70 | 6 681,70 | 8 584,80 | 8 584,80 | 8 584,80 | 8 584,80 | 60 302,05                 |

[illegible]

[illegible]

Приложение № 1  
к паспорту регионального проекта  
«Безопасность дорожного движения  
(Республика Бурятия)»

План реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения (Республика Бурятия)»

| №№<br>п/п | Наименование результата,<br>контрольной точки                                                                                                                                                                       | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                                  |                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Реализуется<br>муниципаль-<br>ными<br>образования-<br>ми (да/нет) |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                     | Начало           | Окончание  | предшественники                                                              | последователи                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |
|           |                                                                                                                                                                                                                     |                  |            |                                                                              |                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |
| 1         | Повышена безопасность участников дорожного движения                                                                                                                                                                 |                  |            |                                                                              |                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |
| 1.1.      | Результат «Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детского-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.» | 01.01.2021       | 31.12.2024 | Взаимосвязь с<br>иными результатами<br>и контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Поздняков<br>В.А.            | Организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения.<br>Количество отрядов юных инспекторов движения по образовательным организациям Республики Бурятия (% от общего количества образовательных организаций):<br>1.в 2020 году - не менее 60 %;<br>2.в 2021 году - не менее 70 %;<br>3.в 2022 году - не менее 80 %;<br>4.в 2023 году - не менее 90 %; 5.в 2024 году - не менее 100 %. | Нет                                                               |

|       |                                                                                                                                                                                                                                       |   |            |                                                                     |                                                                      |              |                                                                                                                           |   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1.1.1 | Контрольная точка<br>«Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.», значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует                | 14                                                                   | Байкова А.М. | Отчет об осуществлении учебно-методического обеспечения процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах. | - |
| 1.1.2 | Контрольная точка<br>«Документ утвержден (подписан)», значение: 0.0000                                                                                                                                                                | - | 31.12.2021 | 13                                                                  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует  | Байкова А.М. | Отчет                                                                                                                     | - |
| 1.1.3 | Контрольная точка<br>«Документ утвержден (подписан)»                                                                                                                                                                                  | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует  | Байкова А.М. | Отчет                                                                                                                     | - |
| 1.1.4 | Контрольная точка<br>«Документ утвержден (подписан)»                                                                                                                                                                                  | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует  | Байкова А.М. | Отчет                                                                                                                     | - |
| 1.1.5 | Контрольная точка<br>«Документ утвержден (подписан)»                                                                                                                                                                                  | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Байкова А.М. | Отчет                                                                                                                     | - |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |                                                                     |                                                                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.2   | Результат «Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах»                              | 01.01.2021 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Поздняко<br>В.А. | На базе общеобразовательных организаций осуществляется просвещение родителей по вопросам использования детских, удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правил (особенностей) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных средствах передвижения, создание родительских объединений и их вовлечение в мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.<br>Количество родительских патрулей (% от общего количества общеобразовательных организаций Республики Бурятия):<br>1.в 2020 году - не менее 20 %;<br>2.в 2021 году - не менее 40 %;<br>3.в 2022 году - не менее 60 %;<br>4.в 2023 году - не менее 80 %;<br>5.в 2024 году - не менее 100 %. | Нет |
| 1.2.1 | Контрольная точка<br>«Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах», значение: 0.0000 | -          | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 13                                                                  | Байкова<br>А.М.  | Отчет На постоянной основе в образовательных организациях проводятся информационно-просветительские и организационно-массовые мероприятия с детьми и их родителями по обеспечению безопасного поведения на дорогах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -   |
| 1.2.2 | Контрольная точка<br>«Документ утвержден (подписан)», значение: 0.0000                                                                                                                                                                                                 | -          | 31.12.2021 | 12                                                                  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Байкова<br>А.М.  | Отчет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -   |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |                                                                                 |                                                                                    |                    |                                                                                                                                                                                                                       |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.2.3 | Контрольная точка<br>«Документ<br>(подписан)»                                                                                                                                                                                                     | -          | 31.12.2022 | Взаимосвязь с<br>иными результатами<br>и контрольными<br>точками отсутствует    | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Байкова<br>А.М.    | Отчет                                                                                                                                                                                                                 | -   |
| 1.2.4 | Контрольная точка<br>«Документ<br>(подписан)»                                                                                                                                                                                                     | -          | 31.12.2023 | Взаимосвязь с<br>иными результатами<br>и контрольными<br>точками отсутствует    | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Байкова<br>А.М.    | Отчет                                                                                                                                                                                                                 | -   |
| 1.2.5 | Контрольная точка<br>«Документ<br>(подписан)»                                                                                                                                                                                                     | -          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с<br>иными результатами<br>и контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Байкова<br>А.М.    | Отчет                                                                                                                                                                                                                 | -   |
| 1.3   | Результат «Приобретены<br>технические средства<br>обучения, наглядные<br>учебные и методические<br>материалы для<br>организаций,<br>осуществляющих обучение<br>детей, работу по<br>профилактике детского<br>дорожно-транспортного<br>травматизма» | 01.01.2021 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с<br>иными результатами<br>и контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Поздняко<br>в В.А. | Осуществлено учебно-методическое и<br>материально-техническое обеспечение<br>процесса обучения детей на дорогах.<br>Обеспеченность образовательных<br>организаций учебно-методическими<br>комплексами 100 % ежегодно. | Нет |
| 1.3.1 | Контрольная точка<br>«Документ<br>(подписан)»,<br>0.0000                                                                                                                                                                                          | -          | 31.12.2021 | Взаимосвязь с<br>иными результатами<br>и контрольными<br>точками<br>отсутствует | 12                                                                                 | Байкова<br>А.М.    | Отчет                                                                                                                                                                                                                 | -   |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |                                                                   |                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.3.2 | Контрольная точка<br>«Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные материалы и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма», значение: 0.0000 | -          | 31.12.2021 | 08                                                                | Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует | Байкова А.М.    | Отчет к концу 2021 года приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | -   |
| 1.3.3 | Контрольная точка<br>«Документ утвержден (подписан)»                                                                                                                                                                                                       | -          | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует | Поздняко в В.А. | Отчет Справочно-информационная документация                                                                                                                                                                                     | -   |
| 1.3.4 | Контрольная точка<br>«Документ утвержден (подписан)»                                                                                                                                                                                                       | -          | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует | Поздняко в В.А. | Отчет Справочно-информационная документация                                                                                                                                                                                     | -   |
| 1.3.5 | Контрольная точка<br>«Документ утвержден (подписан)»                                                                                                                                                                                                       | -          | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует | Поздняко в В.А. | Отчет Справочно-информационная документация                                                                                                                                                                                     | -   |
| 1.4   | Результат «Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей                                                                                                                 | 01.01.2021 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует | Парпаева Т.В.   | Организованы в каждом субъекте Российской Федерации профильные смены для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения (не менее 1 смены, не менее 100 детей в смену) (в рамках текущей деятельности органа управления  | Нет |

|       |                                                                                                                                                               |   |            |                                                                     |                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                             |   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|       | и их оздоровления»                                                                                                                                            |   |            |                                                                     |                                                                     |               | Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятий. Минпросвещения России подготовлен сводный доклад о достижениях результата |   |
| 1.4.1 | Контрольная точка<br>«Определена организация(и) отдыха детей и их оздоровления по проведению региональных профильных смен по безопасности дорожного движения» | - | 01.07.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Парпаева Т.В. | Отчет Информационный отчет. Список организаций отдыха и оздоровления детей.                                                                                                                                                 | - |
| 1.4.2 | Контрольная точка<br>«Проведен набор детей на профильную смену по безопасности дорожного движения»                                                            | - | 01.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Парпаева Т.В. | Отчет Итоговый отчет о проведении профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления, количество детей, участвовавших в профильной смене.                                     | - |
| 1.4.3 | Контрольная точка<br>«Определена организация(и) отдыха детей и их оздоровления по проведению региональных профильных смен по безопасности дорожного движения» | - | 01.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Парпаева Т.В. | Отчет Информационный отчет. Список организаций отдыха и оздоровления детей.                                                                                                                                                 | - |
| 1.4.4 | Контрольная точка<br>«Проведен набор детей на профильную смену по безопасности дорожного движения»                                                            | - | 01.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Парпаева Т.В. | Отчет Итоговый отчет о проведении профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления, количество детей, участвовавших в профильной смене.                                     | - |

|       |                                                                                                                                                                |            |            |                                                                   |                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                          |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.4.5 | Контрольная точка<br>«Определена организация(и) отдыха детей и их оздоровления по проведению региональных профилейных смен по безопасности дорожного движения» | -          | 01.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует | Парпаева Т.В.   | Отчет Информационный отчет. Список организаций отдыха и оздоровления детей.                                                                                                              | -   |
| 1.4.6 | Контрольная точка<br>«Проведен набор детей на профильную смену по безопасности дорожного движения»                                                             | -          | 01.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует | Парпаева Т.В.   | Отчет Итоговый отчет о проведении профилейных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления, количество детей, участвовавших в профильной смене. | -   |
| 1.4.7 | Контрольная точка<br>«Определена организация(и) отдыха детей и их оздоровления по проведению региональных профилейных смен по безопасности дорожного движения» | -          | 01.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует | Парпаева Т.В.   | Отчет Информационный отчет. Список организаций отдыха и оздоровления детей.                                                                                                              | -   |
| 1.4.8 | Контрольная точка<br>«Проведен набор детей на профильную смену по безопасности дорожного движения»                                                             | -          | 01.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует | Парпаева Т.В.   | Отчет Итоговый отчет о проведении профилейных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления, количество детей, участвовавших в профильной смене. | -   |
| 2     | Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах                                      |            |            |                                                                   |                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                          |     |
| 2.1   | Результат «Оснащение аксессуаров, одежды и личных вещей учащихся                                                                                               | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами                                  | Взаимосвязь с иными результатами                                  | Поздняко в В.А. | Распространение подвесок световозвращающих полученных в рамках федеральной целевой программы                                                                                             | Нет |

|       |                                                                                                                                                                                                   |            |            |                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                                                        |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|       | образовательных организаций световозвращающими элементами»                                                                                                                                        |            |            | контрольными точками отсутствует                                    | контрольными точками отсутствует                                    | «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах».                                                                                                                         |     |
| 2.1.1 | Контрольная точка «Отчет о подвесок световозвращающих»                                                                                                                                            | -          | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Отчет о распространении подвесок световозвращающих                                                                                                                                     | -   |
| 3     | Усиление ответственности водителей за нарушение правил дорожного движения                                                                                                                         |            |            |                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                                                        |     |
| 3.1   | Результат «Обеспечено развитие и функционирование работающих в автоматическом режиме передвижных и стационарных специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи» | 01.04.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Обеспечено функционирование не менее 49 работающих в автоматическом режиме передвижных и стационарных специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи | Нет |
| 3.1.1 | Контрольная точка «Отчет о заключении государственного контракта»                                                                                                                                 | -          | 30.06.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Отчет                                                                                                                                                                                  | -   |
| 3.1.2 | Контрольная точка «Отчет об исполнении государственного контракта»                                                                                                                                | -          | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Отчет                                                                                                                                                                                  | -   |

|       |                                                                                      |   |            |                                                                     |                                                                     |               |       |   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---|
| 3.1.3 | Контрольная точка «Отчет о государственного контракта»                               | - | 30.06.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Доржиева Ц.Ц. | Отчет | - |
| 3.1.4 | Контрольная точка «Отчет об исполнении государственного контракта»                   | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Доржиева Ц.Ц. | Отчет | - |
| 3.1.5 | Контрольная точка «Отчет о государственного контракта»                               | - | 30.06.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05                                                                  | Доржиева Ц.Ц. | Отчет | - |
| 3.1.6 | Контрольная точка «Отчет об исполнении государственного контракта», значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 04                                                                  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Доржиева Ц.Ц. | Отчет | - |
| 3.1.7 | Контрольная точка «Отчет о государственного контракта", значение: 0.0000             | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Доржиева Ц.Ц. | Отчет | - |
| 3.1.8 | Контрольная точка «Отчет об исполнении государственного контракта», значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Доржиева Ц.Ц. | Отчет | - |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |                                                                           |                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3.1.9  | Контрольная точка «Отчет о государственного контракта», значение: 1.0000                                                                                                                                                                       | -          | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует       | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Доржиева Ц.Ц. | Отчет                                                                                                                                                                                                                                                           | -   |
| 3.1.10 | Контрольная точка «Отчет об исполнении государственного контракта», значение: 1.0000                                                                                                                                                           | -          | 31.12.2023 | 04<br>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Доржиева Ц.Ц. | Отчет                                                                                                                                                                                                                                                           | -   |
| 3.1.11 | Контрольная точка «Отчет о государственного контракта», значение: 1.0000                                                                                                                                                                       | -          | 30.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует       | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Доржиева Ц.Ц. | Отчет                                                                                                                                                                                                                                                           | -   |
| 3.1.12 | Контрольная точка «Отчет об исполнении государственного контракта», значение: 0.0000                                                                                                                                                           | -          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует       | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Доржиева Ц.Ц. | Отчет                                                                                                                                                                                                                                                           | -   |
| 3.2    | Результат «Обеспечена отправка копий постановлений собственникам транспортных средств по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме специальными техническими средствами» | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует       | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Булнаев Д.Г.  | Обеспечена отправка 100% копий постановлений собственникам транспортных средств по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме специальными техническими средствами направленными ЦАФАП РБ. | Нет |

|       |                                                                                      |   |            |                                                                           |                                                                           |               |       |   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---|
| 3.2.1 | Контрольная точка «Отчет о государственного контракта»                               | - | 30.06.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует       | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует       | Доржиева Ц.Ц. | Отчет | - |
| 3.2.2 | Контрольная точка «Отчет об исполнении государственного контракта»                   | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует       | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует       | Доржиева Ц.Ц. | Отчет | - |
| 3.2.3 | Контрольная точка «Отчет о государственного контракта»                               | - | 30.06.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует       | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует       | Доржиева Ц.Ц. | Отчет | - |
| 3.2.4 | Контрольная точка «Отчет об исполнении государственного контракта»                   | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует       | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует       | Доржиева Ц.Ц. | Отчет | - |
| 3.2.5 | Контрольная точка «Отчет о государственного контракта»                               | - | 30.06.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует       | 05<br>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Доржиева Ц.Ц. | Отчет | - |
| 3.2.6 | Контрольная точка «Отчет об исполнении государственного контракта», значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 04<br>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует       | Доржиева Ц.Ц. | Отчет | - |

|        |                                                                                      |   |            |                                                                     |                                                                     |               |       |   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---|
| 3.2.7  | Контрольная точка «Отчет о государственного контракта», значение: 1.0000             | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Доржиева Ц.Ц. | Отчет | - |
| 3.2.8  | Контрольная точка «Отчет об исполнении государственного контракта», значение: 1.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Доржиева Ц.Ц. | Отчет | - |
| 3.2.9  | Контрольная точка «Отчет о государственного контракта», значение: 0.0000             | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Доржиева Ц.Ц. | Отчет | - |
| 3.2.10 | Контрольная точка «Отчет об исполнении государственного контракта», значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Доржиева Ц.Ц. | Отчет | - |
| 3.2.11 | Контрольная точка «Отчет о государственного контракта», значение: 0.0000             | - | 30.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Доржиева Ц.Ц. | Отчет | - |
| 3.2.12 | Контрольная точка «Отчет об исполнении государственного контракта», значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Доржиева Ц.Ц. | Отчет | - |

[illegible]

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |                                                                     |                                                                     |           |                                                                                                                                                                            |     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.1   | Результат «Осуществлена ежегодная поверка и ремонт имеющихся в подразделениях, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует                | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует                | Гоге А.А. | Обеспечено эффективное использование имеющихся в подразделениях Госавтоинспекции технических средств для осуществления надзорной деятельности.                             | Нет |
| 4.1.1 | Контрольная точка «Отчет об извещении о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»                                                                                                                                                                                                       | -          | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными контрольными точками                            | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам              | Гоге А.А. | Отчет                                                                                                                                                                      | -   |
| 4.1.2 | Контрольная точка «Отчет об исполнении государственных контрактов»                                                                                                                                                                                                                                                                  | -          | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гоге А.А. | Отчет                                                                                                                                                                      | -   |
| 4.2   | Результат «Проведены учения и соревнования с участием пожарно-спасательных подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб»                                                                                                                                                                                           | 01.04.2019 | 15.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гоге А.А. | Ежегодно проводятся учения и соревнования с участием пожарно-спасательных подразделений, а также с участием подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб. | Нет |

|       |                                                                 |   |            |                                                                     |                                                                     |             |                           |   |
|-------|-----------------------------------------------------------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|---|
| 4.2.1 | Контрольная точка «Отчет о проведении учений»                   | - | 15.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Южаков С.В. | Отчет                     | - |
| 4.2.2 | Контрольная точка «Отчет о проведении учений»                   | - | 15.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Южаков С.В. | Отчет                     | - |
| 4.2.2 | Контрольная точка «Отчет о проведении учений»                   | - | 15.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Южаков С.В. | Отчет                     | - |
| 4.2.4 | Контрольная точка «Отчет о проведении учений», значение: 1.0000 | - | 15.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гоге А.А.   | Отчет о проведении учений | - |
| 4.2.5 | Контрольная точка «Отчет о проведении учений», значение: 1.0000 | - | 15.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гоге А.А.   | Отчет о проведении учений | - |
| 4.2.6 | Контрольная точка «Отчет о проведении учений», значение: 1.0000 | - | 15.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гоге А.А.   | Отчет о проведении учений | - |

|       |                                                                                                                                      |            |            |                                                                     |                                                                     |                 |                                                                                                                                                                               |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.3   | Результат «Проведение ежегодных конкурсов для детей и педагогов по вопросам безопасности дорожного движения»                         | 19.03.2020 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Поздняко в В.А. | Проведены ежегодные конкурсы для отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо», для педагогов, обучающихся правилам дорожного движения «Лучший педагог ПДД».          | Нет |
| 4.3.1 | Контрольная точка «Проведены ежегодные конкурсы для детей и педагогов по вопросам безопасности дорожного движения»                   | -          | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Байкова А.М.    | Отчет о проведении ежегодных конкурсов для отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо», для педагогов, обучающихся правилам дорожного движения «Лучший педагог ПДД» | -   |
| 4.3.2 | Контрольная точка «Проведены ежегодные конкурсы для детей и педагогов по вопросам безопасности дорожного движения»                   | -          | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Байкова А.М.    | Отчет о проведении ежегодных конкурсов для отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо», для педагогов, обучающихся правилам дорожного движения «Лучший педагог ПДД» | -   |
| 4.3.3 | Контрольная точка «Проведены ежегодные конкурсы для детей и педагогов по вопросам безопасности дорожного движения», значение: 1.0000 | -          | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Байкова А.М.    | Отчет о проведении ежегодных конкурсов для отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо», для педагогов, обучающихся правилам дорожного движения «Лучший педагог ПДД» | -   |
| 4.3.4 | Контрольная точка «Проведены ежегодные конкурсы для детей и педагогов по вопросам безопасности дорожного движения», значение: 1.0000 | -          | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Байкова А.М.    | Отчет о проведении ежегодных конкурсов для отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо», для педагогов, обучающихся правилам дорожного движения «Лучший педагог ПДД» | -   |
| 4.3.5 | Контрольная точка «Проведены ежегодные конкурсы для детей и педагогов по вопросам безопасности дорожного движения», значение: 1.0000 | -          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Байкова А.М.    | Отчет о проведении ежегодных конкурсов для отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо», для педагогов, обучающихся правилам дорожного движения «Лучший педагог ПДД» | -   |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |                                                                     |                                                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.4   | Результат «Оборудование достаточного количества специализированных стоянок для хранения задержанных транспортных средств (категорий А, В, D (массой до 3,5 тонн, массой свыше 3,5 тонн), С, Е, негабаритные транспортные средства), а также обеспечение наличия эвакуаторов» | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гоге А.А.   | Количество оборудованных специализированных стоянок на территории Республики Бурятия:<br>1. в 2020 году - 8 ед.;<br>2. в 2021 году - 10 ед.;<br>3. в 2022 году - 14 ед.;<br>4. в 2023 году - 18 ед.;<br>5. в 2024 году - 23 ед. | Нет |
| 4.4.1 | Контрольная точка «Оборудование достаточного количества специализированных стоянок»                                                                                                                                                                                          | -          | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Южаков С.В. | Отчет                                                                                                                                                                                                                           | -   |
| 4.4.2 | Контрольная точка «Оборудование достаточного количества специализированных стоянок»                                                                                                                                                                                          | -          | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Южаков С.В. | Отчет                                                                                                                                                                                                                           | -   |
| 4.4.3 | Контрольная точка «Оборудование достаточного количества специализированных стоянок»                                                                                                                                                                                          | -          | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Южаков С.В. | Отчет                                                                                                                                                                                                                           | -   |
| 4.4.4 | Контрольная точка «Оборудование достаточного количества специализированных стоянок»                                                                                                                                                                                          | -          | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каплин С.А. | Отчет                                                                                                                                                                                                                           | -   |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |                                                                                    |                                                                                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.4.5 | Контрольная точка<br>«Оборудование<br>достаточного количества<br>специализированных<br>стоянок»                                                                                                                                                                              | -          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Каплин<br>С.А. | Отчет                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -   |
| 4.5   | Результат «Организация<br>работ по<br>информационному<br>сопровождению в<br>средствах массовой<br>информации и сети<br>Интернет реализации<br>мероприятий по<br>обеспечению безопасности<br>дорожного движения, а<br>также пропаганда<br>безопасности дорожного<br>движения» | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Гоге А.А.      | Изготовление и размещение на<br>региональных телеканалах и в сети<br>Интернет социальных роликов,<br>посвященных вопросам безопасности<br>дорожного движения. Размещение<br>материалов по вопросам безопасности<br>дорожного движения в республиканских<br>газетах и в сети Интернет. | Нет |
| 4.5.1 | Контрольная точка<br>«Организация работы по<br>информационному<br>сопровождению в средствах<br>массовой информации и сети<br>Интернет реализации<br>мероприятий по<br>обеспечению безопасности<br>дорожного движения, а<br>также пропаганда<br>безопасности дорожного        | -          | 31.12.2020 | Взаимосвязь с<br>иными результатами<br>и контрольными<br>точками отсутствует       | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Южаков<br>С.В. | Отчет                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -   |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |            |                                                                     |                                                                     |             |                                             |   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|---|
| 4.5.2 | Контрольная точка по «Организация работ по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети Интернет реализаций мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, а также пропаганда дорожной безопасности движения». значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Южаков С.В. | Отчет Справочно-информационная документация | - |
| 4.5.3 | Контрольная точка по «Организация работ по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети Интернет реализаций мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, а также пропаганда дорожной безопасности движения». значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Южаков С.В. | Отчет Справочно-информационная документация | - |
| 4.5.4 | Контрольная точка по «Организация работ по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети Интернет реализаций мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, а также пропаганда дорожной безопасности движения». значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каплин С.А. | Отчет Справочно-информационная документация | - |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |                                                                     |                                                                   |                 |                                                                  |     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.5.5 | Контрольная точка по «Организация работы по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети Интернет реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, а также пропаганда безопасности дорожного движения». значение: 0.0000 | -          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует | Каплин С.А.     | Отчет Справочно-информационная документация                      | -   |
| 5     | Создание условий для повышения безопасности участников дорожного движения                                                                                                                                                                                              |            |            |                                                                     |                                                                   |                 |                                                                  |     |
| 5.1   | Результат «Создание условий для проведения курсов с населением по обучению навыкам оказания первой помощи»                                                                                                                                                             | 19.03.2020 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует | Лудупова Е.Ю.   | Ежегодно проводится                                              | Нет |
| 5.1.1 | Контрольная точка «Создание условий для проведения курсов с населением по обучению навыкам оказания первой помощи»                                                                                                                                                     | -          | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует | Холбова Т.Ц.    | Отчет об обучении по программе «Обучение оказания первой помощи» | -   |
| 5.1.2 | Контрольная точка «Создание условий для проведения курсов с населением по обучению навыкам оказания первой помощи», значение: 0.0000                                                                                                                                   | -          | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует | Холбова Т.Ц.    | Отчет об обучении по программе «Обучение оказания первой помощи» | -   |
| 5.1.3 | Контрольная точка «Создание условий для проведения курсов с населением по обучению навыкам оказания первой помощи», значение: 0.0000                                                                                                                                   | -          | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует | Ханхатов а Б.В. | Отчет об обучении по программе «Обучение оказания первой помощи» | -   |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |                                                                     |                                                                     |                    |                                                                                                                                                                            |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5.1.4 | Контрольная точка<br>«Создание условий для проведения курсов с населением по обучению навыкам оказания первой помощи», значение: 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                | -          | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ханхатов<br>а Б.В. | Отчет об обучении по программе<br>«Обучение оказания первой помощи»                                                                                                        | -   |
| 5.1.5 | Контрольная точка<br>«Создание условий для проведения курсов с населением по обучению навыкам оказания первой помощи», значение: 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                | -          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ханхатов<br>а Б.В. | Отчет об обучении по программе<br>«Обучение оказания первой помощи»                                                                                                        | -   |
| 5.2   | Результат «Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аюшеев<br>А.Д.     | Повышение безопасности дорожного движения на пешеходных переходах в рамках федеральной целевой программы<br>«Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах». | Нет |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |                                                                     |                                                                     |             |                                                                                                                                                                           |     |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
|       | светоидионной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения |            |            |                                                                     |                                                                     |             |                                                                                                                                                                           |     |  |
| 5.2.1 | Контрольная точка «Отчет о выделении МТР по мероприятию»                                                                                                                                                                                                                                 | -          | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аюшеев А.Д. | Отчет Повышение безопасности дорожного движения пешеходных переходов в рамках федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» | -   |  |
| 5.3   | Результат «Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов»                                                                                                                                       | 01.01.2019 | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аюшеев А.Д. | Повышение безопасности дорожного движения в рамках федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах»                            | Нет |  |
| 5.3.1 | Контрольная точка «Отчет о выделении МТР по мероприятию»                                                                                                                                                                                                                                 | -          | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Южаков С.В. | Отчет Повышение безопасности дорожного движения в рамках федеральной целевой программы «Повышение                                                                         | -   |  |
| 5.3.2 | Контрольная точка «Отчет о выделении МТР по мероприятию»                                                                                                                                                                                                                                 | -          | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Южаков С.В. | Отчет Повышение безопасности дорожного движения в рамках федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах»                      | -   |  |

## Участники регионального проекта

| № п/п                                                      | Роль в региональном проекте         | Фамилия, инициалы | Должность                                                                                              | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 1                                                          | Руководитель регионального проекта  | Гоге А. А.        | Министр по развитию транспорта энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия                     | -                             | 10                  |
| 2                                                          | Администратор регионального проекта | Каплин С.А.       | Председатель Комитета по развитию транспорта, информатизации и связи                                   | Гоге А.А.                     | 10                  |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |                                     |                   |                                                                                                        |                               |                     |
| 3                                                          | Участник                            | Асалханов А. А.   | Консультант                                                                                            | -                             | 30                  |
| 4                                                          | Участник                            | Кружихин В.С.     | Первый заместитель министра по развитию транспорта энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия | Гоге А.А.                     | 10                  |
| 5                                                          | Руководитель проекта                | Гоге А. А.        | Министр по развитию транспорта энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия                     | -                             | 10                  |
| 6                                                          | Куратор                             | Луковников Е. В.  | Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия                                              | -                             | 5                   |
| 7                                                          | Администратор                       | Каплин С.А.       | Председатель Комитета по развитию транспорта, информатизации и связи                                   | Гоге А.А.                     | 10                  |

|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |                 |                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|----|
| Обеспечено развитие и функционирование работающих в автоматическом режиме передвижных и стационарных специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи                                              |                                                              |                 |                                                                |    |
| 8                                                                                                                                                                                                                                  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Булнаев Д.Г.    | Министр имущественных и земельных отношений Республики Бурятия | 10 |
| Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.                              |                                                              |                 |                                                                |    |
| 9                                                                                                                                                                                                                                  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Поздняков В. А. | Министр образования и науки Республики Бурятия                 | 10 |
| Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах      |                                                              |                 |                                                                |    |
| 10                                                                                                                                                                                                                                 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Поздняков В. А. | Министр образования и науки Республики Бурятия                 | 10 |
| Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма                            |                                                              |                 |                                                                |    |
| 11                                                                                                                                                                                                                                 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Поздняков В. А. | Министр образования и науки Республики Бурятия                 | 10 |
| Обеспечена отправка копий постановлений собственникам транспортных средств по делам об административным правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме специальными техническими средствами |                                                              |                 |                                                                |    |
| 12                                                                                                                                                                                                                                 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Булнаев Д.Г.    | Министр имущественных и земельных отношений Республики Бурятия | 10 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                 |                                                                                                        |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Осуществлена ежегодная поверка и ремонт имеющихся в подразделениях, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог |                                                              |                 |                                                                                                        |    |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Гоге А. А.      | Министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия                    | 10 |
| Проведены учения и соревнования с участием пожарно-спасательных подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб                                                                                                                                                                                           |                                                              |                 |                                                                                                        |    |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Гоге А. А.      | Министр по развитию транспорта энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия                     | 10 |
| Создание условий для проведения курсов с населением по обучению навыкам оказания первой помощи                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |                 |                                                                                                        |    |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Лудупова Е. Ю.  | Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия | 5  |
| Проведение ежегодных конкурсов для детей и педагогов по вопросам безопасности дорожного движения                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |                 |                                                                                                        |    |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Поздняков В. А. | Министр образования и науки Республики Бурятия                                                         | 10 |
| Оснащение аксессуаров, одежды и личных вещей учащих образовательных организаций световозвращающими элементами                                                                                                                                                                                                           |                                                              |                 |                                                                                                        |    |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Поздняков В. А. | Министр образования и науки Республики Бурятия                                                         | 10 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |                |                                                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Организация контроля за соблюдением режима труда и отдыха водителей                                                                                                                                                                                              |                                                              |                |                                                                                                  |    |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                               | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Гоге А. А.     | Министр по развитию транспорта энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия               | 10 |
| Оборудование достаточного количества специализированных стоянок для хранения задержанных транспортных средств (категорий А, В, D (массой до 3,5 тонн, массой свыше 3,5 тонн), С, Е, негабаритные транспортные средства), а также обеспечение наличия эвакуаторов |                                                              |                |                                                                                                  |    |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                               | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Гоге А. А.     | Министр по развитию транспорта энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия               | 10 |
| Организация работы по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети Интернет реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, а также пропаганда безопасности дорожного движения                                    |                                                              |                |                                                                                                  |    |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                               | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Гоге А. А.     | Министр по развитию транспорта энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия               | 10 |
| Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления                                                                                                                |                                                              |                |                                                                                                  |    |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                               | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Парпаева Т. В. | Заместитель министра спорта и молодежной политики - Председатель Комитета по молодежной политике | 5  |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                               | Участник регионального проекта                               | Парпаева Т. В. | Заместитель министра спорта и молодежной политики - Председатель Комитета по молодежной политике | 5  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |           |                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения |                                                              |           |                                                                                     |    |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Гоге А.А. | Министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия | 10 |
| Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |           |                                                                                     |    |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Гоге А.А. | Министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия | 10 |

Приложение № 9  
УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Правительства  
Республики Бурятия  
от 29.12.2023 № 1269-р

ПАСПОРТ  
комплекса процессных мероприятий  
«Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия»

Общие положения

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ответственный орган исполнительной власти Республики Бурятия, местная администрация муниципального образования, (иной государственный (муниципальный) орган, организация) | Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия (Гоге Александр Александрович, министр) |
| Связь с государственной (муниципальной) программой                                                                                                                        | Государственная программа Республики Бурятия «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства»                             |

1. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| №<br>№<br>п/п | Наименование<br>мероприятия<br>(результата) | Тип мероприятий<br>(результата) | Характеристика | Единица<br>измери<br>я<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |          | Значения мероприятия (результата) по<br>годам |          |          |          |
|---------------|---------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------------------------------|---------------------|----------|-----------------------------------------------|----------|----------|----------|
|               |                                             |                                 |                |                                        | значени<br>е        | 202<br>3 | 2024                                          | 2025     | 2026     | 202<br>7 |
| 1             | 2                                           | 3                               | 4              | 5                                      | 6                   | 7        | 8                                             | 9        | 10       | 11       |
| 1.            | Обеспечение                                 | Осуществление                   | Реализация     | Тыс.руб                                | Плановое            |          | 46061,20                                      | 45372,70 | 45372,70 | -        |

|    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |                                 |               |               |               |               |   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
|    | деятельности<br>Министерства по<br>развитию<br>транспорта,<br>энергетики и<br>дорожного<br>хозяйства<br>Республики<br>Бурятия (далее –<br>Минтранс) | текущей<br>деятельности                                                                                                                  | мероприятий,<br>связанных с<br>содержанием<br>Минтранса,<br>приводящих к<br>выполнению<br>функций,<br>определенных<br>Положением о<br>Минтрансе                                  | 46 409,4                        |               |               |               |               |   |
| 2. | Обеспечение<br>деятельности<br>подведомственног<br>о учреждения                                                                                     | Текущее<br>содержание<br>подведомственног<br>о учреждения,<br>осуществляющего<br>свою деятельность<br>вне<br>государственного<br>задания | Реализация<br>мероприятий,<br>связанных с<br>содержанием<br>подведомственног<br>о учреждения,<br>приводящих к<br>выполнению<br>функций,<br>определенных<br>Уставом<br>учреждения | Тыс.руб<br>Плановое<br>430377,8 | 415174,8<br>0 | 415174,8<br>0 | 415174,8<br>0 | 415174,8<br>0 | - |
| 3. | Реализованы<br>мероприятия по<br>информационному<br>освещению<br>деятельности<br>органов<br>государственной<br>власти                               | Приобретение<br>товаров, работ,<br>услуг                                                                                                 | Реализованы<br>мероприятия по<br>информационным<br>услугам, включая<br>работу удаленной<br>пресс-службы,<br>ведение и развитие<br>официального<br>сайта                          | Тыс.руб<br>Плановое 454,5       | 454,5         | 454,5         | 454,5         | 454,5         | - |
| 4. | Обеспечение<br>исполнения                                                                                                                           | Повышение<br>квалификации                                                                                                                | Реализация<br>мероприятий,                                                                                                                                                       | Тыс.руб<br>Плановое 313,0       | 213,80        | 94,1          | 94,1          | 94,1          | - |

| расходов на отдельные положения законодательства о государственной гражданской службе                                         | кадров, диспансеризация            | связанных с профессиональной переподготовкой, повышением квалификации и диспансеризацией                       | Тыс.руб | Плановое<br>1 828,5 | 1 327,5 | 0 | 0 | - |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|---------|---|---|---|
| 5. Реализованы мероприятия по вовлечению населения в проведение мероприятий, направленных на реализацию национальных проектов | Приобретение товаров, работ, услуг | Изготовлены информационные видеоролики, размещена информация о деятельности органов власти в новостных сюжетах | Тыс.руб | Плановое<br>1 828,5 | 1 327,5 | 0 | 0 | - |

## 2. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения                                                                                                      | КБК                   | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |           |           |      |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|------------|--|
|                                                                                                                                                                               |                       | 2024                                                           | 2025      | 2026      | 2027 | Всего      |  |
| 1                                                                                                                                                                             |                       | 2                                                              | 3         | 4         | 5    | 6          |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия» (всего), в том числе: | 801<br>63501000<br>00 | 463231,80                                                      | 461096,10 | 461096,10 | -    | 1385424,00 |  |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                                                                                   |                       |                                                                |           |           |      |            |  |
| Консолидированный республиканский бюджет (всего):                                                                                                                             | 801<br>63501000       | 463231,80                                                      | 461096,10 | 461096,10 | -    | 1385424,00 |  |

|                                                                                                         |                            |              |           |           |   |  |  |            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-----------|-----------|---|--|--|------------|--|
|                                                                                                         | 00                         |              |           |           |   |  |  |            |  |
| республиканский бюджет, из них:                                                                         | 801<br>63501000<br>00      | 463231,80    | 461096,80 | 461096,80 | - |  |  | 1385424,00 |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам                                                                |                            |              |           |           |   |  |  |            |  |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |                            |              |           |           |   |  |  |            |  |
| бюджеты муниципальных образований, из них:                                                              |                            |              |           |           |   |  |  |            |  |
| межбюджетные трансферты республиканскому бюджету                                                        |                            |              |           |           |   |  |  |            |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия                 |                            |              |           |           |   |  |  |            |  |
| Внебюджетные источники                                                                                  |                            |              |           |           |   |  |  |            |  |
| «Осуществление текущей деятельности», всего, в том числе:                                               | 801 0412<br>63501910<br>10 | 46061,<br>20 | 45372,70  | 45372,70  | - |  |  | 136806,60  |  |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                             |                            |              |           |           |   |  |  |            |  |
| Консолидированный республиканский бюджет (всего):                                                       | 801 0412<br>63501910<br>10 | 46061,<br>20 | 45372,70  | 45372,70  | - |  |  | 136806,60  |  |
| республиканский бюджет, из них:                                                                         | 801 0412<br>63501910<br>10 | 46061,<br>20 | 45372,70  | 45372,70  | - |  |  | 136806,60  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам                                                                |                            |              |           |           |   |  |  |            |  |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |                            |              |           |           |   |  |  |            |  |
| бюджеты муниципальных образований, из них:                                                              |                            |              |           |           |   |  |  |            |  |
| межбюджетные трансферты республиканскому бюджету                                                        |                            |              |           |           |   |  |  |            |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия                 |                            |              |           |           |   |  |  |            |  |
| Внебюджетные источники                                                                                  |                            |              |           |           |   |  |  |            |  |
| «Осуществление текущей деятельности», всего, в том числе:                                               | 801 0409                   | 415174,80    | 415174,80 | 415174,80 | - |  |  | 1245524,40 |  |





|                                                                                                         |  |                            |         |  |  |  |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|---------|--|--|--|---------|
| «Приобретение товаров, работ, услуг» №, всего, в том числе:                                             |  | 801 0412<br>63501838<br>80 | 1 327,5 |  |  |  | 1 327,5 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                             |  |                            |         |  |  |  |         |
| Консолидированный республиканский бюджет (всего):                                                       |  | 801 0412<br>63508388<br>0  | 1 327,5 |  |  |  | 1 327,5 |
| республиканский бюджет, из них:                                                                         |  | 801 0412<br>63501838<br>80 | 1 327,5 |  |  |  | 1 327,5 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам                                                                |  |                            |         |  |  |  |         |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  |                            |         |  |  |  |         |
| бюджеты муниципальных образований, из них:                                                              |  |                            |         |  |  |  |         |
| межбюджетные трансферты республиканскому бюджету                                                        |  |                            |         |  |  |  |         |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия                 |  |                            |         |  |  |  |         |
| Внебюджетные источники                                                                                  |  |                            |         |  |  |  |         |

### 3. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2024 году.

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИГВ Республики Бурятия (местной администрации муниципального образования), иного государственного (муниципального) органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|

| 1                                                                                                                                   | 2            | 3               | 4                                                                                 | 5 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Обеспечение деятельности Министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия                | X            | Москвитина Н.И. | Ведомость на выдачу заработной платы                                              |   |
| 2. Обеспечение исполнения расходов на отдельные положения законодательства о государственной гражданской службе                     | X            | Федорова Ж.В.   |                                                                                   |   |
| Повышение квалификации кадров                                                                                                       | 31.12.2024   |                 | Удостоверение о повышении квалификации, дипломы о профессиональной переподготовке |   |
| Диспансеризация                                                                                                                     | Декабрь 2024 |                 | Медицинское заключение                                                            |   |
| Обеспечение исполнения расходов на отдельные положения законодательства о государственной гражданской службе в 2024 году реализация |              | Федорова Ж.В.   |                                                                                   |   |
| Контрольная точка 2.1 Утверждены документы, необходимые для оказания услуги                                                         |              | Федорова Ж.В.   |                                                                                   |   |
| Контрольная точка 2.2 Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое и кадровое обеспечение           |              | Федорова Ж.В.   |                                                                                   |   |
| Контрольная точка 2.3. Услуга оказана                                                                                               |              | Федорова Ж.В.   |                                                                                   |   |
| 3. Реализованы мероприятия по формированию позитивного отношения к национальным проектам                                            |              | Кочерина М.П.   |                                                                                   |   |
| Реализованы мероприятия по                                                                                                          |              | Кочерина М.П.   |                                                                                   |   |

|                                                                                                                                                         |              |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|--|
| формированию позитивного отношения к национальным проектам в 2024 году реализации                                                                       |              |  |  |  |
| Контрольная точка 3.1. Закупка включена в план закупок                                                                                                  | Кочерина М.П |  |  |  |
| Контрольная точка 3.2. Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | Кочерина М.П |  |  |  |
| Контрольная точка 3.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту                                     | Кочерина М.П |  |  |  |
| 4.Реализованы мероприятия по информационному освещению деятельности органов государственной власти РБ                                                   | Кочерина М.П |  |  |  |
| Реализованы мероприятия по информационному освещению деятельности органов государственной власти РБ в 2024 году 3.1. Закупка включена в план закупок    | Кочерина М.П |  |  |  |
| Контрольная точка 3.2. Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | Кочерина М.П |  |  |  |
| Контрольная точка 3.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг                                                     | Кочерина М.П |  |  |  |
| Контрольная точка 3.4 Произведена оплата по контракту                                                                                                   | Кочерина М.П |  |  |  |

---

Приложение № 10  
УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Правительства  
Республики Бурятия  
от 29.12.2023 № 1269-р

ПАСПОРТ  
комплекса процессных мероприятий  
«Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия»

1. Общие положения

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ответственный орган исполнительной власти Республики Бурятия, местная администрация муниципального образования, (иной государственный (муниципальный) орган, организация) | Государственное бюджетное учреждение «Центр информационных технологий Республики Бурятия» (Рыкунов Игорь Васильевич, руководитель) |
| Связь с государственной (муниципальной) программой                                                                                                                        | Государственная программа Республики Бурятия «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства»                               |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| №№<br>п/п | Наименование<br>показателя/задачи                                                                                                                                                                                                              | Признак<br>возрастания/<br>убывания | Уровень<br>показателя | Единица<br>измерения<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |      | Значение показателей по годам |    |    |    | Ответственный за<br>достижение<br>показателя                                              | Информационная<br>система |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|------|-------------------------------|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                       | 3                                    | 4                   | 5    | 6                             | 7  | 8  | 9  | 10                                                                                        | 11                        |
| 1.        | Задача. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения за счет обеспечения функционирования специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения |                                     |                       |                                      |                     |      |                               |    |    |    |                                                                                           |                           |
| 1.1       | Доля специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения, находящихся в рабочем состоянии                                                                        | Постоянный                          | «КПМ»                 | %                                    | 97                  | 2023 | 97                            | 97 | 97 | 97 | Государственное бюджетное учреждение «Центр информационных технологий Республики Бурятия» |                           |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| №№<br>п/п | Наименование мероприятия<br>(результата) | Тип<br>мероприятий<br>(результата) | Характеристика | Единица<br>измерения<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |     | Значения мероприятия (результата) по<br>годам |      |                             |
|-----------|------------------------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------|-----|-----------------------------------------------|------|-----------------------------|
|           |                                          |                                    |                |                                      | значение            | год | 2024                                          | 2025 | 2026<br>2035<br>(справочно) |

| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                  | 4                                                                                                                                                                                                       | 5     | 6  | 7    | 8  | 9  | 10 | 11 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|------|----|----|----|----|
|    | Задача. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения за счет обеспечения функционирования специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения                                  |                                    |                                                                                                                                                                                                         |       |    |      |    |    |    |    |
| 1. | Реализованы мероприятия по информационно-техническому сопровождению программного обеспечения систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения                                                                                                    | Приобретение товаров, работ, услуг | Оказание услуг по информационно-техническому сопровождению программного обеспечения "Поток плюс" и «Комплекс-Контроль»                                                                                  | месяц | 12 | 2023 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2. | Реализованы мероприятия по обслуживанию и содержанию работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения в отношении автомобильных дорог федерального значения | Приобретение товаров, работ, услуг | Оказание услуг по техническому обслуживанию стационарных комплексов автоматической фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения, установленных на автомобильных дорогах федерального значения | Шг.   | 50 | 2023 | 50 | 50 | 50 | 50 |

#### 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения                                                                                                                                                                                                        | КБК                     | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |          |          |      |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         | 2024                                                           | 2025     | 2026     | 2027 | Всего    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                       | 3                                                              | 4        | 5        | 6    | 7        |
| Комплексе процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия» (всего), в том числе:                                                                                                                                                         |                         | 16 385,9                                                       | 16 385,9 | 16 385,9 | 0    | 49 157,7 |
| Реализованы мероприятия по информационно-техническому сопровождению программного обеспечения систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения                                                                                                    | 815 04 12 63 5 02 87800 | 2 136,0                                                        | 2 136,0  | 2 136,0  | 0    | 6 408,0  |
| Республиканский бюджет                                                                                                                                                                                                                                                          |                         | 2 136,0                                                        | 2 136,0  | 2 136,0  | 0    | 6 408,0  |
| Реализованы мероприятия по обслуживанию и содержанию работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения в отношении автомобильных дорог федерального значения | 815 04 12 63 5 02 86290 | 14 249,9                                                       | 14 249,9 | 14 249,9 | 0    | 42 749,7 |
| Республиканский бюджет                                                                                                                                                                                                                                                          |                         | 14 249,9                                                       | 14 249,9 | 14 249,9 | 0    | 42 749,7 |

#### 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИГВ Республики Бурятия (местной администрации муниципального образования), иного государственного (муниципального)) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
|                                                     |                                    |                                                                                                                                                                                 |                               |                                          |

| 1                                                                                                                                                                                                                                              | 2       | 3                                                                                                                                   | 4                   | 5                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| органа, организации)                                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                     |                     |                                                                                                                   |
| Задача. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения за счет обеспечения функционирования специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения |         |                                                                                                                                     |                     |                                                                                                                   |
| 1. Реализованы мероприятия по информационно-техническому сопровождению программного обеспечения систем автоматического контроля и выявления нарушений <u>правил</u> дорожного движения                                                         | x       |                                                                                                                                     |                     |                                                                                                                   |
| Реализованы мероприятия по информационно-техническому сопровождению программного обеспечения систем автоматического контроля и выявления нарушений <u>правил</u> дорожного движения в 2024 году                                                | X       | Рыкунов Игорь Васильевич – руководитель Государственного бюджетного учреждения «Центр информационных технологий Республики Бурятия» |                     | Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок <a href="http://zakupki.gov.ru">zakupki.gov.ru</a> |
| 1.1. Включение закупки в план-график                                                                                                                                                                                                           | 01.2024 |                                                                                                                                     | План-график закупок |                                                                                                                   |
| 1.2. Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.                                                                                                                         | 01.2024 |                                                                                                                                     | Контракты           |                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.                                                                                                                                                                                                          | 01-12.2024 |                                                                                                                                     | Акты приемки оказанных услуг, выполненных работ, поставки товаров |                                                                                                                   |
| 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту                                                                                                                                                                                           | 02-12.2024 |                                                                                                                                     | Платежное поручение                                               |                                                                                                                   |
| 2. Реализованы мероприятия по обслуживанию и содержанию работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения в отношении автомобильных дорог федерального значения          | x          | Рыкунов Игорь Васильевич – руководитель Государственного бюджетного учреждения «Центр информационных технологий Республики Бурятия» |                                                                   | Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок <a href="http://zakupki.gov.ru">zakupki.gov.ru</a> |
| Реализованы мероприятия по обслуживанию и содержанию работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения в отношении автомобильных дорог федерального значения в 2024 году | x          |                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                   |
| 1.1. Включение закупки в план-график                                                                                                                                                                                                                                                        | 01.2024    |                                                                                                                                     | План-график закупок                                               |                                                                                                                   |
| 1.2. Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.                                                                                                                                                                      | 01.2024    |                                                                                                                                     | Контракты                                                         |                                                                                                                   |
| 1.3. Произведена приемка поставленных                                                                                                                                                                                                                                                       | 01-12.2024 |                                                                                                                                     | Акты приемки                                                      |                                                                                                                   |

| товаров, выполненных работ, оказанных услуг.                                                      |            |  | оказанных услуг, выполненных работ, поставки товаров |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|------------------------------------------------------|--|
| 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 02-12.2024 |  | Платежное поручение                                  |  |

---