



РАСПОРЯЖЕНИЕ

18 января 2024 г.

№ 33-р

г. Улан-Удэ

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Республики Бурятия от 13.07.2023 № 400 «Об утверждении Порядка разработки, реализации, мониторинга государственных программ Республики Бурятия»:

1. Утвердить паспорт Государственной программы Республики Бурятия «Информационное общество» согласно приложению № 1* к настоящему распоряжению.

2. Утвердить паспорт регионального проекта «Информационная инфраструктура» согласно приложению № 2* к настоящему распоряжению.

3. Утвердить паспорт регионального проекта «Цифровое государственное управление» согласно приложению № 3* к настоящему распоряжению.

4. Утвердить паспорт комплекса процессных мероприятий «Цифровизация сферы государственного управления и оказание государственных и муниципальных услуг» согласно приложению № 4* к настоящему распоряжению.

5. Утвердить паспорт комплекса процессных мероприятий «Цифровая трансформация отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Республики Бурятия» согласно приложению № 5* к настоящему распоряжению.

6. Утвердить паспорт комплекса процессных мероприятий «Развитие и обеспечение исправного и бесперебойного функционирования инфраструктуры электронного правительства Республики Бурятия» согласно приложению № 6* к настоящему распоряжению.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2024 года.

**Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Республики Бурятия**



А. Гулгенов

*Приложения в электронном виде

Проект представлен Администрацией
Главы и Правительства
тел. 21-10-26, доб. 204

аг1

П А С П О Р Т
Государственной программы Республики Бурятия
«Информационное общество»

1. Основные положения

Куратор государственной (муниципальной) программы	Гулгенов Алдар Цыденжапович - Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - Руководитель Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия
Ответственный исполнитель государственной (муниципальной) программы	Андронов Валерий Владимирович - Заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия по цифровому развитию – председатель Комитета цифрового развития
Период реализации государственной (муниципальной) программы	Этап I: 2014 – 2023 годы Этап II: 2024 – 2035 годы
Цели государственной (муниципальной) программы	Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Обеспечение к 2030 году увеличения доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов Увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в 4 раза по сравнению с показателем 2019 года Достижение к 2030 году уровня «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления 100 процентов

Направления (подпрограммы) государственной программы	1. Электронное правительство 2. Цифровая трансформация
Объемы финансового обеспечения за весь период реализации	761 112,60 тыс. рублей
Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Российской Федерации/положения Стратегии развития Республики Бурятия/Программы социально-экономического развития Республики Бурятия/решениями Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия/государственной программы Республики Бурятия	Национальная цель: Цифровая трансформация/Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество»/положения Стратегии социально-экономического развития Республики Бурятия/Стратегия цифровой трансформации

2. Показатели государственной программы

№№ п/п	Наименование показателя	Уро- вень пока- зате- ля	При- знак возрас- тания/ убыва- ния	Еди- ница изме- рения (по ОКЕ И)	Ба- зо- вое зна- че- ни- е	Значение показателя по годам				Документ	От- вет- ствен- ный за до- сти- же- ние пока- зате- ля	Связь с показа- телями нацио- наль- ных целей	Признак реализу- ется му- ници- пальным образо- ванием	Ин- фор- маци- онная си- стема
						2024	2025	2026	2030					
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.Цель: Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры														
1.	Доля социально значимых объектов, имеющих	РП «Ин-фор-	возрас-тат-нит	про-цент	100	100	100	100	100	Дополнительное соглашение к Со-глашению о реа-	Ко-митет циф-	-	-	

	широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями	массовая инфраструктура											лизации регионального проекта «Информационная инфраструктура (Республика Бурятия)» на территории Республики Бурятия от 30.12.2021 № 071-2019-D2001-3/4	ро-го развития		
2. Цель: к 2030 году обеспечено увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов																
2.	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде	РП «Цифровое государственное управление»	возрастания	процент	95	95	95	95	95	95	95	95	Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление (Республика Бурятия)» на территории Республики Бурятия от 08.07.2023 № 071-2019-D6001-3/3	Комитет цифрового развития	-	-
3. Цель: увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в 4 раза по сравнению с показателем 2019 года																
3.	Доля расходов на закупки и/или аренду отече-	РП «Циф -	возрастания	процент	70	80	80	80	80	80	85	85	Дополнительное соглашение к Соглашению о реа-	Комитет циф-	-	-

	ственного программного обеспечения и платежей от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения	ровое государственное управление - ление»									лизации регионального проекта «Цифровое государственное управление (Республика Бурятия)» на территории Республики Бурятия от 08.07.2023 № 071-2019-D6001-3/3	рового развития		
4.	Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления	ГП	возрастания	процент	67,9	72,1	76,1	76,1	100	Методика расчета достижения «цифровой зрелости» на уровне субъектов Российской Федерации, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2021 № 542	Комитет цифрового развития	-	-	

4. Цель: к 2030 году уровень «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления достигнет 100 процентов

3. Структура государственной программы

№№ п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
1	2	3	4
1.	Направление (подпрограмма) «Электронное правительство»		
	Региональный проект «Информационная инфраструктура»		
	Андронов Валерий Владимирович - Заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия по цифровому развитию – председатель Комитета цифрового развития		
	Ответственный за реализацию Комитет цифрового развития	Срок реализации 2019-2024	
1.1	Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов	Обеспечение с 1 января 2022 года широкополосного доступа к сети Интернет для социально значимых объектов (фельдшерско-акушерских пунктов, органов государственной власти, органов местного самоуправления, объектов культуры и органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, находящихся в региональном (муниципальном) ведении), подключение которых было осуществлено в рамках мероприятий Минцифры России в период 2019 – 2021 годов	Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями
	Региональный проект «Цифровое государственное управление»		
	Андронов Валерий Владимирович - Заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия по цифровому развитию – председатель Комитета цифрового развития		
	Ответственный за реализацию: Комитет цифрового развития	Срок реализации 2019-2024	

№№ п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
1	2	3	4
1.2.	Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»	Обеспечение доступа граждан посредством сети Интернет к информации, созданной органами государственной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления, а также получения государственных и муниципальных услуг на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - ФГИС ЕПГУ), включая доработку интерфейсов сайтов в соответствии с требованиями стандарта визуального графического оформления; Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально), в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде
Направление (подпрограмма) «Цифровая трансформация»			
1.	Комплекс процессных мероприятий «Цифровизация сферы государственного управления и оказание государственных и муниципальных услуг»		
	Ответственный за реализацию: Комитет цифрового развития	Срок реализации 2024-2035	
	Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий	Выполнение работ по увеличению количества предоставляемых массовых социально значимых услуг (сервисов) органов исполнительной власти Республики Бурятия, муниципальных услуг органов местного самоуправления и услуг бюджетных учреждений, оказываемых в Республике	
			Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде,

№№ п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
1	2	3	4
		Бурятия, предоставляемых через ведомственные информационные системы Республики Бурятия	предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде
2.	Комплекс процессных мероприятий «Цифровая трансформация отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Республики Бурятия»		
	Ответственные за реализацию: Министерство экономики Республики Бурятия Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия	Срок реализации 2024-2035	
1	Формирование статистического ресурса для информационного обеспечения исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия	Оказание услуг по предоставлению информации в республиканский статистический ресурс для информационного обеспечения исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия за текущий период	Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления
2	Развитие программно-аппаратного комплекса информационной системы социальной защиты населения	Выполнение работ по модернизации и оптимизации программно-аппаратного комплекса информационной системы социальной защиты населения	
3.	Комплекс процессных мероприятий «Развитие и обеспечение исправного и бесперебойного функционирования инфраструктуры электронного правительства Республики Бурятия»		
	Ответственный за реализацию: Комитет цифрового развития	Срок реализации 2024-2035	

№№ п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
1	2	3	4
	Оказание услуг по сопровождению, модернизации, организации информационной безопасности государственных информационных систем, а также инфраструктуры электронного правительства Республики Бурятия	Оказание услуг по сопровождению, модернизации, организации информационной безопасности государственных информационных систем, а также инфраструктуры электронного правительства Республики Бурятия	Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственно-го управления
	Обеспечение совершенствования, модернизации и организации информационной безопасности, повышения квалификации специалистов, обеспечения исправного и бесперебойного функционирования инфраструктуры электронного правительства Республики Бурятия, не связанных с государственным заданием	Выполнение работ по совершенствованию, модернизации и организации информационной безопасности, повышения квалификации специалистов, обеспечения исправного и бесперебойного функционирования инфраструктуры электронного правительства Республики Бурятия, не связанных с государственным заданием	

4. Финансовое обеспечение государственной (муниципальной) программы

Таблица 1

Наименование государственной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения	ГРБС /КБК	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей			
		2024	2025	2026	Всего
		3	4	5	6
1					
Государственная программа (всего), в том числе:	820/812/813/67 0 00 00000	259 989,2	250 553,4	250 570,0	761 112,6
Республиканский бюджет, из них:		259 989,2	250 553,4	250 570,0	761 112,6
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета	-	4 058,0			4 058,0
1. Региональный проект «Информационная инфраструктура»	-	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Региональный проект «Цифровое государственное управление»	-	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Комплекс процессных мероприятий «Цифровизация сферы государственного управления и оказание государственных и муниципальных услуг», в том числе:	820 0000 67 5 01 00000	4 317,0	0,0	0,0	4 317,0
2. Комплекс процессных мероприятий «Цифровая трансформация отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Республики Бурятия», в том числе:	812/813/ 67 5 02 00000	11 511,0	12 692,2	12 708,8	36 912,0
3. Комплекс процессных мероприятий «Развитие и обеспечение исправного и бесперебойного функционирования инфраструктуры электронного правительства Республики Бурятия»	820 0000 67 5 03 00000	244 161,2	237 861,2	237 861,2	719 883,6

П А С П О Р Т
регионального проекта
Информационная инфраструктура (Республика Бурятия)
1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Информационная инфраструктура (Республика Бурятия)		
Краткое наименование регионального проекта	Информационная инфраструктура (Республика Бурятия)	Срок реализации проекта	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Лудупова Е.Ю.	Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия	
Руководитель регионального проекта	Андронов В.В.	Заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия по цифровому развитию - председатель Комитета цифрового развития	
Администратор регионального проекта	Комарь П.М.	Заместитель председателя Комитета цифрового развития - начальник отдела развития цифровой инфраструктуры	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Республики Бурятия «Информационное общество»
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма «Электронное правительство»
	2	Государственная программа	Государственная программа Республики Бурятия "Развитие здравоохранения"
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

2. Показатели регионального проекта

№№ п/п	Показатели регионального проекта	Уров ень показ ателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Информаци онная система (источник данных)	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)		2030 (Справ очно)
1	Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов														
1.1.	Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями	ФП	Процент	58,0000	2020	0,0	0,0	58,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-

3. Результаты регионального проекта

№№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)
1	Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов															
1.1	Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122»	-	Штука	0,0000	2021	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	В субъектах Российской Федерации развернуты виртуальные автоматические телефонные станции с набором функций виртуальных контакт-центров и достигнуто количество оборудованных рабочих мест операторов Системы-122. на 2022 год - 82 виртуальных АТС	Оказание услуг (выполнение работ)

4. Финансовое обеспечение

Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения	ГРБС/КБК	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей			
		2024	2025	2026	Всего
1	2	3	4	5	6
Региональный проект «Информационная инфраструктура», в том числе:	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированный республиканский бюджет (всего):	-	0,0	0,0	0,0	0,0
республиканский бюджет, из них:	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	-	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	-				
межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия	-				

П А С П О Р Т

регионального проекта

Цифровое государственное управление (Республика Бурятия)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Цифровое государственное управление (Республика Бурятия)		
Краткое наименование регионального проекта	Цифровое государственное управление (Республика Бурятия)	Срок реализации проекта	01.01.2019 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Лудупова Е.Ю.	Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия	
Руководитель регионального проекта	Андронов В.В.	Заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия по цифровому развитию - председатель Комитета цифрового развития	
Администратор регионального проекта	Шойдонова Ю.В.	Начальник отдела развития технологий электронного государства	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Республики Бурятия «Информационное общество»
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма «Электронное правительство»

2. Показатели регионального проекта

№№ п/п	Показатели регионального проекта	Уро- вень пока- зател я	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Инфор- мацион- ная система (источ- ник данных)	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ- очно)		2030 (Справ- очно)
1	Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг														
1.1.	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде	ФП	Процент	4,95	2020	0,00	0,00	0,00	25,00	55,00	95,00	95,00	-	-	-
2	Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти														
2.1.	Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения.	ФП	Процент	0,00	2021	0,00	0,00	0,00	25,00	50,00	93,00	95,00	-	-	-

3. Результаты регионального проекта

№№ п/п	Наименование результата	Регио- наль- ный проект	Единица изме- нения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)
1	Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти															
1.1	Обеспечено взаимодействие граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи (ПОС)	-	Условная единица	0,00	2021	-	-	-	-	-	-	1,00	-	В Республике Бурятия обеспечено взаимодействие граждан и органов государственной власти с использованием ПОС	Оказание услуг (выполнение работ)	

4. Финансовое обеспечение

Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения	ГРБС/КБК	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей				
		2024	2025	2026	Всего	
1	2	3	4	5	6	
Региональный проект «Цифровое государственное управление», в том числе:	-	0,0	0,0	0,0	0,0	
Консолидированный республиканский бюджет (всего):	-	0,0	0,0	0,0	0,0	
республиканский бюджет, из них:	-	0,0	0,0	0,0	0,0	
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	-	0,0	0,0	0,0	0,0	
межбюджетные трансферты местным бюджетам	-					
межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия	-					

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровое государственное управление
(Республика Бурятия)

План реализации регионального проекта

№№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реали- зуется муници- пальными образо- ваниями (да/нет)	Информа- ционная система (источник данных)
		Начало	Окончание	Предшест- венники	Последова- тели				
1	Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти								
1.1	Результат "Обеспечено взаимодействие граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи (ПОС)"	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контроль- ными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Андронов В.В.	В Республике Бурятия обеспечено взаимодействие граждан и органов государственной власти с использованием ПОС	Нет	ГИИС «Электро- нный бюджет»
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Андронов В.В.	Справка Информация	-	-

№№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципаль- ными образования- ми (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	Предшес- венники	Последова- тели				
1.1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контроль- ными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контроль- ными точками отсутствует	Андронов В.В.	Справка Информация	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контроль- ными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контроль- ными точками отсутствует	Андронов В.В.	Справка Информация	-	-

Приложение № 4
к распоряжению Правительства
Республики Бурятия
от 18.01.2024 № 33-р

ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий

«Цифровизация сферы государственного управления и оказание государственных и муниципальных услуг»

1. Общие положения

Ответственный орган исполнительной власти Республики Бурятия, местная администрация муниципального образования, (иной государственственный (муниципальный) орган, организация)	Комитет цифрового развития Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия (далее – КЦР)
Связь с государственной (муниципальной) программой	Государственная программа Республики Бурятия «Информационное общество»

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

№№ п/п	Наименование показателя/задачи	При- знак воз- рас- та- ния/ убы- вания	Уро- вень пока- зате- ля	Еди- ница изме- рения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателей по годам				Ответ- ственный за дости- жение показате- ля	Инфор- мацион- ная си- стема
					зна- че- ние	2023	2024	2025	2026	2035 (спра- вочно)		
	Доля региональных МСЗУ, оказы- ваемых в субъекте Российской Федерации в электронном виде посредством ВИС с применением	воз- рас- тание	КПМ	Про- цент	30	60	100	-	-	-	КЦР	-

	ЦАР, от количества региональных МСЗУ, предоставляемых посредством ВИС в субъекте Российской Федерации																	
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Характеристика	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата) по годам			
					зна- чение	2023	2024	2025	2026	2035 (справочно)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Обеспечено выполнение работ по увеличению количества предоставляемых массовых социально значимых услуг (сервисов) органов исполнительной власти Республики Бурятия, муниципальных услуг органов местного самоуправления и услуг бюджетных учреждений, оказываемых в Республике Бурятия, предоставляемых через ведомственные информационные системы Бурятия	Оказание услуг	В Республике Бурятия обеспечено выполнение работ по увеличению количества предоставляемых массовых социально значимых услуг (сервисов) органов исполнительной власти Республики Бурятия, муниципальных услуг органов местного самоуправления и услуг бюджетных учреждений, оказываемых в республике, предоставляемых через ведомственные информационные системы	процент	30	60	100	-	-	-

3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения	ГРБС/КБК	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей			
		2024	2025	2026	Всего
1	2	3	4	5	6
Комплекс процессных мероприятий «Цифровизация сферы государственного управления и оказание государственных и муниципальных услуг», в том числе:	820 0410 67 5 01 00000	4 317,0	0,0	0,0	4 317,0
Консолидированный республиканский бюджет (всего):	820 0410 67 5 01 00000	4 317,0	0,0	0,0	4 317,0
республиканский бюджет, из них:	820 0410 67 5 01 00000	4 317,0	0,0	0,0	4 317,0
<i>Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	-	4 058,0			4 058,0
<i>межбюджетные трансферты местным бюджетам</i>					
<i>межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия</i>					
Обеспечено выполнение работ по увеличению количества предоставляемых массовых социально значимых услуг (сервисов) органов исполнительной власти Республики Бурятия, муниципальных услуг органов местного самоуправления и услуг бюджетных учреждений, оказываемых в Республике Бурятия, предоставляемых через ведомственные информационные системы Республики Бурятия	820 0410 67 5 01 R0280	4 317,0	0,0	0,0	4 317,0
Консолидированный республиканский бюджет (всего):	820 0410 67 5 01 R0280	4 317,0	0,0	0,0	4 317,0
республиканский бюджет, из них:	820 0410 67 5 01 R0280	4 317,0	0,0	0,0	4 317,0
<i>Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	-	4 058,0			4 058,0
<i>межбюджетные трансферты местным бюджетам</i>					
<i>межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия</i>					

4. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2024 году.

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИГВ Республики Бурятия)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
1. Обеспечено выполнение работ по увеличению количества предоставляемых массовых социально значимых услуг (сервисов) органов исполнительной власти Республики Бурятия, муниципальных органов местного самоуправления и услуг бюджетных учреждений, оказываемых в Республике Бурятия, предоставляемых через ведомственные информационные системы Республики Бурятия	X	КЦР	Отчет	ФГИИС Электронный бюджет
Контрольная точка 1.1 «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	31.12.2023	КЦР, ГБУ ИТЦ	Соглашение	ФГИИС Электронный бюджет
Контрольная точка 1.2. «Закупка включена в план закупок»	15.04.2024	ГБУ ИТЦ	Извещение о закупке	ФГИС ЕИС Закупки
Контрольная точка 1.3. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	15.10.2024	ГБУ ИТЦ	Информация о контракте в Реестре контрактов	ФГИС ЕИС Закупки
Контрольная точка 1.4. «Услуга оказана (работы выполнены)»	30.11.2024	ГБУ ИТЦ	Акт о выполнении работ (оказании услуг)	ФГИС ЕИС Закупки
Контрольная точка 1.5. «Представлен отчет по оказанию государственных услуг»	15.01.2025	КЦР, ГБУ ИТЦ	Отчет	ФГИИС Электронный бюджет

Приложение № 5
к распоряжению Правительства
Республики Бурятия
от 18.01.2024 № 33-р

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Цифровая трансформация отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Республики Бурятия»

1. Общие положения

Ответственный орган исполнительной власти Республики Бурятия, местная администрация муниципального образования, (иной государственной (муниципальной) орган, организация)	Комитет цифрового развития Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия (далее – КЦР)
Связь с государственной (муниципальной) программой	Государственная программа Республики Бурятия «Информационное общество»

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

[illegible]

2. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятий (результата)	Характеристика	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата) по годам			
					значение	2023	2024	2025	2026	2035 (срочно)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Оказана услуга по предоставлению информации в республиканский ресурс для информационного обеспечения исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия за текущий период	Оказание услуг	Для информационного обеспечения исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия оказана услуга по предоставлению информации в республиканский статистический ресурс за текущий период	Условная единица	0	0	1	-	-	-
2.	Обеспечено выполнение работ по модернизации и оптимизация программного-аппаратного комплекса информационной системы социальной защиты населения	Оказание услуг	В Республике Бурятия выполнены работы по модернизации и оптимизация программного-аппаратного комплекса информационной системы социальной защиты населения	Условная единица	0	0	1	-	-	-

2. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения	ГРБС/КБК	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей			
		2024	2025	2026	Всего
1	2	3	4	5	6
Комплекс процессных мероприятий «Цифровая трансформация отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Республики Бурятия», в том числе:	812/813/ 67 5 02 00000	11 511,0	12 692,2	12 708,8	36 912,0
Консолидированный республиканский бюджет (всего):	812/813/ 67 5 02 00000	11 511,0	12 692,2	12 708,8	36 912,0
республиканский бюджет, из них:	812/813/ 67 5 02 00000	11 511,0	12 692,2	12 708,8	36 912,0
<i>Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>					
<i>межбюджетные трансферты местным бюджетам</i>					
<i>межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия</i>					
Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:					
<i>межбюджетные трансферты республиканскому бюджету</i>					
Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего / (Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего)					
Внебюджетные источники					
Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:					
<i>межбюджетные трансферты республиканскому бюджету</i> ³⁹					
Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего / (Бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего)					
Внебюджетные источники					

1	2	3	4	5	6
Оказана услуга по предоставлению информации в республиканский статистический ресурс для информационного обеспечения исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия за текущий период	812 0410 67 5 02 87900	396,5	416,3	432,9	1 245,7
Консолидированный республиканский бюджет (всего):	812 0410 67 5 02 87900	396,5	416,3	432,9	1 245,7
республиканский бюджет, из них:	812 0410 67 5 02 87900	396,5	416,3	432,9	1 245,7
<i>Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>					
<i>межбюджетные трансферты местным бюджетам</i>					
<i>межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия</i>					
Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:					
<i>межбюджетные трансферты республиканскому бюджету</i>					
Обеспечено выполнение работ по модернизации и оптимизация программно-аппаратного комплекса информационной системы социальной защиты населения	813 1006 67 5 02 81080	11 114,5	12 275,9	12 275,9	35 666,3
Консолидированный республиканский бюджет (всего):	813 1006 67 5 02 81080	11 114,5	12 275,9	12 275,9	35 666,3
республиканский бюджет, из них:	813 1006 67 5 02 81080	11 114,5	12 275,9	12 275,9	35 666,3
<i>Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>					
<i>межбюджетные трансферты местным бюджетам</i>					
<i>межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия</i>					
Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:					
<i>межбюджетные трансферты республиканскому бюджету</i>					

4. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2024 году.

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИГВ Республики Бурятия (местной администрации муниципального образования), иного государственного (муниципального) органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
1. Оказана услуга по предоставлению информации в республиканский статистический ресурс для информационных органов государственной власти Республики Бурятия за текущий период	X	Министерство экономики Республики Бурятия		
Контрольная точка 1.1. «Закупка включена в план закупок»	31.01.2024	Министерство экономики Республики Бурятия	План-график	ФГИС ЕИС Закупки
Контрольная точка 1.2. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	15.10.2024	Министерство экономики Республики Бурятия	Информация о контракте в Реестре контрактов	ФГИС ЕИС Закупки
Контрольная точка 1.3. «Услуга оказана (работы выполнены)»	30.12.2024	Министерство экономики Республики Бурятия	Акт о выполнении работ (оказании услуг)	ФГИС ЕИС Закупки
Контрольная точка 1.4. «Представлен отчет по оказанию государственных услуг»	15.01.2025	Министерство экономики Республики Бурятия	Отчет	отсутствует

1	2	3	4	5
2. Обеспечено выполнение работ по модернизации и оптимизация программно-аппаратного комплекса информационной системы социальной защиты населения	X	Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия		
Контрольная точка 1.1. «Закупка включена в план закупок»	15.04.2024	Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия	Извещение о закупке	ФГИС ЕИС Закупки
Контрольная точка 1.2. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	15.10.2024	Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия	Информация о контракте в Реестре контрактов	ФГИС ЕИС Закупки
Контрольная точка 1.3. «Услуга оказана (работы выполнены)»	30.11.2024	Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия	Акт о выполнении работ (оказании услуг)	ФГИС ЕИС Закупки
Контрольная точка 1.4. «Представлен отчет по оказанию государственных услуг»	15.01.2025	Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия	Отчет	отсутствует

ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Развитие и обеспечение исправного и бесперебойного функционирования инфраструктуры
электронного правительства Республики Бурятия»

Ответственный орган исполнительной власти Республики Бурятия	Комитет цифрового развития Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия (далее – КЦР)
Связь с государственной (муниципальной) программой	Государственная программа Республики Бурятия «Информационное общество»

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

[illegible]

2. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Характеристика	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое		Значения мероприятия (результата) по годам			
					зна- чение	2023	2024	2025	2026	2035 (справочно)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Оказана услуга по сопровождению, модернизации, организации информационной безопасности государственных информационных систем, а также инфраструктуры электронного правительства Республики Бурятия	Оказание услуг	Обеспечено сопровождение, модернизация, организация информационной безопасности государственных информационных систем, а также инфраструктуры электронного правительства Республики Бурятия	Условная единица	0	0	1	-	-	-
2.	Выполнены работы по совершенствованию, модернизации и организации информационной безопасности, повышения квалификации специалистов, обеспечения исправного и бесперебойного функционирования инфраструктуры электронного правительства Республики Бурятия, не связанных с государственным заданием	Оказание услуг	Работы по совершенствованию, модернизации и организации информационной безопасности, повышения квалификации специалистов, обеспечения исправного и бесперебойного функционирования инфраструктуры электронного правительства Республики Бурятия, не связанных с государственным заданием выполнены	Условная единица	0	0	1	-	-	-

3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения	ГРБС/КБК	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей			
		2024	2025	2026	Всего
1	2	3	4	5	6
Комплекс процессных мероприятий «Развитие и обеспечение исправного и бесперебойного функционирования инфраструктуры электронного правительства Республики Бурятия», в том числе:	820 0410 67 5 03 00000	244 161,2	237 861,2	237 861,2	719 883,6
Консолидированный республиканский бюджет (всего):	820 0410 67 5 03 00000	244 161,2	237 861,2	237 861,2	719 883,6
республиканский бюджет, из них:	820 0410 67 5 03 00000	244 161,2	237 861,2	237 861,2	719 883,6
<i>Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>					
<i>межбюджетные трансферты местным бюджетам</i>					
<i>межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия</i>					
Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:					
<i>межбюджетные трансферты республиканскому бюджету</i>					
Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего / (Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего)					
Внебюджетные источники					
Консолидированные бюджеты муниципальных образований					

1	2	3	4	5	6
ний, из них:					
<i>межбюджетные трансферты республиканскому бюджету</i> ³⁹					
Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего / (Бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего)					
Внебюджетные источники					
Оказана услуга по сопровождению, модернизации, организации информационной безопасности государственных информационных систем, а также инфраструктуры электронного правительства Республики Бурятия	820 0410 67 5 03 10100	244 161,2	237 861,2	237 861,2	719 883,6
Консолидированный республиканский бюджет (всего):	820 0410 67 5 03 10100	244 161,2	237 861,2	237 861,2	719 883,6
республиканский бюджет, из них:	820 0410 67 5 03 10100	244 161,2	237 861,2	237 861,2	719 883,6
<i>Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>					
<i>межбюджетные трансферты местным бюджетам</i>					
<i>межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия</i>					
Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:					
<i>межбюджетные трансферты республиканскому бюджету</i>					
Выполнены работы по совершенствованию, модернизации,		0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
ции и организации информационной безопасности, повышения квалификации специалистов, обеспечения исправного и бесперебойного функционирования инфраструктуры электронного правительства Республики Бурятия, не связанных с государственным заданием					
Консолидированный республиканский бюджет (всего):		0,00	0,00	0,00	0,00
республиканский бюджет, из них:		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>					
<i>межбюджетные трансферты местным бюджетам</i>					
<i>межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия</i>					
Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:					
<i>межбюджетные трансферты республиканскому бюджету</i>					

4. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2024 году.

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИГВ Республики Бурятия)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Оказана услуга по сопровождению, модернизации, организации информационной безопасности государственных информационных систем, а также инфраструктуры электронного правительства Республики Бурятия	X	ГБУ ИТЦ		
Контрольная точка 1.1. «Закупка включена в план закупок»	15.04.2024	ГБУ ИТЦ	Извещение о закупке	ФГИС ЕИС Закупки
Контрольная точка 1.2. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	15.10.2024	ГБУ ИТЦ	Информация о контракте в Реестре контрактов	ФГИС ЕИС Закупки
Контрольная точка 1.3. «Услуга оказана (работы выполнены)»	30.11.2024	ГБУ ИТЦ	Акт о выполнении работ (оказании услуг)	ФГИС ЕИС Закупки
Контрольная точка 1.4. «Представлен отчет по оказанию государственных услуг»	15.01.2025	ГБУ ИТЦ	Отчет	отсутствует
Выполнены работы по совершенствованию, модернизации и организации информационной безопасности, повышения квалификации специалистов, обеспечения исправного и бесперебойного функционирования инфраструктуры электронного правительства Республики Бурятия, не связанных с государственным заданием	X	ГБУ ИТЦ		
Контрольная точка 1.1. «Закупка включена в план закупок»	15.04.2024	ГБУ ИТЦ	Извещение о	ФГИС ЕИС

1	2	3	4	5
			закупке	Закупки
Контрольная точка 1.2. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	15.10.2024	ГБУ ИТЦ	Информация о контракте в Реестре контрактов	ФГИС ЕИС Закупки
Контрольная точка 1.3. «Услуга оказана (работы выполнены)»	30.11.2024	ГБУ ИТЦ	Акт о выполнении работ (оказании услуг)	ФГИС ЕИС Закупки
Контрольная точка 1.4. «Представлен отчет по оказанию государственных услуг»	15.01.2025	ГБУ ИТЦ	Отчет	отсутствует
